

**Dodatek č. 1 - 000008 01 18**  
**ke Smlouvě o dílo č. 000008 00 18**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22,

IČ: 00005886,

DIČ: CZ 00005886, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1, č. ú. 1930731349/0800

zastoupená Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

**a**

**Skanska a.s.,**

sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,

IČ 262 71 303,

DIČ CZ699004845, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú. 

zastoupená  ředitelem závodu Inženýrské stavitelství a 

oblastním manažerem závodu Inženýrské stavitelství

**divize Čechy, závod Inženýrské stavitelství Čechy,**

fakturační adresa: Skanska a.s., Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,

jako objednatel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Rekonstrukce kalolisu v garážích Kačerov*“, vedenou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2017-026495 (dále jen „**veřejná zakázka**“ či „**zadávací řízení**“) na uzavření smlouvy o dílo č. 000008 00 18 (dále jen „**smlouva o dílo**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s čl. 6.3.3, čl. 4.5 a čl. 22.15 smlouvy o dílo dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

1. V článku 3 smlouvy o dílo se doplňuje nový odstavec 3.3 tohoto znění:

„Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.“

2. Dosavadní ustanovení první věty článku 4, bod 4.1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

„Zhotovitel provede a zcela dokončí dílo ve lhůtě do 15.4.2019.“

3. Z důvodu změny rozsahu prací se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Dosavadní ustanovení článku 6.1. smlouvy o dílo, věta druhá, se nahrazuje následujícím zněním:

**„Cena díla činí celkem bez DPH 13.696.282,86 Kč.**

Z důvodu přehlednosti smluvní strany níže uvádějí vývoj ceny díla (v Kč bez DPH) :

Cena díla dle základní smlouvy o dílo	13.200.000,00 Kč
Změna ceny díla dodatkem č. 1	496.282,86 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 celkem činí	13.696.282,86 Kč“

4. Dále se smluvní strany dohodly na doplnění článku 8.6 o následující text:
  - číslo objednávky (které pro potřeby fakturace sdělí objednatel na základě žádosti zhotovitele)
5. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
č. 1 – Změnový list stavby č. 1/2018

V Praze dne \_\_\_\_\_


za objednatele:

za zhotovitele:

---

Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

---




ředitel závodu  
Inženýrské stavitelství Čechy  
Skanska a.s.

---

Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

---



oblastní manažer závodu  
Inženýrské stavitelství Čechy  
Skanska a.s.