



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: d201800311/5

Evidenční číslo: d201900354

Číslo dle odboru MMCH: 46/05/2018/

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/05

výtisk č. 2

## DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo č. d201800311

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### SITEL, spol. s r.o.

sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4  
adresa pro doručování: Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10  
IČO: 44797320  
DIČ: CZ44797320  
zastoupený/á: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaný/á: [REDACTED]  
značka [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo č. d201800311 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace konektivity, strukturované kabeláže, vybavení počítačovou a AV technikou v odborných učebnách základních škol v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla spočívající v záměně vybraných komponent díla za jiné (obdobné), přesunu vybraných technologií mezi jednotlivými částmi díla a odebrání některých nepotřebných technologií po dohodě smluvních stran. V souvislosti s těmito změnami se nemění



Agendové číslo: d201800311/5

Evidenční číslo: d201900354

Číslo dle odboru MMCH: 46/05/2018/

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/05

výtisk č.

termín provedení díla, dochází však k přesunu některých rozpočtovaných částek mezi jednotlivými částmi díla a rovněž ke snížení celkové ceny díla s ohledem na méněpráce.

3. Změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 8 ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, Změnovém listu č. 9 ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, Změnovém listu č. 10 ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku, Změnovém listu č. 11 ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku, Změnovém listu č. 12 ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 5 tohoto dodatku, Změnovém listu č. 13 ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 6 tohoto dodatku, Změnovém listu č. 14 ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 7 tohoto dodatku, Změnovém listu č. 15 ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 8 tohoto dodatku.

## II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednává záměna komponent díla, přesun technologií mezi jednotlivými částmi díla a méněpráce dle změnových listů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15, které jsou přílohou č. 1 až 8 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
  - q) Změnový list č. 8, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 12 této smlouvy
  - r) Změnový list č. 9, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 13 této smlouvy
  - s) Změnový list č. 10, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 14 této smlouvy
  - t) Změnový list č. 11, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 15 této smlouvy
  - u) Změnový list č. 12, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 16 této smlouvy
  - v) Změnový list č. 13, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 17 této smlouvy
  - w) Změnový list č. 14, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 18 této smlouvy
  - x) Změnový list č. 15, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 19 této smlouvy
3. V čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy se seznam výkazů výměr doplňuje takto:

Změnový výkaz výměr k části A3, který je součástí Změnového listu č. 15, ze dne 18. 4. 2019,  
Změnový výkaz výměr k části A4, který je součástí Změnového listu č. 15, ze dne 18. 4. 2019,  
Změnový výkaz výměr k části A9, který je součástí Změnového listu č. 15, ze dne 18. 4. 2019,
4. Smlouva se doplňuje o následující přílohy:
  - 12) Změnový list č. 8, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku
  - 13) Změnový list č. 9, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku
  - 14) Změnový list č. 10, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku
  - 15) Změnový list č. 11, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku
  - 16) Změnový list č. 12, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 5 tohoto dodatku
  - 17) Změnový list č. 13, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 6 tohoto dodatku
  - 18) Změnový list č. 14, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 7 tohoto dodatku
  - 19) Změnový list č. 15 včetně změnových výkazů výměr, ze dne 18. 4. 2019, který je přílohou č. 8 tohoto dodatku



Agendové číslo: d201800311/5

Evidenční číslo: d201900354

Číslo dle odboru MMCH: 46/05/2018/

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/05

výtisk č.

### III. Cena díla a platební podmínky

1. S ohledem na skutečnost, že některé části díla, jichž se změny týkají, byly již převzaté a zaplacené, dohodly se smluvní strany ohledně jejich ceny a platebních podmínek tak, jak je uvedeno níže.
2. Změny sjednané **změnovými listy č. 8, 9, 10 a 11** jsou bez dopadu na cenu, a to jak celkovou, tak na cenu jednotlivých částí díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude objednateli účtovat práce spojené s přemístěním technologií a ohledně jednotlivých změn týkajících se přemístění technologií, sjednávají následující:
  - a) **Změnový list č. 12 (19" rozvaděč stojanový 15U/600\*600 skleněné dveře)**
    - přesun technologie z části A5 (převzatá, zaplacená) do části B9 (nepřevzatá, nezaplacená)
    - protože byla technologie již předána a zaplacená v rámci části díla A5, nebude se její cena v položkovém rozpočtu přesouvat z části díla A5 do B9 - pro účely fakturace za část díla B9 se považuje za vlastní materiál objednatele.
    - tato změna tedy nemá dopad na konečnou cenu dílčích částí ani na celkovou cenu díla
  - b) **Změnový list č. 13. (Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům)**
    - přesun technologie v části A2 - Březenecká (nepřevzaté, nezaplacené) do ZŠ Písečná
    - protože část A6 – ZŠ Písečná již byla předána a zaplacená, nebude přesun technologie sjednané v části A2 považován za přesun z jedné části díla do druhé, ale o pouhou změnu místa instalace technologie v rámci části díla A2. Technologie tak nadále zůstává součástí části díla A2, jen bude instalována v ZŠ Písečná. Nebude se tudíž ani přesouvat cena technologie v položkovém rozpočtu z části A2 do části A6 s přesunutá technologie bude předána v rámci předání a předávacího protokolu části díla A2
    - tato změna tedy nemá dopad na konečnou cenu dílčích částí ani na celkovou cenu díla
  - c) **Změnový list č. 14. (Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům)**
    - přesun technologie z části část A7 (předáno, zaplacené) do části A1 (převzato, nezaplaceno)
    - protože byla technologie již předána a zaplacená v rámci části díla A7, nebude se její cena v položkovém rozpočtu přesouvat z části díla A7 do A1 - pro účely fakturace za část díla A1 se považuje za vlastní materiál objednatele
    - za účelem převzetí dodatečně přesunutá technologie v rámci části díla A1 bude mezi stranami sepsán dodatečný předávací protokol
    - zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za část díla A1 až po dodatečném předání přesunutá technologie a předávací protokol musí být přiložen k faktuře
    - tato změna tedy nemá dopad na konečnou cenu dílčích částí ani na celkovou cenu díla
3. Odebrání komponent dle **změnového listu č. 15** (nedodání 19" rozvaděčů stojanových 15U/600\*600 skleněné dveře) bude řešeno takto:
  - a) část A3 - ZŠ Hornická (převzato, zaplacené)



Agendové číslo: d201800311/5

Evidenční číslo: d201900354

Číslo dle odboru MMCH: 46/05/2018/

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/05

výtisk č.

- komponenty si zhotovitel odebere v místě provádění části díla A3, a to na vlastní náklady - zhotovitel nebude objednateli účtovat práce ani náklady spojené s odebráním technologií. O převzetí komponent bude sepsán předávací protokol.
    - fakturačně bude cena komponent odečtena v rámci fakturace části díla A9
  - b) část A4 - ZŠ Kadaňská (převzato, zapláceno)
    - komponenty si zhotovitel odebere v místě provádění části díla A4, a to na vlastní náklady - zhotovitel nebude objednateli účtovat práce ani náklady spojené s odebráním technologií. O převzetí komponent bude sepsán předávací protokol.
      - fakturačně bude cena komponent odečtena v rámci fakturace části díla A9
  - c) část A9 - ZŠ Zahradní (nepřevzato, nezapláceno)
    - komponenty nebudou zhotovitelem dodány
      - fakturačně cena komponent odečtena v rámci fakturace části díla A9
4. S ohledem na změny sjednané tímto dodatkem se ujednání o celkové ceně díla a o cenách částí díla A3, A4 a A9 v čl. III. odst. 1 smlouvy ruší a nahrazují novými, která zní:

***Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:***

<b><i>cena bez DPH:</i></b>	<b><i>54 942 414,00 Kč</i></b>
<b><i>sazba DPH:</i></b>	<b><i>21 %</i></b>
<b><i>DPH:</i></b>	<b><i>11 537 906,94 Kč</i></b>
<b><i>cena s DPH:</i></b>	<b><i>66 480 320,94 Kč</i></b>

***Cena za část A3:***

<b><i>cena bez DPH:</i></b>	<b><i>2 442 472,50 Kč</i></b>
<b><i>sazba DPH</i></b>	<b><i>21 %</i></b>
<b><i>DPH:</i></b>	<b><i>512 919,23 Kč</i></b>
<b><i>cena s DPH:</i></b>	<b><i>2 955 391,73 Kč</i></b>

***Cena za část A4:***

<b><i>cena bez DPH:</i></b>	<b><i>2 778 662,00 Kč</i></b>
<b><i>sazba DPH</i></b>	<b><i>21 %</i></b>
<b><i>DPH:</i></b>	<b><i>583 519,02 Kč</i></b>
<b><i>cena s DPH:</i></b>	<b><i>3 362 181,02 Kč</i></b>

***Cena za část A9:***

<b><i>cena bez DPH:</i></b>	<b><i>2 486 309,50 Kč</i></b>
<b><i>sazba DPH</i></b>	<b><i>21 %</i></b>
<b><i>DPH:</i></b>	<b><i>522 125,00 Kč</i></b>
<b><i>cena s DPH:</i></b>	<b><i>3 008 434,50 Kč</i></b>



Agendové číslo: d201800311/5

Evidenční číslo: d201900354

Číslo dle odboru MMCH: 46/05/2018/

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/05

výtisk č.

#### IV. Záruka a termíny provádění díla

1. Změny sjednané tímto dodatkem nemají vliv na termíny provádění díla.
2. Změny sjednané tímto dodatkem nemají vliv na záruku za jakost díla. Zejména zůstává v plném rozsahu zachována záruka za již předané části díla, do nichž bylo změnami sjednanými tímto dodatkem zasaženo. Záruka za **19“ rozvaděč stojanový** přesunutý z části díla A5 do B9 běží znovu, a to společně se zárukou na část díla B9 a v jejím rámci. Záruka za **Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům** přesunutá v rámci části díla A2 do jiného umístění v ZŠ Písečná poběží v rámci záruky na část díla A2. Záruka za **Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům** přesunutá z části díla A7 do A1 běží znovu, a to společně se zárukou na část díla A1 a v jejím rámci.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 425/19 ze dne 13. 5. 2019.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 27. 05. 2019

V Praze dne 21 -05- 2019

**Změnový list č. 8 ze dne 18. 4. 2019**

Název stavby:	<b>Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově</b>
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800311, SITEL: 138 295 001 ze dne 31. 5. 2018
Název části stavby (PS, SO): Dle SoD z 31. 5. 2018	<p><b>a) Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) část A1 – ZŠ Akademika Heyrovského</li> <li>b) část A2 - ZŠ Březenecká</li> <li>c) část A3 - ZŠ Hornická</li> <li>d) část A4 - ZŠ Kadaňská</li> <li>e) část A5 - ZŠ Na Příkopech</li> <li>f) část A6 - ZŠ Písečná</li> <li>g) část A7 - ZŠ Školní (ul. Beethovenova)</li> <li>h) část A8 - ZŠ Školní (ul. Školní)</li> <li>i) část A9 - ZŠ Zahradní</li> </ul>
<p>Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod a. Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2018.</p> <p>Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na technického řešení díla a na jeho smluvní cenu</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace: příloha č. 12 Technická specifikace díla, PL-A85, nabídka:</u> Typ/identifikace výrobku: stolní vizualizér - SMART SDC-450</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Typ/identifikace výrobku: stolní vizualizér - SMART SDC-550</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Výrobce – společnost SMART Technologies ULC, Canada, ukončil výrobu původně navrženého typu vizualizéru a nahradil novým typem – SMART SDC-550. Přílohou změnového listu je aktualizovaný produktový list.</p>	
<p>Realizací změny řešení není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a je plně zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:	XX

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	XX
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	XX
Nová cena díla vč. DPH:	XX

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Příloha změnového listu:

Produktový list pro SMART SDC-550

**Změnový list č. 9 ze dne 18. 4. 2019**

Název stavby:	<b>Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově</b>
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800311, SITEL: 138 295 001 ze dne 31. 5. 2018
Název částí stavby (PS, SO): Dle SoD z 31. 5. 2018	<b>a) Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť</b>  a) část A1 – ZŠ Akademika Heyrovského
<p>Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod a. Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2018.</p> <p>Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na technického řešení díla a na jeho smluvní cenu</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace: příloha č. 12 Technická specifikace díla</u></p> <p>Typ/identifikace výrobku: Studiová kamera JVC GY-HM200</p> <p><u>Nové řešení</u></p> <p>Typ/identifikace výrobku: Studiová kamera JVC GY-HM250</p> <p>Zdůvodnění změny: původní komponent již není v prodeji, nahrazeno nástupním modelem</p> <p>Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. Bez dopadu na smluvní cenu.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace: příloha č. 12 Technická specifikace díla</u></p> <p>Typ/identifikace výrobku: LCD hledáček DT-X71C</p> <p><u>Nové řešení</u></p> <p>Typ/identifikace výrobku: LCD hledáček A7S</p> <p>Zdůvodnění změny: – původní komponent již není v prodeji, nahrazeno jiným produktem</p> <p>Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. Bez dopadu na smluvní cenu.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace: příloha č. 12 Technická specifikace díla</u></p> <p>Typ/identifikace výrobku: Mixážní pult Presonus CS18AI</p> <p><u>Nové řešení</u></p> <p>Typ/identifikace výrobku: Mixážní pult Presonus StudioLive 16</p> <p>Zdůvodnění změny: původní komponent již není v prodeji, nahrazeno novým modelem</p> <p>Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. Bez dopadu na smluvní cenu.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace: příloha č. 12 Technická specifikace díla</u></p> <p>Typ/identifikace výrobku: Mikroport sada Sennheiser ew 100-ENG G3</p> <p><u>Nové řešení</u></p> <p>Typ/identifikace výrobku: Mikroport sada RODELink Newsshooter Kit</p> <p>Zdůvodnění změny: původní bezdrátový mikrofon byl nahrazen modelem používající nejnovější technologii přenosu (digitální v pásmu 2,4GHz), která zaručuje funkčnost do budoucna, bez ohledu na změny ve vysílacích pásmech pro DVB-T2</p> <p>Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. Bez dopadu na smluvní cenu.</p>	



Původní řešení dle smluvní dokumentace: příloha č. 12 Technická specifikace díla

Typ/identifikace výrobku: Reproductory EV S40B

Nové řešení

Typ/identifikace výrobku: Reproductory LS systém SAT 82G2

Zdůvodnění změny: původně navrhované reproboxy s 5'' subbasovým reproduktorem byly nahrazeny boxy 8'' subbasem. Dodané reproboxy mají lepší reprodukční vlastnosti.

Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. Bez dopadu na smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: příloha č. 12 Technická specifikace díla

Typ/identifikace výrobku: Prowise Touchscreens displej dle původního produktového listu (A64 – A67) jsme měli mít rozměr 84"

Nové řešení

Typ/identifikace výrobku: Prowise Touchscreens displej rozměr 86" PW.1.15086.000

Zdůvodnění změny: původně navrhovaný typ již nebyl výrobně dostupný a je tedy nahrazen nástupním větším modelem 86"

Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. Bez dopadu na smluvní cenu.

Realizací změny řešení není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a je plně zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	xx

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	xx
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	xx
Nová cena díla vč. DPH:	xx

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Přílohy změnového listu:

Produktový list pro Studiová kamera JVC GY-HM250

Produktový list pro LCD hledáček A7S

Produktový list pro Mixážní pult Presonus StudioLive 16

Produktový list pro Mikroport sada RODELink Newsshooter Kit

Produktový list pro Reproduktory EV S40B

Produktový list pro Displej

**Změnový list č. 10 ze dne 18. 4. 2019**

Název stavby:	<b>Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově</b>	
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800311, SITEL: 138 295 001 ze dne 31. 5. 2018	
Název části stavby (PS, SO): Dle SoD z 31. 5. 2018	<b>a) Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť</b>  a) část A4 - ZŠ Kadaňská	
<p>Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod a. Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2018.</p> <p>Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na technického řešení díla a na jeho smluvní cenu</p>		
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> příloha č. 12 Technická specifikace díla</p> <p>Typ/identifikace výrobku: Dobíjecí skříňky pro Notebook – uzamykatelná LapCabby 20V – produktový list č. A181</p> <p><u>Nové řešení:</u> Typ/identifikace výrobku: Dobíjecí skříňky pro Notebook – uzamykatelná LapCabby Mini Range 20V / 32V / 40V</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Původní komponent byl nahrazen nástupním modelem, který umožní dobíjet najednou více tabletů a lze i doplňovat další tablety i PC (nové řešení je kompaktnější a umožňuje lépe skladovat dodané menší žákovské zařízení)</p>		
<p>Realizací změny řešení není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a je plně zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.</p>		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	<b>NE</b>	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	<b>xx</b>	
Vliv změny na smluvní cenu:	<b>NE</b>	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	<b>xx</b>	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	<b>xx</b>	
Nová cena díla vč. DPH:	<b>xx</b>	
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	<b>xx</b>	
Nový termín dokončení díla:	<b>xx</b>	

**Změnový list č. 11 ze dne 18. 4. 2019**

Název stavby:	<b>Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově</b>	
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800311, SITEL: 138 295 001 ze dne 31. 5. 2018	
Název části stavby (PS, SO): Dle SoD z 31. 5. 2018	<b>a) Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť</b>  a) část A2 - ZŠ Březenecká	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod a. Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2018. Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na technického řešení díla a na jeho smluvní cenu.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace: příloha č. 12 Technická specifikace díla</u>		
Typ/identifikace výrobku: 1 030. B V031 Multidotyková Interaktivní tabule s poměrem stran 4:3 kus 1,0 1 032. B V033 Datový projektor s optikou pro ultra krátkou projekční vzdálenost, 16:10, kus 1,0		
<u>Nové řešení:</u> pro učebnu jazyky 2x, učebnu pracovních činností (dílly)		
Typ/identifikace výrobku: 1 030. B V031 Multidotyková Interaktivní tabule s poměrem stran 16:10 kus 1,0 1 032. B V033 Datový projektor s optikou pro ultra krátkou projekční vzdálenost, 16:10, kus 1,0		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Došlo k tiskové chybě ve výkazu výměr, který byl přílohou zadávací dokumentace. Interaktivní tabule s poměrem stran 4:3 se mění na rozměr 16:10, aby došlo k sjednocení poměru stran projektoru a tabule.		
Realizací změny řešení není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a je plně zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		<b>NE</b>
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		xx
Vliv změny na smluvní cenu:		<b>NE</b>
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:		xx
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:		xx
Nová cena díla vč. DPH:		<b>xx</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		xx
Nový termín dokončení díla:		<b>xx</b>

**Změnový list č. 12 ze dne 18. 4. 2019**

Název stavby: **Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově**

Číslo smluvního vztahu: Chomutov: d201800311, SITEL: 138 295 001 ze dne 31. 5. 2018

Název části stavby (PS, SO): **Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť**  
 Dle SoD z 31. 5. 2018  
 a) část A5 - ZŠ Na Příkopech  
**Část B – Modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ**  
 b) část B9 - ZŠ Zahradní

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod a. Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2018. Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na technického řešení díla a na jeho smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Do serverovny ZŠ Na Příkopech byl umístěn 19" rozvaděč stojanový Triton 15U/600\*600, RMA-15-A66-CAX-A1 v rámci části díla = A5 - ZŠ Na Příkopech (audiovizuální technika).

Odpočet – 12 668,70 Kč s DPH

904. B V062	10 470,00 bez
19"	DPH
rozvaděč	12 668,70 Kč s
stojanový	DPH
15U/600x600	
skleněné dveře	
kus 1,0	

Nové řešení:

Do učebny jazyků na ZŠ Zahradní bude umístěn 19" rozvaděč stojanový Triton 15U/600\*600, RMA-15-A66-CAX-A1, ale v rámci části díla B. = B9 - ZŠ Zahradní (strukturovaná kabeláž).

Přípočet + 12 668,70 Kč s DPH

910. B V062	10 470,00 bez
19"	DPH
rozvaděč	12 668,70 Kč s
stojanový	DPH
15U/600x600	
skleněné dveře	
kus 1,0	

Zdůvodnění změny:

Z důvodu aktuální migrace dat a volné kapacity v montovaném rozvaděči, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm v ZŠ Na Příkopech z části díla A5 nebude využit 1ks 19" rozvaděč stojanový Triton 15U/600\*600, RMA-15-A66-CAX-A1.


V době přípravy projektové dokumentace došlo ke zdvojení rozvaděčů pro datovou síť a audiovizuální techniku. Z výše uvedených důvodů se 1 ks 19" rozvaděč stojanový Triton 15U/600\*600, RMA-15-A66-CAX-A1 přesune na ZŠ Zahradní do části díla B9.

Realizací změny řešení není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a je plně zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	<b>ANO /dokumentace skutečného provedení/</b>
---------------------------------------	-----------------------------------------------

Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:	SITEL, spol. s r. o.
--------------------------------------------	----------------------

Vliv změny na celkovou smluvní cenu:	<b>NE</b>
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	<b>66 518 327,04</b>
Snížení části díla A5 v Kč vč. DPH (původně 3.389.072,06 – 12 668,70):	3 376 403,36
Nová cena části díla B9 v Kč vč. DPH (původně 1.378.649,80 + 12 668,70):	1 391 318,50
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	<b>XX</b>
Nový termín dokončení díla:	<b>XX</b>



Změnový list č. 13 ze dne 18. 4. 2019

Název stavby:	Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800311, SITEL: 138 295 001 ze dne 31. 5. 2018
Název části stavby (PS, SO): Dle SoD z 31. 5. 2018	Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť a) část A2 - ZŠ Březenecká  Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť a) část A6 - ZŠ Písečná

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod a. Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2018. Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na technické řešení díla a na jeho smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Do jazykové učebny č. 2 ZŠ Březenecká měla být v rámci části díla A2 (audiovizuální technika) umístěna **VYB05: Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům.**

Odpočet – 59 969 Kč bez DPH; 72 562,49 Kč s DPH

1 100.	B	V255	PC Media server včetně příslušenství a SW, 1 ks	1,0	-	26 044,00
1 101.	B	V256	NAS úložiště, 1 ks	1,0	-	11 740,00
1 102.	B	V257	HDD pro úložiště, 1 ks	2,0	-	2 395,00
1 103.	B	V258	Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA, 1ks	1,0	-	6 415,00
1 104.	B	V259	Stolní switch s 5 porty pro gigabitový Ethernet, 1 ks	1,0	-	510,00
1 105.	B	V260	19" rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře, 1 ks	1,0	-	10 470,00

Nové řešení:

K technologiím na ZŠ Písečná bude do serverovny umístěna **VYB05: Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům** v rámci části díla A6 (audiovizuální technika).

Přípočet + 59 969 Kč s DPH; 72 562,49 Kč s DPH

Zdůvodnění změny:

V době přípravy projektové dokumentace došlo ke zdvojení VYB05: Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům a na základě migrace dat se vedení Odboru informačních technologií rozhodlo, že se Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům přesune na ZŠ Písečná do části díla A6. V rámci této základní školy plánujeme z rozpočtu města modernizovat jazykovou učebnu a tímto přesunem využijeme dodané technologie pro budoucí provoz.

Realizací změny řešení není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a je plně zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

	<b>ANO /dokumentace skutečného provedení/</b>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	SITEL, spol. s. r. o.
Vliv změny na celkovou smluvní cenu:	<b>NE</b>
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH (dodatek č. 4):	<b>66 518 327,04</b>
Snížení části díla A2 v Kč vč. DPH (původně 3.866.648,17 – 72 562,49):	3 794 085,68
Nová cena části díla A6 v Kč vč. DPH (původně 780.767,02 + 72 562,49):	853 329,51
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	<b>xx</b>
Nový termín dokončení díla:	<b>xx</b>



Změnový list č. 14 ze dne 18. 4. 2019

Název stavby:	Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800311, SITEL: 138 295 001 ze dne 31. 5. 2018
Název části stavby (PS, SO): Dle SoD z 31. 5. 2018	Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť a) část A7 - ZŠ Školní (ul. Beethovenova)  Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť a) část A1 - ZŠ Ak. Heyrovského

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod a. Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2018. Změna se týká nahrazení produktu bez dopadu na technické řešení díla a na jeho smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Do jazykové učebny ZŠ Školní (ul. Beethovenova) měla být v rámci části díla A7 (audiovizuální technika) umístěna **VYB05: Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům.**

Odpočet – 106 669 Kč bez DPH; 129 069,49 Kč s DPH

696.	B	V057	PC Media server včetně příslušenství a SW 1ks	26 044,00
697.	B	V058	NAS úložiště 1ks	11 740,00
698.	B	V059	HDD pro úložiště 1ks	2 395,00
699.	B	V060	Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA 1ks	6 415,00
700.	B	V061	Stolní switch s 5 porty pro gigabitový Ethernet 1ks	510,00
701.	B	V062	19" rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře 1ks	10 470,00
702.	B	V063	SW modul pro internetový přístup do databáze studijních materiálů 1ks	46 700,00

Nové řešení:

Do učebny jazyků s integrovaným TV studiem, v rámci části díla A1 (audiovizuální technika) ZŠ Ak. Heyrovského bude umístěna **Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům**

Přípočet + 106 669 Kč bez DPH; 129 069,49 Kč s DPH

696.	B	V057	PC Media server včetně příslušenství a SW 1ks	26 044,00
697.	B	V058	NAS úložiště 1ks	11 740,00
698.	B	V059	HDD pro úložiště 1ks	2 395,00
699.	B	V060	Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA 1ks	6 415,00
700.	B	V061	Stolní switch s 5 porty pro gigabitový Ethernet 1ks	510,00
701.	B	V062	19" rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře 1ks	10 470,00
702.	B	V063	SW modul pro internetový přístup do databáze studijních materiálů 1ks	46 700,00

Zdůvodnění změny:

Původně se plánovalo zrealizovat technologie jazykové laboratoře samostatně v každé budově. Z důvodu plánovaného rozdělení budov na samostatné ZŠ. V průběhu realizace bylo do tohoto záměru ustoupeno. Hlavní serverovna obou budov je nyní v ul. Školní a tudíž je zapotřebí technologie jazykové laboratoře jen jednou.

Na základě této skutečnosti se vedení Odboru informačních technologií rozhodlo, že se tato nadbytečná Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům přesune z části díla A7 ZŠ Beethovenova a do části díla A1 ZŠ Ak. Heyrovského. V rámci této základní školy plánujeme z rozpočtu města modernizovat jazykovou učebnu a tímto přesunem využijeme dodané technologie pro budoucí provoz.

Realizací změny řešení není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a je plně zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	<b>ANO /dokumentace skutečného provedení/</b>
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	SITEL, spol. s. r. o.
Vliv změny na celkovou smluvní cenu:	<b>NE</b>
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH (dodatek č. 4):	<b>66 518 327,04</b>
Snížení části díla A7 v Kč vč. DPH (původně 2 143 033,42 – 129 069,49):	2 013 963,93
Nová cena části díla A1 v Kč vč. DPH (původně 5 260 912,00 + 129 069,49):	5 389 981,49
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	xx
Nový termín dokončení díla:	xx

**Změnový list č. 15 ze dne 18. 4. 2019**

Název stavby:	Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800311, SITEL: 138 295 001 ze dne 31. 5. 2018
Název části stavby (PS, SO): Dle SoD z 31. 5. 2018	<p><b>Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť</b></p> <p>a) část A3 - ZŠ Hornická</p> <p><b>Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť</b></p> <p>a) část A4 - ZŠ Kadaňská</p> <p><b>Část A – Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť</b></p> <p>část A9 - ZŠ Zahradní</p>

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod a. Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2018.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Do jazykové učebny na ZŠ Hornická (část díla A3), ZŠ Kadaňská (část díla A4) a ZŠ Zahradní (část díla A9) byl umístěn v rámci Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům 1ks 19" rozvaděče stojanový 15U/600\*600 skleněné dveře v celkové hodnotě 10 470 Kč

Odpočet – 10 470 Kč bez DPH; 12 668,70 Kč s DPH \* 3 = 38 006,10 Kč s DPH

Zdůvodnění změny:

Na základě nyní probíhající migrace stávající infrastruktury ZŠ do nového prostředí došlo ke zjištění, že pro kombinaci nových a stávajících technologií nebude potřeba využít plánovaných 19" rozvaděčů 15U/600\*600 - Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům v ZŠ Kadaňská, ZŠ Hornická a ZŠ Zahradní. Plánované technologie je možné umístit do rozpočtovaných a dodaných 19" rozvaděčů 42U.

Realizací změny řešení není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a je plně zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

	<b>ANO /dokumentace skutečného provedení/</b>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	SITEL, spol. s. r. o.
Vliv změny na celkovou smluvní cenu:	<b>ANO</b>
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH (dodatek č. 5):	<b>66 480 320,94</b>
Snížení části díla A3 ZŠ Hornická v Kč vč. DPH (původně 2 968 060,43 – 12 668,70):	2 955 391,73
Snížení části díla A4 ZŠ Kadaňská v Kč vč. DPH (původně 3 374 849,72 – 12 668,70):	3 362 181,02
Snížení části díla A9 ZŠ Zahradní v Kč vč. DPH (původně 3 021 103,20 – 12 668,70):	3 008 434,50

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	xx

