

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 2. 2019
(dále jen „**dodatek**“)

který byl uzavřen na základě článku XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2019 (dále jen „**smlouva**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami v následujícím znění:

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, P.O. Box 8, 289 22 Lysá nad Labem,

za stát právně jedná vrchní rada plk. Mgr. Petr Suk, ředitel Věznice Jiřice, a to na základě pověření GŘ VS ČR č. j.:

VS-50402-9/ČJ-2016-800020-SP ze dne 5. 9. 2016

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

2. VHL s.r.o.

se sídlem Mánesova 20, 120 00 Praha 2,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37252

zastoupená Ing. Lubošem Holubičkou, jednatelem společnosti

IČO: 63677521

DIČ: CZ63677521

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 2. 2019 Smlouvu o dílo pod č.j.: VS-6748-5/ČJ-2019-802450, když dílem dle smlouvy se rozumí oprava hydraulické plošiny výměnou v objektu [REDAKCE]. Jedná se o demontáž stávajícího zařízení, hydraulická plošina vyrobená v r. 1994 firmou NOPO s.r.o. Slatiňany v nutném rozsahu, odvoz a likvidace demontovaného materiálu v souladu se zákonem o odpadech, dodávka a montáž nové hydraulické plošiny dle cenové nabídky zhotovitele (viz čl. II odst. 2 nabídky) včetně jejího uvedení do provozu za podmínek uvedených ve smlouvě.

**III.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na posunutí původního termínu předání staveniště a tím i na posunutí termínu provedení díla. Na základě dodatku tedy smluvní strany mění ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy, které nově zní:

„Dílo specifikované v čl. III této smlouvy bude zahájeno nejdéle do 5 kalendářních dní od předání staveniště a bude trvat maximálně 21 kalendářních dní. Předání staveniště bude provedeno po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem, nejdéle však dne 10. 5. 2019.“

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části a ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
2. Dodatek představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran týkající se rozsahu tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Platný a účinný dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Právní vztahy tímto dodatkem založené a výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
6. Dodatek je vyhotoven ve 4 (*čtyřech*) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 (*dva*) stejnopisy.
7. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a plně mu rozumí a že dodatek je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Jiřicích dne

V dne

.....
za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Suk
ředitel Věznice Jiřice

.....
za zhotovitele:

Ing. Luboš Holubička
jednatel VHL s.r.o.