



Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě RÚ/06/2018 ze dne 23. 2. 2018

I. Smluvní strany

Příkazce:

Město Chrastava

Nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
zastoupené: Ing. Michaelem Canovem, starostou
v technických záležitostech: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č.ú.: 4200099074/6800
IČ: 00262871
DIČ: CZ00262871

Příkazník:

IBR Consulting s r.o.

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupený jednatelem společnosti: Ing. Františkem Benčem, Ph.D.
zástupce ve věcech technických:

[REDACTED], tel: [REDACTED], email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vl.235748

Vzhledem k tomu, že:

v průběhu realizace stavby „Modernizace budovy Základní školy Chrastava, registrační č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003800“ došlo k prodloužení termínu realizace, sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 1.

II. Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody zástupců smluvních stran se upravují ustanovení původní příkazní smlouvy takto:

IV. Termín plnění:

05/2018 – předání stavby „Modernizace budovy Základní školy Chrastava, registrační č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003800“ – předpoklad 07/2019 (termín se může změnit v závislosti na průběhu stavby)



V. Výše úhrady:

05/2018 – 06/2019 v souladu s příkazní smlouvou a kalkulací ceny bez navýšení ceny.

07/2019 – max. 100h/měsíc x 750 Kč = 75 000 Kč bez DPH

Po 07/2019 bude příkazník vykonávat činnosti dle uzavřené smlouvy dle pokynů příkazce, maximálně však v rozsahu 50h/měsíc.

Příkazník bude fakturovat skutečný počet hodin na základě příkazcem odsouhlaseným počtem hodin.

III. Ostatní ujednání:

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží jeden stejnopis příkazník a dva stejnopisy příkazce.

V Chrastavě, dne

V Praze, dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ing. Michael Canov
Starosta


na základě plné moci