



I.

Obě smluvní strany se na základě shodné vůle dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, který je uveden v bodě III. Doba plnění, SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 33ZA-001898 (42/12223/18) ze dne 09. 05. 2018

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Dohodou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení výkonu TPO (technické pomoci objednateli) u jedné akce ze seznamu a to „Údržba portálů 2018“ do 31. 05. 2019 a to v předpokládané výši 99 912,- Kč bez DPH. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami. Důvod druhého prodloužení termínu technické pomoci, je nedodržení termínu prací zhotovitele akce „Údržba portálů 2018“.

II.

Ostatní ustanovení SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 33ZA-001898 (42/12223/18) ze dne 09. 05. 2018 zůstávají nezměněna.

III.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 17 -04- 2019

Datum: 17 -04- 2019

PODEPSÁN: [redacted]
[redacted]

PODEPSÁN: [redacted]

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele
Valeria Project s.r.o.