

## Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

**„Mělník - ul. Smetanova, vodovod a kanalizace“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-396/18-D2  
Číslo zakázky: kanalizace – 21300218, vodovod - 21100118  
Číslo smlouvy u zhotovitele: .....

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **VPK Suchý s.r.o.**  
se sídlem: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky  
Registrace: C 95134 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 270 85 201  
DIČ: CZ27085201  
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ladislav Suchý, jednatel společnosti  
Zmocněnec pro technická jednání: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací a termínu plnění, uvedených v původní smlouvě. Tato změna je zohledněna v tomto dodatku formou více prací ve změnovém listu č. 1/2019.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **31. 5. 2019**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	5 290 322,05 Kč
Více práce	727 877,48 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>6 018 199,53 Kč</b>
DPH 21 %	1 263 821,90 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>7 282 021,43 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-396/18 (**Mělník - ul. Smetanova, vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 20. 9. 2018 **se nemění**.

3.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-396/18 (**Mělník - ul. Smetanova, vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 20. 9. 2018.



3.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 15. 5. 2019

V Zásmukách dne 15. 5. 2019

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



**Rekapitulace stavby**  
**Stavba - "Mělník, ul. Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"**

**Rekapitulace rozpočtu**

		Skutečně provedeno	Rozdíl
1	Kanalizace - hl.řad	2 823 882,00 Kč	675 309,68 Kč
2	Kanalizace - přípojky	1 205 462,00 Kč	16 842,80 Kč
3	VON - Vedlejší a ostatní náklady	187 900,00 Kč	35 725,00 Kč
4	Obnova vodovodu	- Kč	- Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>4 217 244,00 Kč</b>	<b>727 877,48 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>885 621,24 Kč</b>	<b>152 854,27 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>5 102 865,24 Kč</b>	<b>880 731,75 Kč</b>



Stavba - "Mělník, ul. Smetanova - rekonstrukce kanalizace"

1 Kanalizace - hlavní řád

Montáže + Materiál							
Název položky	Měr. jedn.	Výměra celkem	Jednotk. cena	Cena celkem	Skutečně provedeno	Rozdíl	
1 Potrubí hlavního řádu PP plnostěnné SN 10, DN 400	m	157,00	2563,00	402 391,00 Kč	226,30	580 006,90 Kč	69,30 177 615,90 Kč
2 Montáž potrubí hlavního řádu PP plnostěnné SN 10, DN 400	m	157,00	2981,00	468 017,00 Kč	226,30	674 600,30 Kč	69,30 206 583,30 Kč
3 Přičerpaní odpadních vod v rámci rekonstrukce	kpl	1,00	166500,00	166 500,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-1,00 -166 500,00 Kč
4 Revizní šachta betonová koncová DN 1000, vč. litinového poklopu DN 600, D400	ks	2,00	23974,00	47 948,00 Kč	2,00	47 948,00 Kč	0,00 0,00 Kč
5 Revizní šachta betonová příběžná DN 1000, vč. litinového poklopu DN 600, D400	ks	1,00	25871,00	25 871,00 Kč	2,00	51 742,00 Kč	1,00 25 871,00 Kč
6 Revizní šachta betonová souotočná DN 1000, vč. litinového poklopu DN 600, D400	ks	1,00	26636,00	26 636,00 Kč	1,00	26 636,00 Kč	0,00 0,00 Kč
7 Montáž revizní šachty betonové	ks	4,00	18180,00	72 720,00 Kč	5,00	90 900,00 Kč	1,00 18 180,00 Kč
8 Komerová zkouška potrubí	m	157,00	160,00	25 120,00 Kč	226,30	36 208,00 Kč	69,30 11 088,00 Kč
9 Připojení hlavního řádu	kpl	3,00	38963,00	116 889,00 Kč	3,00	116 889,00 Kč	0,00 0,00 Kč
<b>Celkem montáže a materiál</b>				<b>1 352 092,00 Kč</b>		<b>1 624 930,20 Kč</b>	<b>272 838,20 Kč</b>

Zemní práce

Název položky	Měr. jedn.	Výměra celkem	Jednotk. cena	Cena celkem	Skutečně provedeno	Rozdíl	
1 Zemní práce - výkop 1-4 tř. 95%, 5 tř. 5%	m	157,00	5378,00	844 346,00 Kč	226,30	1 217 041,40 Kč	69,30 372 695,40 Kč
2 Odstranění a znovuočištění dotčeného zpevněného povrchu v místě stávající osf. komunikace ve skladbě - 20 cm ŠD fr. 0/63, 5 cm OKS, 5 cm ABS a zdlivka spár živičnou emulzí	m2	180,00	1040,00	187 200,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-180,00 -187 200,00 Kč
2 Odstranění dotčeného zpevněného povrchu v místě stávající osf. komunikace ve skladbě - 20 cm ŠD fr. 0/63, 5 cm OKS, 5 cm ABS a zdlivka spár živičnou emulzí a zósy ŠD fr. 0/63 v tl. 30 cm	m2	0,00	303,00	- Kč	212,00	64 236,00 Kč	212,00 64 236,00 Kč
3 Doprava obsypového materiálu	t	120,00	51,00	6 120,00 Kč	173,00	8 823,00 Kč	53,00 2 703,00 Kč
4 Obsypový materiál - písek	t	120,00	255,00	30 600,00 Kč	173,00	44 115,00 Kč	53,00 13 515,00 Kč
5 Obsyp potrubí	m	157,00	610,00	95 770,00 Kč	226,30	138 043,00 Kč	69,30 42 273,00 Kč
6 Zósy výkopu	m	157,00	346,00	54 322,00 Kč	226,30	78 299,80 Kč	69,30 23 977,80 Kč
7 Doprava zósyového materiálu	t	320,00	51,00	16 320,00 Kč	350,33	17 866,79 Kč	30,33 1 546,79 Kč
8 Zósyový materiál - štěrkopísek netříděný - 50% výměna výkopu	t	320,00	192,00	61 440,00 Kč	350,33	67 263,21 Kč	30,33 5 823,21 Kč
9 Hlutění zósy	m	157,00	480,00	75 360,00 Kč	226,30	108 624,00 Kč	69,30 33 264,00 Kč
10 Odvoz živičné směti na řízenou skládku vč. poplatku za skládkovné	t	38,00	274,00	10 412,00 Kč	54,72	14 993,28 Kč	16,72 4 581,28 Kč
11 Odvoz přebytečné zeminy na řízenou skládku vč. poplatku za skládkovné	t	310,00	290,00	89 900,00 Kč	396,40	114 956,00 Kč	86,40 25 056,00 Kč
<b>Zemní práce celkem</b>				<b>1 471 790,00 Kč</b>		<b>1 874 261,48 Kč</b>	<b>402 471,48 Kč</b>

Kanalizace hlavní řád - celkem

<b>2 823 882,00 Kč</b>	<b>3 499 191,68 Kč</b>	<b>675 309,68 Kč</b>
------------------------	------------------------	----------------------



Stavba - "Mělník, ul. Smetanova - rekonstrukce kanalizace"

2 Kanalizace - přípojky

Montáže + materiál

Název položky	Měr. jedn.	Výměra celkem	Jednotk. cena	Cena celkem	Skutečně provedeno		Rozdíl	
1 Potrubí přípojek PP plnostěnné SN 10, DN 150	m	80,00	440,00	35 200,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-80,00	-35 200,00 Kč
2 Montáž potrubí přípojek PP plnostěnné SN 10, DN 150	m	80,00	1710,00	136 800,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-80,00	-136 800,00 Kč
3 Potrubí přípojek PP plnostěnné SN 10, DN 200	m	22,00	490,00	10 780,00 Kč	109,40	53 606,00 Kč	87,40	42 826,00 Kč
4 Montáž potrubí přípojek PP plnostěnné SN 10, DN 200	m	22,00	2100,00	46 200,00 Kč	109,40	229 740,00 Kč	87,40	183 540,00 Kč
5 Odbočka PVC KG DN 400/150/45°	ks	14,00	5960,00	83 440,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-14,00	-83 440,00 Kč
6 Montáž odbočky PVC KG DN 400/150/45°	ks	14,00	4930,00	69 020,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-14,00	-69 020,00 Kč
7 Odbočka PVC KG DN 400/200/45°	ks	8,00	6290,00	50 320,00 Kč	27,00	169 830,00 Kč	19,00	119 510,00 Kč
8 Montáž odbočky PVC KG DN 400/200/45°	ks	8,00	5110,00	40 880,00 Kč	27,00	137 970,00 Kč	19,00	97 090,00 Kč
9 Uliční vpust s kolovou prohlubní a vysokým košem	ks	8,00	5930,00	47 440,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-8,00	-47 440,00 Kč
10 Montáž uliční vpustě	ks	8,00	4827,00	38 616,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-8,00	-38 616,00 Kč
11 Připojení domovních přípojek	ks	14,00	8714,00	121 936,00 Kč	17,00	148 138,00 Kč	3,00	26 142,00 Kč
<b>Celkem montáže a materiál</b>				<b>680 692,00 Kč</b>		<b>739 284,00 Kč</b>		<b>58 592,00 Kč</b>

Zemní práce

Název položky	Měr. jedn.	Výměra celkem	Jednotk. cena	Cena celkem	Skutečně provedeno		Rozdíl	
1 Zemní práce - výkop 1-4 tř. - potrubí	m	102,00	2896,00	295 392,00 Kč	109,40	316 822,40 Kč	7,40	21 430,40 Kč
2 Odstranění a znovuoobnovení dotčeného zpevněného povrchu v místě stávající osf. komunikace ve skladbě - 20 cm ŠD fr. 0/63, 5 cm OKS, 5 cm ABS a závluka spár živičnou emulzí	m2	66,00	1040,00	68 640,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-66,00	-68 640,00 Kč
3 Odstranění dotčeného zpevněného povrchu v místě stávající osf. komunikace ve skladbě - 20 cm ŠD fr. 0/63, 5 cm OKS, 5 cm ABS a závluka spár živičnou emulzí a zásyp ŠD fr. 0/63 v tl. 30 cm	m2	0,00	303,00	- Kč	68,00	20 604,00 Kč	68,00	20 604,00 Kč
4 Zemní práce - výkop 1-4 tř. - pro vpustě	ks	8,00	3110,00	24 880,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-8,00	-24 880,00 Kč
5 Doprava obsypového materiálu	t	74,00	51,00	3 774,00 Kč	79,00	4 029,00 Kč	5,00	255,00 Kč
6 Obsypový materiál - písek	t	74,00	255,00	18 870,00 Kč	79,00	20 145,00 Kč	5,00	1 275,00 Kč
7 Obsyp potrubí	m	102,00	366,00	37 332,00 Kč	109,40	40 040,40 Kč	7,40	2 708,40 Kč
8 Zásyp výkopu	m	102,00	220,00	22 440,00 Kč	109,40	24 068,00 Kč	7,40	1 628,00 Kč
9 Hutnění zásypu	m	102,00	290,00	29 580,00 Kč	109,40	31 726,00 Kč	7,40	2 146,00 Kč
10 Odvoz živičné směti na řízenou skládku vč. poplatku za skládkovné	t	13,00	274,00	3 562,00 Kč	14,00	3 836,00 Kč	1,00	274,00 Kč
11 Odvoz přebytečné zeminy na řízenou skládku vč. poplatku za skládkovné	t	70,00	290,00	20 300,00 Kč	75,00	21 750,00 Kč	5,00	1 450,00 Kč
<b>Zemní práce celkem</b>				<b>524 770,00 Kč</b>		<b>483 020,80 Kč</b>		<b>-41 749,20 Kč</b>

Dešťová kanalizace - přípojky celkem

1 205 462,00 Kč      1 222 104,80 Kč      16 642,80 Kč

**Stavba - "Mělník, ul. Smetanova - rekonstrukce kanalizace"**

**3 VON - Vedlejší a ostatní náklady**

	Název položky	Měr. jedn.	Výměra celkem	Jednotk. cena	Cena celkem	Skutečně provedeno		Rozdíl	
1	Zařízení staveniště	kpł	1,00	52000,00	52 000,00 Kč	1,25	65 000,00 Kč	0,25	13 000,00 Kč
2	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kpł	1,00	18800,00	18 800,00 Kč	1,25	23 500,00 Kč	0,25	4 700,00 Kč
3	Zaměření skutečného provedení stavby	kpł	1,00	23600,00	23 600,00 Kč	1,25	29 500,00 Kč	0,25	5 900,00 Kč
4	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpł	1,00	9500,00	9 500,00 Kč	1,25	11 875,00 Kč	0,25	2 375,00 Kč
5	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - zábor komunikace, výkopová povolení	kpł	0,00	0,00	- Kč	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
6	Zkoušky zatěžkóvací - předepsané zkoušky hutnění	kus	3,00	3000,00	9 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-3,00	-9 000,00 Kč
7	Dopravní značení na staveništi, DIO, uzavírky - bez vyřízení DIO a DIR	kpł	1,00	75000,00	75 000,00 Kč	1,25	93 750,00 Kč	0,25	18 750,00 Kč
<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady - celkem</b>					<b>187 900,00 Kč</b>		<b>223 625,00 Kč</b>		<b>35 725,00 Kč</b>

