

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2/14

na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 1. 7. 2014 ve smyslu ust. §2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel: Město Uherské Hradiště,
zastoupené ing. Stanislavem Blahou starostou města
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 291471

Zhotovitel: Ing. Milan Valouch
U Dvora 1445
686 05 Uh. Hradiště - Mařatice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 722 96 291
Zhotovitel není plátce DPH
Kontakt:

Předmět dodatku:

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 1. 07. 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. 2/14 (dále jen „smlouva“) pro akci s názvem „Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích“. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením této smlouvy, čl. Zvláštní ujednání, bod a).

Dodatkem č. 1 se upravuje rozsah předmětu smlouvy, a to na základě závěrů z kontrolních dnů, konaných dne 11. 8. 2014 a 1. 10. 2014

Dodatkem č. 1 se upravuje rozsah předmětu smlouvy o méněpráce/vícepráce, které nebylo možno při zadávání veřejné zakázky a podpisu smlouvy objektivně předvídat a zároveň je provedení těchto méněprací/víceprací nutné k řádnému provedení díla.

Dodatkem č. 1 se upravuje a mění čl. „Předmět díla“ předmětné smlouvy, a to následovně:

- méněpráce - „okružní křižovatka“ (ul. Vinohradská a ul. 1. Máje) se v dalších stupních projektové dokumentace, tj. DUR, DSP, DPS realizovat nebude
- vícepráce - bude vyhotovena projektová dokumentace „parkování a točna, zastávka autobusů v lokaci za hřbitovem“ ve stupních DUR, DSP, DPS. Součástí těchto prací budou rovněž přípravné práce tj. geodetické zaměření této lokality. Geologický průzkum bude poskytnut odborem životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště.

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními předmětné smlouvy a závěry z kontrolních dnů dohodly na výše uvedeném doplnění a úpravě předmětu plnění předmětné smlouvy.

Tímto dodatkem č. 1 se mění i čl. „Doba plnění“, a to následovně:

Článek „Doba plnění“ se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým ustanovením, a to v následujícím znění:

Zahájení (předpoklad): 23.06.2014
Ukončení 30.08.2015

Dílčí plnění:

- studie 15.12.2014
- DUR vč. příslušných vyjádření 30.03.2015
- DSP vč. příslušných vyjádření 20.06.2015
- DPS vč. dokladové části 30.08.2015

Smluvní strany se dohodly, že termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno plnit předmět díla z těchto příčin:

- výjimečné přírodní poměry a podmínky v sídlech obou stran této smlouvy a v předmětné lokalitě (např. povodeň, požár, souvislá sněhová pokrývka, krádež vloupání a pod.),
- čekání na vystavení stanovisek orgánů státní správy, která jsou ovlivňující i podmiňující pro postup plnění předmětného díla, a která brání plnit předmět díla ve stanovených termínech, a to pouze v případě, prokáže-li zhotovitel, že, žádosti o stanoviska byly podány včas, a že dodal všechny podklady nutné pro vydání takových stanovisek,
- prodlení v odsouhlasení navrženého řešení ze strany objednatele,
- prodlení s uzavřením dodatku č. 1 k předmětné smlouvě ze strany objednatele.

Tento dodatek č. 1 mění i čl. „Cena za dílo, který se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým ustanovením, a to v následujícím znění:

Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Uherské Hradiště a nabídkce zhotovitele.

NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
Studie 2 varianty základní, 4-5 rozpracovaných (parkoviště), vč. odhadu nákladů realizace	70.000,-	-	70.000,-
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části a odhadu nákladů realizace, doměření polohopisu a výškopisu parkoviště, geologického průzkumu	137.000,-	-	137.500,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části a rozpočtu – odhadu nákladů,	149.000,-	-	149.000,-

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části, rozpočtu, výkazu výměr,...	125.000,-	-	125.000,-
CENA CELKEM	481.000,-	-	481.000,-

(nejsem plátce DPH)

Cena za výkon autorského dozoru 400,- Kč/hod (dopravné nebude účtováno). První hodina autorského dozoru v kalendářním dni je účtována celá, další – navazující je účtována za každou započatou půlhodinu ve výši poloviny hodinové sazby.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovované dílo dle smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná.

Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1324/83/RM/2013 ze dne 17.12.2013.

V Uherském Hradišti dne: 16-12-2014

V Uherském Hradišti dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Milan Valouch
projektant