

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/130/He, uzavřené dne 17.12.2018

**Smluvní strany:**

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
  
- ve věcech reklamací:  
telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** **T-DEX, s. r. o.**  
zapsána: v KOS Ostrava, oddíl C, vložka 17569  
zastoupena: Miroslavem Masarikem, jednatelem  
jednání ve věcech:  
technických-stavbyvedou: [REDACTED]  
reklamací: [REDACTED]  
se sídlem: Oldřichovice 175, 739 61 Třinec  
IČO: 25388746  
DIČ: CZ253887469  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Třinec  
č. účtu: [REDACTED]

## I. Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány.

Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 114.368,20 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/130/He na stavbu „Rozšíření hřbitova Oldřichovice (parkoviště)“ (dále jen „smlouva“) ze dne 17.12.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 2.500.380,15 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

## II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tento dodatek k uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/599 ze dne 20.05.2019.

V Třinci ..... 29. 05. 2019

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka


V Třinci ..... 29. 05. 2019

Za zhotovitele:



**T-DEX**  
STAVBY A OBCHODNÍ SPOLEČNOST  
Oldřichovice 1025, 739 61 Třinec

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo: 1</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>T-DEX, s.r.o.</b>		
<b>Investor:</b>	<b>statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec</b>	<b>Datum:</b>	<b>13.5.2019</b>
<b>Název akce:</b>	<b>Rozšíření hřbitova Oldřichovice (parkoviště)</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:          Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že část výkopu je tvořena zeminou z vyšší třídou těžitelnosti.          Po zaměření skutečného stavu provedení bylo provedeno narovnání výměr.</p>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:          Po zaměření skutečného stavu provedení bylo provedeno narovnání výměr.</p>			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -131 238,47 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 245 606,67 Kč	
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> 114 368,20 Kč		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 2 386 011,95 Kč		<b>Nová cena bez DPH:</b> 2 500 380,15 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>			
<u>schválil (Objednatel):</u>			
<u>schválil (TDI):</u>			

## Změnový list č.02

Stavba: Rozšíření hřbitova Oldřichovce (parkoviště)

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: T-DEX, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Zemní práce	117 522,08 Kč
	Povrchové úpravy terénu	23 213,90 Kč
	Komunikace	70 888,78 Kč
	Úpravy povrchů vnější	14 365,00 Kč
	Izolace proti vodě	6 937,70 Kč
	Konstrukce zámečnické	5 485,36 Kč
	Ostatní konstrukce, bourání	4 456,95 Kč
	Bourání konstrukcí	2 736,90 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>245 606,67 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	Zemní práce	- 82 681,14 Kč
	Izolace proti vodě	- 18 847,05 Kč
	Ostatní konstrukce na trub.ved	- 11 280,00 Kč
	Svislé a kompletní konstrukce	- 18 031,20 Kč
	Ostatní konstrukce, bourání	- 399,08 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 131 238,47 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>	<b>114 368,20 Kč</b>
--	----------------------

Dodavatel: Miroslav Mas

Objednatel: Daniel Hecz

TDI: Zbyšek Malý

## Položkový rozpočet

S:	Rozšíření hřbitova Oldřichovice (parkoviště)
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>117 522,08</b>
	1 131401102	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	136,76000	510,00	69 747,60
	2 50000103	Dod+mont násypu ze strusky 16-32 hutněný po, vrstvách, vč. rozprostření a urovnání a uválcování	m3	9,36000	750,00	7 020,00
	3 162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5-7, vzdálenost do 10000m	m3	136,76000	298,00	40 754,48
<b>Díl: 18</b>						<b>23 213,90</b>
	4 180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovi, ně nebo na svahu do 1:5	m2	120,00000	50,00	6 000,00
	5 181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé, ploše do 500 m2 tloušťka vrstvy přes 100 do 150	m2	120,00000	55,00	6 600,00
	6 182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes, 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120,00000	15,00	1 800,00
	7 183403151R00	Obdělávání půdy smykáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	120,00000	10,00	1 200,00
	8 183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	120,00000	10,00	1 200,00
	9 183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	240,00000	10,00	2 400,00
	10 183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	240,00000	10,00	2 400,00
	11 185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v ro, ně nebo na svahu do 1:5	t	0,00600	80 000,00	480,00
	12 00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,50000	120,00	420,00
	13 25191158R	hnojivo dusíkaté	kg	6,49000	110,00	713,90
<b>Díl: 5</b>						<b>70 888,78</b>
	14 565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až A, CP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění	m2	5,00000	955,00	4 775,00
	15 573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v, množství 2,5 kg/m2	m2	5,00000	260,00	1 300,00
	16 573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z, asfaltu silničního v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	5,00000	220,00	1 100,00
	17 577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v, pruhu šířky do 3 m ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy	m2	5,00000	745,00	3 725,00
	18 501055	Dod+mont asfaltová, zálivka pracovních spar	m	5,00000	120,00	600,00
	19 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 274,6-(259+6,4+0,8)	m2	8,40000	350,00	2 940,00
	20 50102	Dod zámkové dlažby tl. 80 mm šedá 197x97x80 8,4*1,01	m2	8,48400	295,00	2 502,78
	21 596921113R00	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 500 m2 160-152.2	m2	7,80000	390,00	3 042,00
	22 501001	Dodávka vegetačních dlaždic 200x200x80 160x1,01	m2	161,60000	315,00	50 904,00
<b>Díl: 62</b>						<b>14 365,00</b>
	23 624602111R00	Tmelení spár š. 1 cm, hl. 0,7 cm	m	221,00000	65,00	14 365,00
<b>Díl: 711</b>						<b>6 937,70</b>
	24 711131311R00	Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky	m2	58,30000	119,00	6 937,70
<b>Díl: 767</b>						<b>5 485,36</b>
	25 76701	Dod+mont zábradlí z ocelových trubek vč. finální, povrchové úpravy (29,51m2)	kg	64,53370	85,00	5 485,36
<b>Díl: 9</b>						<b>4 456,95</b>
	26 917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku sto, játeho, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu P (59,8+116,3)-170,8	m	5,30000	280,00	1 484,00
	27 918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,25390	2 500,00	634,75

		$\frac{((59,8+116,3)-170,8)}{170,8} * 8,182$		0,25390		
28	90102	Dod betonový obrubník 15/25 116,3-98,98	m	17,32000 17,32000	135,00	2 338,20
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 736,90</b>
29	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše , jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,65000	210,00	766,50
30	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,00000	105,00	525,00
31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení ale, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1	t	0,80300	350,00	281,05
32	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně, za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,22700	50,00	361,35
		0,803*9		7,22700		0,00
33	979990112R00	Poplatek za skládku, obalovaný asfalt	t	0,80300	1 000,00	803,00

### Položkový rozpočet

S:	Rozšíření hřbitova Oldřichovice (parkoviště)
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-82 681,14</b>
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	-12,56000	220,00	-2 763,20
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	-12,56000	220,00	-2 763,20
3	109101	Náklady na pořízení jílovité zeminy	m3	-18,72000	750,00	-14 040,00
4	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	-136,76000	282,00	-38 566,32
5	131201119R00	Hloubení nezapaž.jam a, zářezů	m3	-68,38000	51,00	-3 487,38
6	162701105R00	Vodorovné přemístění, výkopku 1-4	m3	-136,76000	154,00	-21 061,04
Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>-18 847,05</b>
7	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly, za studena na ploše svislé včetně pomocného lešení	m2	-29,15000	65,00	-1 894,75
8	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy, přitavením svislá 1 vrstva, bez dodávky izolačních	m2	-58,30000	98,00	-5 713,40
9	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890	kg	-8,74500	90,00	-787,05
10	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina;	m2	-69,96000	140,00	-9 794,40
11	998711201R00	Přesun hmot pro izolace, proti vodě svisle do 6 m	%	-0,84000	782,68	-657,45
Díl:	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>				<b>-11 280,00</b>
12	890101	Dod+mont vsakovací boxy vč.spojovacího a, montážního materiálu vč.dopravy a manipulace	ks.	-6,00000	1 880,00	-11 280,00
Díl:	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-18 031,20</b>
1	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	-2,00000	900,00	-1 800,00
2	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	-7,12000	1 050,00	-7 476,00
3	918101111R01	Lože a obetonování palisád z C 30/37	m3	-2,73600	3 200,00	-8 755,20
		-(9,12/52,12)*15,636		-2,73600		
Díl:	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>-399,08</b>
4	90103	Dod betonový obrubník 10/25	m3	-3,62800	110,00	-399,08
		-(63,428-59,8)		-3,62800		