

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: V/2023/2018/CV  
č. zhotovitele: 18/052

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)  
na stavbu „Útočiště – oprava svahů na kom. č. III/22316“

---

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **ROCKNET s.r.o.**  
se sídlem: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ladislavem Šmucrem, jednatelem společnosti  
IČ: 27357694  
DIČ: CZ27357694

*dále jen „zhotovitel“*

### II. Doba plnění

Termín dokončení díla se z důvodu nedořešeného dopravního opatření  
po dohodě obou smluvních stran mění, a to do: **31.10.2019**

### III. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají neměnná.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne .....

V Jirkově dne .....

.....  
Ing. Libor Tačner  
Ředitel

.....  
Ladislav Šmucr  
jednatel společnosti