

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 5682 / 2019

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Rozšíření vodovodu Valašské Klobouky směr Královec“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem
bankovní spojení:

Tímto dodatkem se mění článek smlouvy

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

| | Termín |
|--|------------------|
| Původní předání a převzetí staveniště: | 1.4.2019 |
| Nové předání a převzetí staveniště: | 1.7.2019 |
| Původní zahájení stavebních prací: | 2.4.2019 |
| Nové zahájení stavebních prací: | 2.7.2019 |
| Původní dokončení stavebních prací: | 31.5.2019 |
| Nové dokončení stavebních prací: | 30.8.2019 |
| Původní předání a převzetí díla: | 31.5.2019 |
| Nové předání a převzetí díla: | 30.8.2019 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Původní počátek běhu záruční lhůty: | 31.5.2019 |
| Nový počátek běhu záruční lhůty: | 30.8.2019 |

Termíny se mění z důvodu, že místo napojení rozšíření vodovodu na lokalitu Královec se nachází na rekonstruovaném úseku vodovodního přivaděče Valašské Klobouky – Brumov Bylnice.

Jedná se o jinou investiční akci, která bude dokončena 8/2019. Do té doby by rozšířený vodovod nebyl zásobován vodou

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních z nichž obě smluvní strany obdrží dvě

Ve Zlíně dne 17-05-2019



Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ve Veselí nad Moravou dne 18-5-2019



Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.