

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2019**  
(dále jen „**dodatek**“)

který byl uzavřen na základě článku XVII. odst. 1 a dle článku III. odst. 6 Smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2019 (dále jen „**smlouva**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami v následujícím znění:

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

**Věznice Jiřice**, Ruská cesta 404, P.O. Box 8, 289 22 Lysá nad Labem,

za stát právně jedná vrchní rada plk. Mgr. Petr Suk, ředitel Věznice Jiřice, a to na základě pověření GŘ VS ČR č. j.:

VS-50402-9/ČJ-2016-800020-SP ze dne 5. 9. 2016

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**2. INSTALA PROFI s.r.o.**

se sídlem Kaplická 856/49, 140 00 Praha 4 Podolí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 153626

za společnost jedná pan Jan Halbich, jednatel společnosti

IČO: 28927338

DIČ: CZ28927338

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

**II.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2019 Smlouvu o dílo, když dílem je oprava rozvodů vody na ubytovně zaměstnanců objednatele. Dílo je prováděno bez projektové dokumentace, přičemž při vlastní realizaci díla bylo zjištěno, že k řádnému provedení díla a funkčnosti celého systému rozvodů vody je nad rámec původní rozvahy nutné provést tzv. vícepráce dle smlouvy. Tyto tzv. vícepráce byly zhotoviteli odsouhlaseny a zadány dle podmínek smlouvy a jejich provedení má vliv na cenu díla dle smlouvy, kdy dojde k navýšení ceny díla a proto smluvní strany sjednávají dodatek.

**III.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o částku 78.215,- Kč včetně DPH (slovy: *sedmdesátosmtisícdvěstěpatnáct korun českých*).
2. Cena díla dle smlouvy tak nově činí částku celkem:
  - **Cena celkem včetně DPH ----- 400.593,- Kč** (slovy: *čtyřistatisícpětsetdevadesáttři korun českých*).

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části a ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
2. Dodatek představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran týkající se rozsahu tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Platný a účinný dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Právní vztahy tímto dodatkem založené a výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
6. Dodatek je vyhotoven ve 4 (*čtyřech*) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 (*dva*) stejnopisy.
7. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a plně mu rozumí a že dodatek je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Jiřicích dne .....

V ..... dne .....

.....  
**za objednatele:**

Vrchní rada  
plk. Mgr. Petr Suk  
ředitel Věznice Jiřice

.....  
**za zhotovitele:**

Jan Halbich  
INSTALA PROFI s.r.o.