



## Dodatek č. 4

### Ke SMLouvě O Dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC  
ISPROFOND: 542 373 0003, uzavřené dne 26.3.2018

### Název zakázky: „Revitalizace tratě Louny - Lovosice“

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1087/2018/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0003

a

#### **„Společnost Louny – Lovosice“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 7.8.2017**

#### **STRABAG Rail a.s. – správce společnosti**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla



a

**AŽD Praha s.r.o. – druhý účastník společnosti**

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ480 29 483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

**Swietelsky Rail CZ s.r.o. – třetí účastník společnosti**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-18-004/DIAC

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: [REDACTED]

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 1B, 15, 17, 19, 20 a 21 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 01B, 15, 17, části ZL č. 19, části ZL č. 20 a části ZL 21 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **20 573 744,46 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **2 414 996,84 Kč**.

**Část změnového listu č. 20** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **209 348,98 Kč bez DPH**.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.



I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC, uzavřené dne 26.3.2018, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu 1B, 15, 17, 19, 20 a 21 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01 B | + 12 245 909,42 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01 B | - 1 105 942,76 Kč  |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15   | + 6 711 448,37 Kč  |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15   | - 1 275 800,90 Kč  |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17   | + 435 775,14 Kč    |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17   | - 33 253,18 Kč     |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19   | + 217 970,27 Kč    |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20   | + 252 098,27 Kč    |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21   | + 919 891,97 Kč    |

---

**Celková změna nákladů dle ZL č. 1B,15,17,19,20 a 21** + 18 368 096,60 Kč

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Cena Díla dle Dopisu nabídky činila          | 992 113 180,09 Kč bez DPH   |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí | 1 029 927 483,40 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí | 1 032 148 674,54 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí | 1 050 516 771,14 Kč bez DPH |

2) Odst. 16. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

|              |   |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny<br>Nové znění dle dodatku č. 4                    |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby<br>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1           |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů<br>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1      |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací<br>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 5 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele                                      |
| Příloha č. 6 | Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby                           |



## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal , číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-18-004/DIAC , uzavřené dne 26. 3. 2018, ve znění Dodatku č. 3, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny

- nové znění dle dodatku č. 4



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Revitalizace trati Louny – Lovosice  
Dodatek č. 4 k SOD

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Za Objednatele:

V Praze dne..... 31 -05- 2019

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne..... 15 -05- 2019

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Ing. Petr Faltus  
obchodní ředitel  
AŽD Praha spol. s.r.o.

Mgr. Viliam Perknovský  
Jednatel společnosti  
Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Ing. Pavel Pechač  
Jednatel společnosti  
Swietelsky Rail CZ s.r.o.

| Dodatek č.4 Smlouvy o dílo - Příloha č.1     |               |                   | Komplexní součet (PK) | Cena práce (PK) s DPH  | Cena prac. DPH (PK) s DPH č. 2 | Cena prac. DPH (PK) s DPH č. 2 | celková cena s DPH (PK) s DPH č. 2 (2021) | Cena prac. DPH (PK) s DPH č. 2 (2021) | celková cena s DPH (PK) s DPH č. 2 (2021) |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 115463: Revitalizace tratí Louny - Lovosice  |               |                   | 992 113 180,09        | 992 113 180,09         | 1 029 927 483,40               | 1 032 148 674,54               | 18 368 096,60                             | 1 050 516 771,14                      | 1,780                                     |
| Číslo objemu                                 | Název objektu | Budovatel majitel | Cena základní (Kč)    | Cena prac. objemu (Kč) |                                |                                |   |                                       |   |
| <b>Všeobecný objekt</b>                      |               |                   |                       |                        |                                |                                |   |                                       |   |
| <b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b> |               |                   |                       |                        |                                |                                |   |                                       |   |
| <b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>     |               |                   |                       |                        |                                |                                |   |                                       |   |
| <b>E.1 Železniční svršek a spodek</b>        |               |                   |                       |                        |                                |                                |   |                                       |   |
| <b>E.2 Nástupišť, rampy</b>                  |               |                   |                       |                        |                                |                                |   |                                       |   |
| <b>E.3 Železniční přejezdy</b>               |               |                   |                       |                        |                                |                                |   |                                       |   |
| <b>E.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>     |               |                   |                       |                        |                                |                                |   |                                       |   |
| <b>E.5 Ostatní inženýrské objekty</b>        |               |                   |                       |                        |                                |                                |   |                                       |   |
| <b>E.6 Potrubní vedení</b>                   |               |                   |                       |                        |                                |                                |   |                                       |   |
| <b>E.7 Pozemní objekty budov</b>             |               |                   |                       |                        |                                |                                |   |                                       |   |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>E.2.2 Přístřešky na nástupišťích</b>                              |   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 02-41-01  | Zast. Příst. přístřešky pro cestující   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 02-41-02  | Zast. Kotelna nad ČHŽ přístřešky pro cestující  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 02-41-03  | Zast. Kotelna nad ČHŽ přístřešky pro cestující  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 02-41-04  | Zast. Dubany přístřešky pro cestující   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 02-41-05  | Zast. Libochovice město přístřešky pro cestující  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 12-41-01  | ZST Čáslavice přístřešky pro cestující  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 14-41-01  | ZST Libochovice přístřešky pro cestující  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E.2.4 Orientační systém</b>                                       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-01  | Zast. Kotelna nad ČHŽ orientační systém   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-02  | Zast. Kotelna nad ČHŽ orientační systém   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-03  | Zast. Dubany orientační systém  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-04  | Zast. Dubany orientační systém  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-05  | Zast. Libochovice město orientační systém   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 12-43-01  | ZST Čáslavice orientační systém   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 13-43-01  | ZST Čáslavice orientační systém   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 14-43-01  | ZST Libochovice orientační systém   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E.3.8 Demolicie</b>   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-44-01  | Zast. Kotelna demolicie   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-44-02  | Zast. Dubany demolicie  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-44-03  | Zast. Libochovice město demolicie   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 12-44-01  | ZST Čáslavice demolicie   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 14-44-01  | ZST Libochovice demolicie   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E.2.14 Vnější vybavení budov</b>                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-45-01  | Zast. Dubany oplocení   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E.3.4 Ohřev vrnů EOY</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 03-46-01  | Zast. Kotelna EOY   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 11-41-01  | ZST Čáslavice EOY   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 14-61-01  | ZST Libochovice EOY   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládací odpolovačů</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 02-43-01  | Zast. Valašské připojení NN   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 03-43-01  | Vrh Radonice nad ČHŽ připojení NN pro TD PZZ přejezdů v ev km 17,466 a 17,632                 |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 03-43-02  | Zast. Valašské podlažka kabiny pro PZZ v ev km 2,030  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 03-43-03  | Vrh Radonice nad ČHŽ venkovní osvětlení   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-01  | Zast. Přápek připojení NN pro PZZ přejezdů v ev km 0,278 a 0,472                              |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-02  | Zast. Přápek venkovní osvětlení   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-03  | Radonice nad ČHŽ - Libochovice připojení NN pro PZZ přejezdů v ev km 10,145 a 10,320 a 10,174 |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-04  | Zast. Kotelna nad ČHŽ připojení PZZ přejezdů v ev km 11,871 a 11,888                          |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-05  | Zast. Kotelna nad ČHŽ venkovní osvětlení  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-06  | Zast. Kotelna připojení NN pro PZZ přejezdů v ev km 14,378                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-07  | Zast. Kotelna venkovní osvětlení  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-08  | Zast. Dubany připojení NN pro PZZ přejezdů v ev km 16,246 a 16,756 a 16,522                   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-09  | Zast. Dubany venkovní osvětlení   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-10  | Radonice nad ČHŽ - Libochovice připojení NN pro PZZ přejezdů v ev km 17,885 a 18,353          |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-11  | Zast. Libochovice město připojení NN pro PZZ přejezdů v ev km 18,476 a 18,141                 |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-12  | Zast. Libochovice město venkovní osvětlení  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 04-43-13  | Radonice nad ČHŽ - Libochovice připojení NN pro PZZ přejezdů v ev km 19,460 a 19,606 a 20,051 |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 11-43-01  | Zast. Svatá Kateřina venkovní osvětlení   |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 12-43-01  | ZST Čáslavice připojení NN pro TD PZZ přejezdů v ev km 3,606                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 12-43-02  | ZST Čáslavice venkovní osvětlení  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 13-43-01  | Zast. Upecřovny připojení NN pro PZZ přejezdů v ev km 6,174 a 6,274                           |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 13-43-02  | Zast. Upecřovny venkovní osvětlení  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 13-43-03  | ZST Čáslavice nad Hrozenkem připojení NN pro PZZ přejezdů v ev km 6,894                       |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 13-43-04  | ZST Čáslavice nad Hrozenkem venkovní osvětlení  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 14-43-01  | ZST Libochovice připojení NN  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 14-43-02  | ZST Libochovice venkovní osvětlení  |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |                              |                |                  |                  |               |                  |  |
|------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| <b>Dělení majetku:</b> |                              |                |                  |                  |               |                  |  |
| SZD:                   | Budoucí majitel SZD (vč)     |                |                  |                  |               |                  |  |
| OSTATNÍ                | Budoucí majitel OSTATNÍ (vč) |                |                  |                  |               |                  |  |
|                        | Kontrolní součet (vč)        | 992 113 180,09 | 1 029 927 483,40 | 1 032 148 674,54 | 18 368 096,60 | 1 050 516 773,14 |  |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 301358

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b0777cac-fbce-44fe-af02-0403d8695418

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.06.2019 10:51:02



bf2524a8-b848-433e-8b4d-16da46956b73