

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE NA AKCI:****STUDIE REKONSTRUKCE A NÁVRHU CELOROČNÍHO VYUŽITÍ AREÁLU LK ZÁBRDOVICE**

ze dne 28.2.2019, kterou podle zákona č. 89/2011 Sb., občanský zákoník, uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku na základě zadávacího řízení na zakázku: „Studie rekonstrukce a návrhu celoročního využití areálu LK Zábrdovice“ tyto smluvní strany:

STAREZ - SPORT a.s.

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B
4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená:

Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech
stavebně-technických:kontaktní osoba ve věcech
provozních:dále jen „**objednatel**“**a****Atelier 99 s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod, oddíl C,
vložka 81417

bankovní spojení:
zastoupená

Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem, jednateli společnosti

dále jen „**zhotovitel**“

I. Účel dodatku

1. Dne 28.2.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o **ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE NA AKCI** „Studie rekonstrukce a návrhu celoročního využití areálu LK Zábrdovice“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný stav studie rekonstruovaného objektu vyžaduje provedení zaměření, které nebylo stranami původně předpokládáno v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace zaměření stávajícího stavu objektů LK Zábrdovice, které nebylo zahrnuto v původním závazku ze Smlouvy a které je pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné tak, jak je specifikováno a oceněno v příloze tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Článek VII. odst. 1 nově zní takto:
„1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **328 000 bez DPH.**“
2. Článek VII. odst. 2 nově zní takto:
„2. Cena díla dle odst. 1 je dána součtem původní ceny a ceny ve zpracované cenové nabídce zhotovitele ze dne 1.4.2019, která je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. „

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Cenová nabídka na vypracování PD“ Zaměření stávajícího stavu objektů LK Zábrdovice“

V Brně dne 7.6.2019

Za objednatele:

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel
STAREZ-SPORT, a.s.

V Brně dne 29/05/2019

www.atelier99.cz IČ: 024 63 245

Za zhotovitele:

Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokopa
jednatelé Atelier 99 s.r.o.