

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo č. 2239/ORM/2018 ze dne 21. 12. 2018 uzavřený dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 603/19-RM ze dne 30. 5. 2019 na akci:

„Centrální dopravní terminál Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)
2. Zhotovitel: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem společnosti
Zakázka číslo: 2018 299
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 33954
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 21. 12. 2018 spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je aktualizace urbanisticko-architektonické studie, kterou se upraví původní urbanisticko-architektonická studie zpracovaná společností ATELIER RAW s.r.o., IČO: 28299442, zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, projektová dokumentace bouracích prací a veškeré další projektové a inženýrské práce a další činnosti tam uvedené, a to vše související s akcí „Centrální dopravní terminál Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, který upravuje změnu některých níže uvedených termínů plnění zhotovitele, a to z důvodů dodatečných požadavků objednatele a z toho vyplývajících úprav projektové dokumentace. Dále je nutné adekvátně upravit termíny plnění s ohledem na záměry třetích osob – vlastníků projektovou dokumentací dotčených pozemků a s ohledem na nutnost zajištění časové koordinace s budoucím zpracovatelem projektové dokumentace na související projektový záměr Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v tomto ustanovení.
2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění v čl. V. odst. 1. bod 1.3. a bod 1.4., č. 1.4.1. a 1.4.2. smlouvy tak, že se původní textace těchto ustanovení ruší a nahrazuje se následujícím zněním:



„1.3. Lhůty k provedení II. Fáze – oznámení záměru:

- o 1.3.1. lhůta k dokončení oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. vč. podání oznámení o záměru potvrzeného příslušným orgánem státní správy:
do 150 kalendářních dnů od odsouhlasení aktualizace studie CDT (z I. Fáze tohoto díla) objednatelem“

1.4. Lhůty k provedení III. Fáze – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí:

1.4.1. Lhůty k provedení části díla vztahující se k I. etapě:

Projektová dokumentace v níže uvedených stupních:

- o projektová dokumentace bouracích prací (bude-li vyžadována technickým řešením),
a
- o projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. podání žádostí o vyjádření u dotčených orgánů státní správy **vše do 240 kalendářních dnů od odsouhlasení aktualizace studie CDT (z I. Fáze tohoto díla) objednatelem**
- o projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o územní rozhodnutí potvrzené stavebním úřadem **do 330 kalendářních dnů od odsouhlasení aktualizace studie CDT (z I. Fáze tohoto díla) objednatelem**

bude zhotovitelem provedena, dokončena a předána objednateli, a to včetně nabytí právní moci veškerých správních rozhodnutí vázících se k těmto stupňům projektové dokumentace.

1.4.2. Lhůty k provedení části díla vztahující se k IIa. etapě:

Projektová dokumentace v níže uvedených stupních:

- o projektová dokumentace bouracích prací (bude-li vyžadována technickým řešením),
a
- o projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. podání žádostí o vyjádření u dotčených orgánů státní správy **vše do 240 kalendářních dnů od odsouhlasení aktualizace studie CDT (z I. Fáze tohoto díla) objednatelem**
- o projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o územní rozhodnutí potvrzené stavebním úřadem **do 330 kalendářních dnů od odsouhlasení aktualizace studie CDT (z I. Fáze tohoto díla) objednatelem**

bude zhotovitelem provedena, dokončena a předána objednateli, a to včetně nabytí právní moci veškerých správních rozhodnutí vázících se k těmto stupňům projektové dokumentace.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.



3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V *Beneš* dne: *5.6.2019*

PK OSSE
Tomešova 5
DIČ: C



V *Jihlavě* dne: *7.6.2019*

