

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále jen „dodatek“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Demolice haly na skladování posypové soli Tábor“

číslo smlouvy zhotovitele: 119010/SOD/001

číslo smlouvy objednatele: 58/P/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Janem Štícha, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: ██████████k tel.: ██████████

Technický dozor stavebníka (TDS): ██████████ tel.: ██████████

Koordinátor BOZP: ██████████ tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **PB SCOM s.r.o.**

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

Zastoupený: Jiřím Pavlišťikem, jednatelem
tel.: 581615041 fax:
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Ostravě oddíl C vložka 18505

Zástupce ve věcech smluvních:
██████████, zmocněnec tel.: ██████████

Zástupce ve věcech technických:
██████████ tel.: ██████████

Odpovědný stavbyvedoucí:
██████████ tel.: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	585 076,66 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	74 186,63 Kč
<u>Smluvní cena díla bez DPH dle dodatku č. 1</u>	<u>659 263,29 Kč</u>

slovy: šestsetpadesátdevět tisíc dvěstě šedesát tři korun českých dvacet devět haléřů bez DPH.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

- Ostatní části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1 včetně příloh

České Budějovice, dne: 9.5.2019
Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Střecha
ředitel organizace

V Hranicích dne: 9.5.2019
Za zhotovitele:

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti
PB SCOM s.r.o.

Změnový list č.1

V průběhu realizace byla zjištěna absence položky odstranění a uložení zbylých asfaltových ker v blízkosti základových patek a sloupů.

Stavba: Demolice haly na skladování posypové soli
Tábor
Objekt: Změnový list - odvoz a uložení asf. ker

ROZPOČET

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				28 967,35
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				28 967,35
1	979088212 R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění <i>na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,</i>	t			2 377,65
2	979081111 R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			3 170,20
3	979081121 R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			5 863,20
4	979093111 R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění <i>s hrubým urovnáním,</i>	t			4 755,30
5	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			12 801,00
		Celkem				28 967,35

V průběhu realizace bylo na základě vážních lístků zjištěno větší množství ŽB ze základových patek než předpokládal projekt resp. výkaz výměr.

Stavba: Demolice haly na skladování posypové soli Tábor
Objekt: Změnový rozpočet - bourání ŽB

ROZPOČET

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 45 219,28

1 Zemní práce 20 677,80

1	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3			20 677,80
---	--------------	---	----	--	--	-----------

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 541,48

2	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t			1 353,45
3	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			1 804,60
4	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			3 337,43
5	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			2 706,90
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			15 339,10

Celkem 45 219,28

Rekapitulace: odvoz a uložení asf. ker 28 967,35
bourání ŽB 45 219,28
celkem bez DPH 74 186,63

Dne: 2.5.2019

Zhotovitel:

Objednatel:

753 01 Hranice
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

V Táboře 9.5.2019

Akce: Demolice haly na skladování posypové soli Tábor
Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Věc: Změnový list č. 1

Projektant souhlasí s předloženým změnovým listem č. 1:

- 1) Odvoz asfaltových ker neuvažovaný ve výkazu výměr
- 2) Větší množství odstraňovaných betonových základových konstrukcí než bylo uvažováno ve výkazu výměr


Zdůvodnění změn:

- 1) Ve výkazu výměr bylo uvažováno s celoplošným odfrézováním asfaltových vrstev v rozsahu a tloušťkách vrstev vycházejících z poskytnuté projektové dokumentace původní haly na sůl. Nebyly realizovány sondy pro zjištění skutečné tloušťky asfaltových vrstev. Vzhledem k tomu že v přípravné fázi projektu byla hala plná soli nebylo toto ani možné. Skutečná tloušťka asfaltových vrstev okolo základových konstrukcí původní haly byla větší než se předpokládalo. Tuto hmotu nebylo dle sdělení zhotovitele možné odfrézovat a použít na recyklát a byla proto rozlámána na kusy „kry“ se kterými šlo manipulovat a odvezena na skládku.
- 2) Obdobně při zpracování výkazu výměr odstraňovaných základových konstrukcí bylo uvažováno s množstvím betonu dle poskytnuté původní projektové dokumentace. Realizace sond pro zjištění skutečného tvaru původních základových konstrukcí by byla jistě nákladnější než vlastní vícenáklady během realizace.

Doložení změn:

Doložení změn by mělo vyplývat z vážních lístků. Není věcí projektanta ale zhotovitele nebo TDI.

Jakub Vodička, Atelier architektury Šimeček s.r.o.



hitektury
s.r.o.
390 01 Tábor
30 917

vyjádření TDS k změnovému listu č.1
„Demolice haly na skladování posypové soli v areálu SÚS JČK“

zadavatel:

Správa a údržba silnic jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
České Budějovice

zhotovitele:

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice

K dokončení díla, dle projektové dokumentace bylo nutno provést následné práce

- odstranění betonových základových konstrukcí
- odvoz asfaltových ker

Uvedené položky byly nad rámec sjednané SoD

