

DODATEK Č. 4**ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY****Název zakázky: „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-13627/2016/sij

ISPROFOND: 521 372 0019

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1809bank. spojení: XXXXXXXXXX

jejímž jménem jedná: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

Ing. Radim Kotlář, místopředseda představenstva

Ing. Jan Sobotka, člen představenstva

Ing. Jiří Nováček, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 64/16-OZ/SOD

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 12. 2016 na zhotovení stavby s názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ (dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4:**

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) jsou následující skutečnosti:

Úprava výše smluvní Ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy (ZL) stavby č. 10, č. 13, č. 16, č. 17, č. 18 a č. 19 (dále jen ZL č. 10, ZL č. 13 atd.). U ZL č. 10 byly navrženy změny u SO 03-40-01 žst. Čelákovice, stavební úpravy ve VB podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), u ZL č. 13 byly navrženy změny u SO 03-41-03 žst. Čelákovice, úprava přístřešku u VB (severovýchodní část) podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona. U ZL č. 16 byly navrženy změny u SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5, u ZL č. 17 byly navrženy změny SO 03-13-01.1 žst. Čelákovice, železniční přejezd v km 0,212 trati Čelákovice – Brandýs n.L. podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5, u ZL č. 18 byly navrženy změny SO 03-71-01 žst. Čelákovice, provozní budova, přípojka vodovodu, SO 03-71-02 žst. Čelákovice, přeložka vodovodu DN 250 ve st. km 7,962 a dalších podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona. U ZL č. 19 byly navrženy změny SO 03-40-01 žst. Čelákovice, stavební úpravy ve VB podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

Celkem vícepráce ze ZL č. 10, ZL č. 13, ZL č. 16, ZL č. 17, ZL č. 18 a ZL č. 19 činí 21 600 478,13 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 16, ZL č. 17 a ZL č. 18 méněpráce ve výši 2 136 736,00 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je cca 4,86 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celková hodnota změny závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 zákona je cca 6,16 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

Předmětem Dodatku č. 4 je úprava rozsahu a ceny Díla v souladu se schválenými změnovými listy č. 10, č. 13, č. 16, č. 17, č. 18 a č. 19.

1.1 Smluvní strany se v důsledku výše uvedeného dohodly na následující úpravě čl. 3 Smlouvy. V celém rozsahu se ruší odst. 3.3 článku 3 Smlouvy a je nahrazen následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH celkem dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3.....	601 243 423,00 Kč
Změna ceny Díla bez DPH dle ZL č. 10.....	+15 196 077,30 Kč
Změna ceny Díla bez DPH dle ZL č. 13.....	+1 313 387,82 Kč
Změna ceny Díla bez DPH dle ZL č. 16.....	+ 3 063 471,20 Kč
Změna ceny Díla bez DPH dle ZL č. 17.....	- 395 744,28 Kč
Změna ceny Díla bez DPH dle ZL č. 18	+ 689 930,35 Kč
<u>Změna ceny Díla bez DPH dle ZL č. 19.....</u>	<u>+ 64 986,64 Kč</u>

Nová cena Díla bez DPH dle tohoto Dodatku č. 4 celkem:621 175 532,03 Kč

slovy:

šest set dvacet jedna milionů sto sedmdesát pět tisíc pět set třicet dva korun českých tři haléře

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.2 Odst. 5.12. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky – OP/R/09/16

Příloha č. 2 Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3 Související dokumenty

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4)

Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací (znění ke dni podpisu dodatku č. 3)

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- 2.1** Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 4 zajistí Objednatel.
- 2.2** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.3** Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.4** Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 4 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 4, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 2.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří příloha:

Příloha č. 1: aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy: Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

21-05-2019

V Praze dne

16-05-2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Radim Kotlář
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 1

PS / SO	CENA DÍLA DLE SOD A DOD Č. 1	ZMĚNA CENY DLE DODATKU Č. 2	ZMĚNA CENY DLE DODATKU Č. 3	ZMĚNA CENY DLE DODATKU Č. 4	NOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 4
PS 03-01-01.1					
PS 03-01-02					
PS 00-02-01.1					
PS 00-02-11.1					
PS 03-02-01.1					
PS 03-02-02					
PS 03-02-03.1					
PS 03-02-11					
PS 03-02-12					
PS 03-02-13					
PS 03-02-14					
PS 03-02-14.1					
PS 03-02-14.2					
PS 03-02-21					
PS 03-02-22					
PS 03-02-23					
PS 00-02-31.1					
PS 00-06-01					
PS 03-06-02					
PS 03-04-16					
PS 03-04-17					
PS 03-03-02					
PS 03-03-03					
PS 03-03-11					
PS 03-03-12					
PS 03-05-01					
SO 03-10-01					
SO 03-11-01					
SO 03-14-01					
SO 03-13-01.1					
SO 03-20-01					
SO 03-20-02					
SO 03-20-02.1					
SO 03-20-02.2					
SO 03-20-02.3					
SO 03-20-03					
SO 03-20-04					
SO 03-20-04.1					
SO 03-20-05					
SO 03-20-05.1					
SO 03-21-01					
SO 03-21-02					
SO 03-26-01					
SO 03-74-01					
SO 04-74-08.1					
SO 03-70-02					
SO 03-70-02.1					
SO 03-70-03					
SO 03-70-04					
SO 03-71-01					
SO 03-71-02					
SO 03-32-01					
SO 03-32-02					
SO 03-32-03					
SO 03-44-01					
SO 03-40-01					
SO 03-40-02					
SO 03-40-03					
SO 03-40-05					
SO 03-41-01					
SO 03-41-02					
SO 03-41-02.1					
SO 03-41-03					
SO 03-42-01					
SO 03-43-01					
D 03-45-01					
SO 03-60-01.1					
SO 03-60-02					
SO 03-60-03					
SO 03-61-01					
SO 03-64-01.1					
SO 03-62-01					
SO 03-62-02.1					
SO 03-62-03.1					
SO 03-62-06					
SO 03-65-02					
SO 98-98-00					
CELKEM	559 897 746,26	6 779 493,56	34 566 183,18	19 932 109,03	621 175 532,03

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 301469

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 27903c54-6062-4c3b-bfab-dbe5897f58af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2019 12:02:01



4f551925-4688-4fa9-96a9-983c99692f0e