



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Kulturní a vzdělávací středisko</b>	<b>FILMONT,s.r.o.</b>
Masarykovo nám. 942	Cyrilometodějská 578
766 01 Valašské Klobouky	766 01 Valašské Klobouky
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Baloušek, ředitel organizace	Michal Bližňák, jednatel
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

---

Bankovní spojení:

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

---

Identifikační číslo:

49156721	276 66 425
----------	------------

---

Daňové identifikační číslo:

CZ49156721	CZ27666425
------------	------------

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně  
oddíl C vložka č. 50287

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany spolu dne 21. 9. 2018 uzavřely smlouvu o dílo na akci

**„5.1.a - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č.p. 916  
5.1.b - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č.p. 916" (dále také „smlouva o dílo").**

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

změně týkající se víceprací a méněprací

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

## 3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV., odst. 5 mění tak, že se snižuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	3 199 990,00 Kč
Dodatek č. 1 :	100 336,00 Kč
Dodatek č. 2 :	128 414,00 Kč
Dodatek č. 3 :	- 143 034,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 3:	3 285 706,00 Kč
21 %DPH:	689 998,26 Kč
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>3 975 704,26 Kč</b>

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.



Ve Valašských Kloboukách dne 28.5.2019

Ve Valašských Kloboukách dne 28.5.2019



Za objednatele:

**Kulturní a vzdělávací středisko**

Za zhotovitele:



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>14</b>	<b>Měněpráce - neprovedené práce a d</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 09</b>	<b>Vícepráce a méněpráce</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>302018B</b>	<b>Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky 9</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Kulturní a vzdělávací středisko			
Dodavatel	FILMONT,s.r.o.		Zakázkové číslo	302018B
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	-114 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-17 720	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-131 720	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-131 720	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-131 720	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno : Michal Blížňák	Jméno :
Datum :			Datum : 15.4.2019	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0	%		-131 720 Kč
DPH	21,0	%		-27 661 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-159 381 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	302018B Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouk	Rozpočet :	14
Objekt :	SO 09 Vícepráce a méněpráce	Méněpráce - neprovedené práce a dodá	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-114 000	0	0	0	0
728 Střecha	0	-12 180	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-5 184	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-356	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-114 000</b>	<b>-17 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-131 720	0
Oborová přírážka	0	0,0	-131 720	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-131 720	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-131 720	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-131 720	0
Provoz investora	0	0,0	-131 720	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-131 720	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-131 720	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	302018B Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky	Rozpočet: 14
Objekt :	SO 09 Vícepráce a méněpráce	Méněpráce - neprovedené práce a dodávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 95</b>						
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
1	95-06	D+M certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky				
2	95-07	Výměna dveří HUP a rozvaděče elektro za nová plastová	Soubor	-1,00	90 000,00	-90 000,00
3	95-08	Demontáž a zpětná montáž lezecké stěny na fasádě západní strany s odsazení o tl. KZS	kpl	-1,00	7 000,00	-7 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	kus	-1,00	17 000,00	-17 000,00
<b>Díl: 728</b>						
<b>Střecha</b>						
4	728415115R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2,	kus	-2,00	1 800,00	-3 600,00
5	728415814R00	Demontáž mřížek, regulátorů mřížka větrací nebo ventilační, do průřezu 0,2 m2,	kus	-2,00	40,00	-80,00
6	A1	Mřížka pro venkovní instalaci do stěny 1040/700 mm , lamely bránící zatečení, síťka proti hmyzu, elox	kus	-1,00	4 000,00	-4 000,00
7	A2	Mřížka pro venkovní instalaci do stěny 1401/660 mm , lamely bránící zatečení, síťka proti hmyzu, elox	kus	-1,00	4 500,00	-4 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>728 Střecha</b>	kus	-1,00	4 500,00	-4 500,00
<b>Díl: 764</b>						
<b>Konstrukce klempířské</b>						
8	764554491R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu montáž trub Ti-Zn odpadních kruhových K5	m	-7,20	720,00	-5 184,00
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl: 767</b>						
<b>Konstrukce zámečnické</b>						
9	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	-4,35	81,80	-355,83
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
						<b>-355,83</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>09</b>	<b>Odvětrání střechy S 3,4</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 09</b>	<b>Vícepráce a méněpráce</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>302018B</b>	<b>Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky 9</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Kulturní a vzdělávací středisko			
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		Zakázkové číslo	302018B
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	-14 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 686	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-11 314	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	-11 314	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	-11 314	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
Datum :			Datum : 15.4.2019	
Podpis :				
Základ pro DPH	21,0	%		-11 314 Kč
DPH	21,0	%		-2 376 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-13 690 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>302018B Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouk</b>	Rozpočet : 09
Objekt :	<b>SO 09 Vícepráce a méněpráce</b>	Odvětrání střechy S 3,4

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-14 000	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 686	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-14 000</b>	<b>2 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-11 314	0
Oborová přírážka	0	0,0	-11 314	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-11 314	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-11 314	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-11 314	0
Provoz investora	0	0,0	-11 314	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-11 314	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-11 314	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	302018B Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky	Rozpočet: 09
Objekt :	SO 09 Vícepráce a méněpráce	Odvětrání střechy S 3,4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
1	95-05	Zhotovení nových větracích otvorů na fasádě nad izolací v podstřešním prostoru, otvor 100/200 mm	kus	-70,00	200,00	-14 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-14 000,00</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
2	762341610R00	Větrací AL mřížka podbití vč.dřev.latí a demont. stávající přední desky - střecha S3,4	bm	25,45	105,54	2 685,99
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 685,99</b>





## ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

Číslo ZL: 6

Zhotovitel: FILMONT, s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky  
Změnový list vystavil: [redacted] [redacted]  
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** změna řešení odvětrání podstřešního prostoru, neprovedené práce a dodávky

### Popis a zdůvodnění změny:

- z důvodu nízké půdní nadezdívky se nedají osadit větrací mřížky pro větrání podstřešního prostoru. Tyto větrací otvory budou nahrazeny větrací mřížkou vsazenou do podbíjení po celé délce budovy. Tím bude zajištěno dostatečné větrání podstřešního prostoru střechy S 3 a S 4. Taktéž nebudou větrací mřížky narušovat celistvost fasády.
- po dohodě objednatele a zhotovitele nebyla provedeny následující práce, jelikož to situace nevyžadovala. Nebyl osazen záchytný systém střechy, dvířka HUP a EI. (stávající jsou v dobrém stavu), zpětná montáž lezecké stěny (bude namontována na jiné místo, ne na novou fasádu), mřížky a regulátory VZT jsou součástí rozpočtu VZT, odpadní trouba K5 je v dobrém stavu a není potřeba ji měnit, zpětná montáž oplocení není potřeba, protože anglický dvorek je zakryt novým přístřeškem

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méně prací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-145.720,- Kč

2686,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-143.034,- Kč

Bez změny termínu dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 15.4. 2019

Datum: 15.4.2019



**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



### OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 6

Zhotovitel: FILMONT, s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky

Investor: Kulturní a vzdělávací středisko, Masarykovo nám 942, 766 01 Valašské klobouky  
Datum: 15.4. 2019

Název akce: 5.1.a - Energetické úspory kina Svět Valašské Kobouky č.p. 916  
5.1.b - Energetické úspory kina Svět Valašské Kobouky č.p. 916

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně

Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: **Rozpočet 302018B SO 09 odvětrání střechy S 3,4**  
na jinou část smlouvy: **Rozpočet 302018B SO 14 neprovedené práce a dodávky**

**Předmět změny: změna řešení odvětrání podstřešního prostoru, neprovedené práce a dodávky**

#### Popis a zdůvodnění změny:

- z důvodu nízké půdní nadezdívky se nedají osadit větrací mřížky pro větrání podstřešního prostoru. Tyto větrací otvory budou nahrazeny větrací mřížkou vsazenou do podbíjení po celé délce budovy. Tím bude zajištěno dostatečné větrání podstřešního prostoru střechy S 3 a S 4. Taktéž nebudou větrací mřížky narušovat celistvost fasády.
- po dohodě objednatele a zhotovitele nebyla provedeny následující práce, jelikož to situace nevyžadovala. Nebyl osazen záchytný systém střechy, dvířka HUP a EI. (stávající jsou v dobrém stavu), zpětná montáž lezecké stěny (bude namontována na jiné místo, ne na novou fasádu), mřížky a regulátory VZT jsou součástí rozpočtu VZT, odpadní trouba K5 je v dobrém stavu a není potřeba ji měnit, zpětná montáž oplocení není potřeba, protože anglický dvorek je zakryt novým přístřeškem.

Počet připojených listů specifikací: 4

Důvod vícepráce / méně práce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222



Oznámení vydává:

FILMONT,s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky

[REDACTED]

[REDACTED]

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S navrženou změnou souhlasím.

[REDACTED]

[REDACTED]

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím se způsobem odvětrání podstřešního prostoru neprovedením některých prací.

[REDACTED]

**Stanovisko energetického specialisty:**

[REDACTED]

Příloha: Rozpočet 302018B SO 09 odvětrání střechy S 3,4