

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 517/00066001/2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

jejímž jménem jedná Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

č. smlouvy: 6987/MP

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento**Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb
„III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2“**

Při projednávání návrhu technického řešení podle závěrů jednání 10.11.2016 za účasti všech hlavních účastníků přípravy stavby bylo rozhodnuto, že z důvodu nutných podstatných změn nově navrhovaného mostu oproti stávajícímu je nutné nejdříve zpracovat dokumentaci pro územní řízení a zajistit vydání územního rozhodnutí.

Z důvodů těchto nepředvídatelných změn rozsahu předmětu plnění se na základě článku 4.2.c) Smlouvy smluvní strany dohodly na úpravě termínů. Tímto dodatkem se nahrazuje článek 5. Smlouvy tímto zněním:

Článek 5.**Termíny plnění**

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení - koncept

Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od nabytí právní moci ÚR.

- 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení - čístopis
Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.
- 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení
Nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci ÚR
- 5.1.5. Výkon autorského dozoru
Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
- 5.1.6. Mostní list a I.hlavní prohlídka
Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne 11.11.2016

V Praze dne 11.11.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva