

Příloha č. 5: VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A VÝSTAVBY

	2008	2009	2010	2011	2012	2013-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Předprojektová příprava														
Maquette/3D vizualizace														
Projektová příprava														
Proces EIA														
Projektová příprava pro územní rozhodnutí														
Územní řízení														
Projektová příprava pro stavební povolení														
Stavební řízení														
Projektová příprava pro zadání stavby														
Zadávací řízení														
Realizace stavby														
Kompletní realizace stavby														
Projektová příprava pro změnu ÚR a SP														
Společné řízení o změně ÚR a SP														
Projektová příprava pro zadání stavby														
Zadávací řízení														
Realizace stavby														
Kompletní realizace stavby														
Projektová příprava pro změnu ÚR a SP														
Společné řízení o změně ÚR a SP														
Projektová příprava pro zadání stavby														
Zadávací řízení														
Realizace stavby														
Kompletní realizace stavby														

VĚCNÉ VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP:

- I. ETAPA: stavební objekty SO 02 a SO 06 - plošně 57 200m<sup>2</sup> stavebních ploch
- II. ETAPA: stavební objekty SO 04, SO 05 a SO 08 - Plošně dalších min. 45 000 m<sup>2</sup> stavebních ploch
- III. ETAPA: stavební objekt SO 03 - Plošně dalších min. 50 000m<sup>2</sup> stavebních ploch
- IV. ETAPA: kombinovaný terminál