

## Dodatek č.3

### SMLOUVY O DÍLO č. 26/2018/RR/Geb

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatelem:** **Město Bílovec**  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová – starostka města  
Zbyněk Bajnar – místostarosta města

Zastoupeno ve věcech technických:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
e-mail:  
Telefon:

*(dále jen objednatel)*

a

**2. Zhotovitelem:** **Ing. Ida Macháčková**  
 **evidenční číslo ČKAIT 1102714**  
 **Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava Hrabůvka**

Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Ida Macháčková  
Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Ida Macháčková  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu  
IČ: 64638162  
DIČ: CZ6360266869  
e-mail:  
Telefon:

*(dále jen zhotovitel)*

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 26/2018/RR/Geb ze dne 28. 5. 2018, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 26/2018/RR/Geb ze dne 31.8.2018 a dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 26/2018/RR/Geb ze dne 19.12.2018 na akci **„Bílovec bez bariér II. – rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. armády“**, s ohledem na

administrativní chybu při doplnění termínu v dodatku č. 2, kdy namísto dohodnutého termínu 31.3.2019 byl uveden termín 31.3.2018, takto:

**Článek III. Doba plnění bod č. 1. se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	<b>ihned po podpisu smlouvy</b>
Předání a převzetí projektové dokumentace – část DSP + DPS:	<b>do 12.11.2018</b>
Předání PD a územního souhlasu/ rozhodnutí pro změnu nasvětlení přechodů pro chodce:	<b>cca 31.3.2019</b>

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č.3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 26/2018/RR/Geb

4) Tento dodatek byl sepsán ve 4 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Bílovci dne: 7.6.2019

V Bílovci dne: 7.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Renata Mikolašová  
starostka města

.....  
Ing. Ida Macháčková