

# DODATEK č. 3

## SMLOUVY O DÍLO č. 8/2018/RR/Ple

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

<b>1. Objednatel :</b>	<b>Město Bílovec</b>
	<b>Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec</b>
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová – starostka města Zbyněk Bajnar – místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických:	██ ██
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu :	██
IČO:	00297755
DIČ:	CZ00297755
Telefon:	██
E-mail:	██
(dále jen objednatel)	
<b>2. Zhotovitelem</b>	<b>Ing. Ida Macháčková,</b>
	<b>Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka</b>
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Ida Macháčková
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Ida Macháčková
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu :	██
IČO:	64638162
DIČ:	CZ6360266869
e-mail:	██
Telefon:	██
(dále jen zhotovitel)	

- společně označování jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 23.2.2018 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 18.10.2018 a ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 28.12.2018 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Bílovec bez bariér II. – Výstavba chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“ v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby (realizační dokumentace), včetně inženýrské činnosti, týkající se změny termínu z důvodu komplikací se získáním stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, takto:

### Článek I. Předmět smlouvy, se doplňuje o odst. č. 12 takto:

12. Na základě požadavku zástupců osadního výboru je změněna trasa chodníku, bude vedena po jedné straně komunikace, a to po levé ve směru z Bílovce.

## **Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:**

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, zapracování požadavků do projektové dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení, propočet nákladů:

Cena bez DPH:	285 000,- Kč
DPH 21 %	59 850,- Kč
<b>Cena včetně DPH :</b>	<b>344 850,- Kč</b>

b) Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení :

Cena bez DPH:	30 000,- Kč
DPH 21 %:	6 300,- Kč
<b>Cena včetně DPH :</b>	<b>36 300,- Kč</b>

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

Cena bez DPH:	23 000,- Kč
DPH 21 %:	4 830,- Kč
<b>Cena včetně DPH :</b>	<b>27 830,- Kč</b>

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

Cena bez DPH:	15 000,- Kč
DPH 21 %:	3 150,- Kč
<b>Cena včetně DPH :</b>	<b>18 150,- Kč</b>

### **Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:**

Cena bez DPH:	353 000,- Kč
DPH 21 %:	74 130,- Kč
<b>Cena včetně DPH :</b>	<b>427 130,- Kč</b>

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

## **Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

**Zahájení prací zhotovitelem:** **ihned po podpisu smlouvy**

**Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :**


- a1) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) 1. varianta – 1 výtisk do 30. 9. 2018,
- a1) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) 2. varianta – 1 výtisk do 30. 6. 2019,
- a2) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) 2. varianta – 6 výtisků, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, jejich zpracování do projektové dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení: do 30. 9. 2019
- e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu (formát xls, pdf a xml):  
do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení
- f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):  
do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

**2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.**

3) Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 8/2018/RR/Ple.

4) Tento dodatek č.3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Bílovci dne 24-05-2019  
Za objednatele:



Mgr. Renata Mikolašová  
starostka města

V OJTKAÚ dne 24.5.2019  
Za zhotovitele:



Ing. Ida Macháčková