

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznova 227/17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Grmela, vedoucí pobočky Brno
<b>Adresa:</b>	Kotlářská 53, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	brno.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
<b>Sídlo:</b>	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	deyyawj
<b>IČ:</b>	46962808
<b>DIČ:</b>	CZ746962808
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
<b>a</b>	Ing. Pavel Půža
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxx, 616 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>IČ:</b>	15195554
<b>DIČ:</b>	xxxxxxx
<b>a</b>	Pavel Pospíšil
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxx, 664 71 Veverská Bítýška
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>IČ:</b>	68690312
<b>DIČ:</b>	xxxxxxx
<b>a</b>	Jisys s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Stamicova 341/4, 623 00 Brno – Kohoutovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>IČ:</b>	03485960
<b>DIČ:</b>	xxxxxxx
<b>Zastoupeni na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze</b>	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.

<b>dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):</b>	
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořák
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Bankovní spojení:</b>	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
<b>Číslo účtu:</b>	29209641 / 0100
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Dne 16. 5. 2019 obdržel objednatel sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno - venkov, č. j. PD 16749/2019-703 o předpokládaném termínu zápisu změny katastrální hranice mezi k. ú. Domašov a k. ú. Javůrek do katastru nemovitostí, která je řešena v rámci řízení o KoPÚ v k. ú. Domašov u Brna. Dle sdělení katastrálního úřadu bude rozhodnutí o změně katastrální hranice zapsáno do katastru nemovitostí začátkem července 2019. V případě, že proti rozhodnutí bude podáno odvolání, předpokládá katastrální úřad termín zápisu změny katastrální hranice do katastru nemovitostí v září 2019. Na základě tohoto sdělení byla na jednání objednatele a zhotovitele dne 20. 5. 2019 dohodnuta změna termínu ukončení u dílčí části 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Z důvodu zachování harmonogramu prací stanoveného zpracovatelem ve smlouvě o dílo byly dohodnuty změny termínů ukončení i následujících dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. V případě, že bude proti rozhodnutí katastrálního úřadu o změně katastrální hranice mezi k. ú. Domašov u Brna a k. ú. Javůrek podáno odvolání, budou případné další změny termínu řešeny následně.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 mění následovně:**

#### I.

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 31. 5. 2019 na nový termín **31. 8. 2019**.

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2019 na nový termín **10. 3. 2020**.

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2019 na nový termín **10. 3. 2020**.

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2019 na nový termín **10. 3. 2020**.

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2019 na nový termín **10. 3. 2020**.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 9. 2020 na nový termín **10. 12. 2020**.

## II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 31. 5. 2019 na nový termín **31. 8. 2019**.

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2019 na nový termín **10. 3. 2020**.

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2019 na nový termín **10. 3. 2020**.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2019 na nový termín **10. 3. 2020**.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2019 na nový termín **10. 3. 2020**.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 9. 2020 na nový termín **10. 12. 2020**.

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 797-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 29. 5. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

JUDr. Jarmila Báčová  
Zástupkyně ředitele  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.  
Správce sdružení Půda – Voda,  
Projektová kancelář

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	0		
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	306	520	159 120	10.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	23	1 200	27 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 850	266 400	10.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	19	1 650	31 350	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	4 000	120 000	31.1.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	326	270	88 020	10.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	329	500	164 500	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>856 990</b>	<b>31.8.2019</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	329	560	184 240	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	650	27 300	10. 3. 2020
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	900	58 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	2 000	38 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	325	840	273 000	10.12.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	6 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>593 040</b>		
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	329	305	100 345	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>100 345</b>		
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	830	124500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>				<b>124500</b>		

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	856 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	593 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	100 345 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	124 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 674 875 Kč</b>
DPH 21% v Kč	351 724 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 026 599 Kč</b>

V Brně dne 29. 5. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 JUDr. Jarmila Báčová  
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
 pro Jihomoravský kraj  
 pozemkový úřad

.....  
 Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.  
 Státní Správce sdružení Půda - Voda, projektová kancelář