



Správa
Pražského hradu

Čj. SPH 1280/2019
ZČ 312.021.00.000.0
ID RS smlouvy 6888351
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2807/2018 uzavřené dne 26.11.2018
na akci „Oprava Zámeckého rybníka v zámku Lány“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

se sídlem: Luby 175, 339 01 Klatovy
kontaktní adresa: Luby 175, 339 01 Klatovy
zastoupena: Ing. Liborem Matějkou, jednatelem
IČO: 49791788
DIČ: CZ49791788
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 4844
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2807/2018 uzavřené dne 26.11.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět Dodatku č. 1

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. V článku I, Předmět plnění, odst. 1. Smlouvy se rozšiřuje předmět díla o vícepráce spočívající zejména, nikoli však výhradně, v odstranění podkladního betonu před ostrůvkem, zhotovení dvou schodišť z lomového kamene v březích rybníka, v navýšení tun lomového kamene na zdění břehů rybníka a břehů ostrůvku, vše v rozsahu Položkového rozpočtu víceprací, který je jako příloha č. 1 součástí tohoto Dodatku č. 1. Tyto vícepráce nebyli součástí původního nabídkové rozpočtu zhotovitele ze dne 17.10.2018, ale potřeba jejich provedení se projevila až po vypuštění rybníka, ke kterému došlo bezprostředně před předáním staveniště zhotoviteli. Z tohoto důvodu se doplňuje Článek I., odst. 1 Smlouvy takto:

„Předmětem díla jsou dále práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě.“

1.2. Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 uzavřeného k této Smlouvě.“

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 244 121,00 Kč
(slovy: dvěstčtyřicetčtyřitisícetdvacetjedna koruna česká)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 3 509 993,67 Kč
(slovy: třímiliónpětsetdevětšestdesátdevětsetdevadesát tři koruny české a šedesát sedm haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH
3 754 114,67 Kč

(slovy: třímiliónsedmsetpadesátčtyřitisícetšestnáct korun českých a šedesát sedm haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 788 364,10 Kč
(slovy: sedmsetosmdesátosmtisícšestšedesátčtyři koruny české a deset haléřů).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2807/2018 uzavřené dne 26.11.2018.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Libor Matějka
jednatel
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel