

Čj.: SPH 1291/2019
ZČ : 100.099.00.000.0
ID RS smlouvy: 6400987
ID RS dodatku č. 1: 8113227
ID RS dodatku č. 2:

D o d a t e k č. 2

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2294/2018 uzavřené dne 5.10.2018, ve znění Dodatku č.1 č.j.
837/2019 uzavřeného dne 11.4.2019
na akci „Restaurátorská oprava kašen a studny na PH“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138957
je plátcem DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2294/2018 uzavřené dne 5.10.2018 ve znění Dodatku č.1 č.j.
SPH 837/2019 uzavřeného dne 11.4.2019
(dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřují a doplňují ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 2 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně, v demontáži dvířek, rámu s pletivem a ve vrcholu osazenou korunou, provedení jejich povrchových oprava a úprav a následné zpětné instalace. Konstrukce klece s korunou bude lokálně ošetřena v místech výskytu koroze a zlacené části budou nově přezlaceny.

1.2. Článek II., odst. 1., Smlouvy ustanovení „splnění díla“ (první dvě věty tohoto ustanovení) se mění takto:

„Doba plnění předmětu díla se prodlužuje z důvodu víceprací a náročnosti provedení prací na zákrytu studny na II. nádvoří Pražského hradu do 31.7.2019. Oproti původnímu památkovému stanovisku došlo po sejmutí mřížového krytu studny a detailním ohledání stavu konstrukcí a výplní z ručně pletené drátěnky ke zjištění, že některé drátěnkové výplně nemají správnou skladbu nátěru. V řadě nepřístupných míst byly shledány korozní produkty. Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky navrhl komplexní obnovu povrchových úprav drátěnkových výplní mřížového krytu a nejnamáhanějších míst konstrukce.“

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě a je jeho nedílnou součástí .

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě činí bez DPH 498 199,44 Kč
(slovy: čtyřistadevadesátosmtisícjednostodevadesátdevět korun českých a čtyřicetčtyři haléřů)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 2.365 359,20 Kč
(slovy: dvamiliónytřistašedesátpěttisícčtristapadesátdevět korun českých a dvacet haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 k této Smlouvě činí bez DPH:

2.863.558,64Kč

(slovy: dvamiliónyosmsetšedesáttřítisícčtristapadesátosm korun českých a šedesátčtyři haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 601.347,31 Kč
(slovy: šestsetjednatisíctřistačtyřicet sedm korun českých a třicet jedna haléřů).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2294/2018 uzavřené dne 5.10.2018 ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 837/2019 uzavřeného dne 11.4.2019.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel