

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/14/0342**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)

Akce:

„Stavba chodníku ul. Vřesinská v Ostravě – Porubě“

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klímkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D., starostkou
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení
číslo účtu:
tel.: 599 480 111
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc.Miroslav Otisk, MSc.,MBA, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
Ing. Lubomír Gazda, tel.: 599 480 405

dále jen objednatel

Zhotovitel: Ing. Pavel Hrbáč
se sídlem Družební 824, 725 26 Ostrava – Krásné Pole
zastoupen Ing. Pavlem Hrbáčem
IČO: 06194699
DIČ: CZ8111115529
bankovní spojení
číslo účtu:
tel.:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Hrbáč
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hrbáč
dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/14/0342 ze dne 3.5.2019, jejímž předmětem je realizace díla „Stavba chodníku ul. Vřesinská v Ostravě – Porubě“.

II. Předmět dodatku

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz se zhotovitel zavazuje změnit plnění předmětu díla tak, že provede následující vícepráce a méněpráce :

- nerealizovaná vysprávka asfaltů podél chodníku – pouze asfaltová zálivka
- nerealizované 2 m² červené reliéfní dlažby – nahrazeno přírodní šedou
- osazení 8 m chodníkových obrubníků navíc v příčných zakončeních
- řezání živičného krytu tl. 150 mm namísto tl. 100 mm
- zřízení 1 kanalizační přípojky navíc
- pol. č. 16 – 19 - spotřeba vyššího počtu spojovacích kanalizačních PVC dílců
- doplnění 2 ks PVC kalových košů do ul. vpustí
- osazení betonových dílců ul. vpustí se zápachovou uzávěrou namísto jednoduchých
- použití PVC korugované roury namísto betonové při založení pouzdra stožáru V.O.
- položení chrániček kabelů V.O. v celé délce chodníku dle požadavku správce V.O.
- poplatek SSMSK za zvláštní užívání sil. III. třídy Vřesinské

Rozpočet víceprací a méněprací je dokladován v příloze č. 1.

2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla :

Celková hodnota víceprací činí **34 158,60 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **6 789,60 Kč bez DPH.**

Původní cena **469 225,00 Kč bez DPH** bude navýšena o **27 369,00 Kč bez DPH.** Cena díla po navýšení činí **496 594,00 Kč bez DPH.**

3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací a nerealizaci méněprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.
S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **34 158,60 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **6 789,60 Kč bez DPH** se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **496 594,00 Kč bez DPH.**

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/14/0342 ze dne 3.5.2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/14/0342 ze dne 3.5.2019 zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4. O uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/14/0342 ze dne 3.5.2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 579/RMOb1822/14 ze dne 31.5.2019.

V Ostravě dne: 3.6.2019

za objednatele
Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA
místostarosta

za zhotovitele
Ing. Pavel Hrbáč