

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 274/2019/OSM ze dne 26. 03. 2019 na dílo:  
**„Chodník v ulici U Kasáren a Dukelských hrdinů, Slaný“**  
uzavřené mezi

### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**  
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný  
Zastoupené: [redacted], starostou města  
IČ: 002 34 877  
DIČ: CZ00234877  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu / směrový kód: [redacted]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
[redacted]  
(dále jen objednatel)

a

### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Druhá severočeská stavební společnost,  
spol. s r. o.**  
Sídlo: Perštejn 300, 431 63 Perštejn  
Zastoupený: [redacted]  
IČ: 44223242  
DIČ: CZ44223242  
Registrace: U Městského soudu v Ústí nad Labem,  
Oddíl C, vložka 1741  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu / směrový kód: [redacted]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
[redacted]  
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu změny předmětu plnění, které byly v průběhu provádění stavebních prací vyvolány zjištěním skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr uvedeném v projektové dokumentaci, která byla součástí výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce, které jsou popsány ve změnovém listu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 496 668,00 Kč

DPH v zákonné výši: 104 300,28 Kč

**Cena díla včetně DPH: 600 968,28 Kč**

Slovy: šest set tisíc devět set šedesát osm korun českých 28 haléřů.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku svěčila rada města starostovi dne 13. 03. 2019 pod číslem usnesení 17/10/2019/RM

**Příloha:** změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 05.06.2019

V Perštejně dne 4.6. 2019

---

████████████████████  
starosta města

---

██████████, jednatel  
Druhá severočeská stavební společnost,  
spol. s r. o.

zpracovala: ██████████, investiční referent úseku výstavby a údržby