

Změnový list č. 1 ze dne 5.6.2019

Název stavby:	Oprava schodiště u podatelny (bytu) MmM v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	obj 1837/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ č. 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: osazení schodové lišty	
Nové řešení: bez schodové lišty	
Zdůvodnění změny: Při realizaci přistoupeno ke stejnému řešení schodišť.stupňů jako u schodiště v podchodu k obchodům Pod terasami	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	71 227,00 Kč
Ponížení/ navýšení ceny díla vč. DPH:	-11 652,10 Kč
Nová cena díla bez DPH:	59 574,90 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.5.2019
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 5.6.2019

Podp



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 5.6.2019

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 7.6.2019

Podpis:

[REDACTED]



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 7.6.2019

Podpis:

[REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

[REDACTED]

Datum: 5.6.2019

Podpis:

[REDACTED]

Příloha změnového listu:

Soupis prací

SOUPIS PRACÍ

Číslo nabídky: 1810191

Objednatel: Magistrát města Mostu

Název objektu: Oprava schodiště MMM

Název stavby: Schodiště

poř. č.	Popis položky	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč
	Pomocné práce	hod	21,77	140,00	3 047,38
	<i>0,746+0,177+0,064+10</i>		<i>10,987</i>		
	<i>10,614+0,166</i>		<i>10,78</i>		
	Práce zednické	hod	43,17	246,00	10 620,07
	<i>27,403+9,781+0,398+0,089+5,5</i>		<i>43,171</i>		
	Sekání kompresorem bez dopravy, včetně obsluhy	Sh	7,50	665,00	4 987,50
	Likvidace suti (skládkovné)170101	t	0,49	120,00	58,92
	<i>0,491</i>				
	Sklápěč nosnost do 3,5t	km	97,71	20,00	1 954,13
	<i>Materiály 0,837 t</i>				
	<i>Suť 0,491 t</i>				
	Voda - příplatek ZKD km	m ³	13,56	12,40	168,14
	<i>2*10km</i>				
	Materiál				
	Dlažba TAURUS	m ²	21,00	272,00	5 712,00
	Lepidlo AD 530	kg	150,00	37,30	5 595,00
	SE Plano izolační folie	bm	30,00	188,90	5 667,00
	SAB 121 polyuretan	kus	6,00	197,40	1 184,40
	SE 6 stěrka	kg	80,00	92,80	7 424,00
	Penetrace PE 201 5l	kus	1,00	838,80	838,80
	Malta spárovací	kg	20,00	98,90	1 978,00
	Celkem bez DPH				49 235,34
	DPH 21%				10 339,42
	Celkem včetně DPH 21%				59 574,77

Dne: 5.6.2019

Zpracoval