



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace –
Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském
Meziříčí“

ze dne 13. 2. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
b) ve věcech technických : Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení
IČ : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. / Fax : 571 411 690
E-mail : vitasek@muzeumvalassko.cz
: marek@muzeumvalassko.cz

1.2. Zhotovitel : **JURÁŇ s.r.o.**
Sídlo : Ústí 200,755 01 Vsetín
Statutární orgán : Milan Juráň-jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Ostravě, oddíl C, vložka 42031
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Milan Juráň
b) ve věcech technických : Milan Juráň
IČ : 27816788
DIČ : CZ27816788
Bankovní ústav : MONETA Money Bank a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu : 185193207/0600
Tel. / Fax : 603 207 980, 571 418 886
E-mail : eu@juran.eu

I.

PREAMBULE

výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 17., odst. 17.1. na uzavření tohoto dodatku č. 2 stavební akce Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí ze dne 13. 2. 2018 a dodatku č. 1 smlouvy ze dne 31. 10. 2018 z těchto důvodů:

- a) Dle bodu 2.5. Smlouvy o dílo dojde ke změně harmonogramu a rozšíření dílčí etapy 3 o restaurátorskou činnost.
- b) Dle bodu 2.14. Smlouvy o dílo, na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 2 se mění (doplňuje) rozsah díla. Provedení dodatečných stavebních prací (víceprací a méněprací), je nutné ke kvalitnímu dokončení díla.
- c) Tyto práce nebudou provedeny v časovém limitu původní smlouvy ani dodatku č. 1 a mají vliv na termín dokončení a předání díla. Jedná se o práce spojené se statickým zajištěním stavby, kompletní výměnou dřevěných prvků kůru a tím zpožděných návazných činností, dále doplnění elektroinstalace.
- d) Vzhledem k provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce a méněpráce) dochází ke změně ceny díla.

1.	Změna ceny dle dodatku č. 1			
	Celková cena dle SOD a dod. č. 1	8 059 155,36 Kč	1 692 422,63 Kč	9 751 577,99 Kč
	Celková cena dle SOD	6 087 525,42 Kč	1 278 380,34 Kč	7 365 905,76 Kč
	Navýšení ceny dle dod.č. 1	1 971 629,94 Kč	414 042,29 Kč	2 385 672,23 Kč
	Nová celková cena	8 059 155,36 Kč	1 692 422,63 Kč	9 751 577,99 Kč
	Rozpis ceny:			
a)	Dílčí etapa 1 – již uhrazeno	1 056 958,44 Kč	221 961,27 Kč	1 278 919,71 Kč
b)	Dílčí etapa 2	2 728 221,75 Kč	572 926,57 Kč	3 301 148,32 Kč
c)	Dílčí etapa 3	4 273 975,17 Kč	897 534,79 Kč	5 171 509,96 Kč

2.	Změna ceny dle dodatku č. 2			
	Celková cena dle SOD a dod. č. 2	8 599 713,95 Kč	1 805 939,93 Kč	10 405 653,88 Kč
	Celková cena dle SOD a dod. č. 1	8 059 155,36 Kč	1 692 422,63 Kč	9 751 577,99 Kč
	Navýšení ceny dle dod.č. 2	544 887,07 Kč	114 426,28 Kč	659 313,35 Kč
	Nová celková cena	8 599 713,95 Kč	1 805 939,93 Kč	10 405 653,88 Kč
	Rozpis ceny:			
a)	Dílčí etapa 1 – již uhrazeno	1 056 958,44 Kč	221 961,27 Kč	1 278 919,71 Kč
b)	Dílčí etapa 2 – již uhrazeno	2 723 893,27 Kč	572 017,59 Kč	3 295 910,86 Kč
c)	Dílčí etapa 3	4 818 862,24 Kč	1 011 961,07 Kč	5 830 823,31 Kč

II.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 se dohodly že, čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA odst. 2.5. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

2.5. *Provádění díla se řídí harmonogramem postupu výstavby, ve kterém jsou stavební a přípravné práce rozděleny do vzájemně navazujících etap zejména se jedná o:*

2.5.1.1. dílčí etapa 1

- *dodržení výběru typů a kvality dřevin dle PD,*
- *kácení stromů za zimního období a ubývajícího měsíce (nižší obsah vody a mízy ve stromech), popis je uveden v prováděcí dokumentaci stavby. Vylučuje se použití dřeva z polomů,*
- *dodržení historických výrobně-technologických postupů při výrobě jedlových štípaných šindelů (dále jen střešní krytiny), trámů pro roubení, krokví, latí a dalšího specifického konstrukčního materiálu v souladu s požadavky PD, SPP a NPÚ.*

2.5.1.2. dílčí etapa 2

- *přípravu staveniště přesunem sbírkových předmětů, kamenných desek a jiných kamenných artefaktů v kostele nebo jeho okolí, zajištění neodkrytých historických maleb na stěnách kostela, dále zajištění křížů uvnitř kostela proti jejich poškození stavbou.*
- *statické zajištění stavby, doplnění projektová dokumentace, přípravek na pozvednutí dřevěné části kostela, pozvednutí stavby.*
- *výměnu, protézování a plombování trámů roubení dle prováděcí dokumentace stavby.*
- *odstranění havarijního stavu střešní krytiny, výměnu a doplnění chybějících trámů střešní konstrukce, výměnu a doplnění krokví, výměnu latí a dvojitého krytí šindelem dle prováděcí dokumentace stavby.*
- *odstranění břidlicové dlažby podlah vč. podkladních vrstev.*

2.5.1.3. dílčí etapa 3

- *přípravu nového podkladu a opětovné položení břidlicové dlažby s předpokladem doplněním 20% nové břidlicové dlažby.*
- *výměna dřevěných trámů kůru, fošnová podlaha kůru, uchycení zábradlí kůru,*
- *provedení restaurátorských zásahů na oknech, křížích, dveřích a dalších prvcích kostela dle prováděcí dokumentace stavby a požadavku SPP.*
- *provedení drenážního systému zasakovacími průlehy.*
- *obnově omítek.*
- *výměně – opravě elektroinstalace, hromosvodové soustavy a PZTS systému.*
- *úklid staveniště, terénní úpravy, VRN.*

III.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 se dohodly že, čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.3. a odst. 3.4. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

3.3. *Dílčí termíny:*

3.3.1. *Předpokládaný termín dokončení dílčí etapy 1 (dle odst. 2.5.1.1.): 31. 5. 2018*

3.3.2. *Termín dokončení dílčí etapy 2 (dle odst. 2.5.1.2.): do 30. 11. 2018*

3.3.3. *Termín dokončení dílčí etapy 3 (dle odst. 2.5.1.3.): do 31. 7. 2019*

3.3.4. *Dokončení stavebních prací: do 31. 7. 2019*

3.4. *Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 31. 7. 2019.*

IV.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 se dohodly že, čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.2., a 4.3. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo, která činí:

celková cena díla 8 599 713,95 Kč bez DPH
(slovy: osmmilionůpětsetdevadesátdevětstisícsemsettrináctkorun českých 95/100 bez DPH)
1 805 939,93 Kč DPH 21 %
10 405 653,88 Kč (včetně DPH)
(slovy: desetmilionůčtyřistapěttisícšestsetpadesáttrikorun českých 88/100 s DPH)

- 4.3. **Rozpis ceny:**

4.3.1. dílčí etapu 1

cena za dílčí etapu 1: **1 056 958,44 Kč bez DPH**
(slovy: jedenmilionpadesátšesttisícdevětsetpadesátosmkorun českých 44/100 bez DPH)
221 961,27 Kč DPH 21 %
1 278 919,71 Kč (včetně DPH)
(slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátosmtisícdevětsetdevatenáctkorun českých 71/100 s DPH)

4.3.2. dílčí etapu 2

cena za dílčí etapu 2: **2 723 893,27 Kč bez DPH**
(slovy: dvamilionysedmsetdvacettrítisícosmsetdevadesáttrikorun českých 27/100 bez DPH)
572 017,59 Kč DPH 21 %
3 295 910,86 Kč (včetně DPH)
(slovy: třimilionydvěstěpěttisícdevětsetdesetkorun českých 86/100 s DPH)

4.3.3. dílčí etapu 3

cena za dílčí etapu 3: **4 818 862,24 Kč bez DPH**
(slovy: čtyřmilionyosmsetosmnácttisícosmsetšedesátdvakorun českých 24/100 bez DPH)
1 011 961,07 Kč DPH 21 %
5 800 823,31 Kč (včetně DPH)
(slovy: pětmilionůosmsettisícosmsetdvacettrikorun českých 96/100 s DPH)

V.

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
- 5.3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby,
Přílohou č. 2 této smlouvy je změnový list č. ZL 02.

Ve Vsetíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

.....

V dne

Zhotovitel:
Milan Juráň – jednatel společnosti

.....