



Číslo smlouvy objednatele: OVaI-D/0014/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. OVaI-D/0001/2019

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

subjekt: **MĚSTO RAKOVNÍK**
sídlo: Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník
IČ: 00244309
DIČ: CZ00244309
datová schránka: qb9bqrd
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: PaedDr. Luděk Štíbr

na straně jedné jakožto objednatelem

a

subjekt: Tepeza spol. s r.o.
sídlo: U výtopny 1975, Kladno, 272 01
IČ: 25728156
DIČ: CZ25728156
datová schránka: zdv6uy2
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka č.64828
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing.Petra Činčurová

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a smlouvy o dílo č. objednatele OVaI-D/0001/2019 uzavřené dne 23.1.2019 s objednatelem (dále také jako „smlouva“), provádí stavební práce a dodávky na zakázce: „**VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK**“ (dále také jako „dílo“), financované z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen jako „IROP“).

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“

2. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět se rozšiřuje o práce, dodávky a služby, které nebyly součástí předmětu díla uvedeného ve smlouvě (vícepráce) a naopak se zužuje o některé práce, dodávky a služby, které nebudou s ohledem na provedené změny realizovány (méněpráce). Vícepráce a méněpráce spočívají v:
- **ZL č. 1 – Změna skladby podlahy:** z důvodu výškových rozdílů a nesoudržnosti stávajících konstrukčních vrstev betonových mazanin včetně použitého nevhodného polystyrenu bylo nutno provést vybourání všech konstrukčních vrstev. Po vybourání byla položena nová kročejová izolace s následnou betonáží nových podlah. Oproti těmto vícepracím nebylo realizováno vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa v tl 10mm;
 - **ZL č. 2 – Zazdění otvoru v 3. NP pod ocelovým rámem:** z důvodu nutnosti statického zesílení namáhaných konstrukcí pod nosnou „nohou“ ocelového rámu v m. č. 4.05 bylo nezbytně nutné provést zazdění prosvětlovacího okna v 3. NP z plných cihel;
 - **ZL č. 3 – Nová okna v kabinetu:** Výměna 2 ks oken v m. č. 4.03 (kabinet) byla provedena z důvodů, které jsou nevyhovující pro budoucí provoz;
 - **ZL č. 4 – Dodatečné kotvení pozednic:** po odkrytí stavebních konstrukcí na krovu bylo zjištěno, že je nutno celou konstrukci krovu ztužit a dodatečně přikotvit, aby nemohlo dojít k jejímu poškození;
 - **ZL č. 6 – Doplnění oplechování střech a protisněhové zábrany:** na základě ohledání stavebních konstrukcí krovu bylo zjištěno, že je nutno zakrýt nově vzniklou mezeru mezi trámy a štítovou stěnou a římsou, protože nově osazované trámy jsou vyšší než původní, čímž vzniká mezera. Dále je také nutné osazení zábrany proti pádu ze střechy, které původní PD a VV neřeší;
 - **ZL č. 7 – Demontáž stávajících dveří a zadržka s nikou na schodišti:** jedná se o nutnou dozdvíčku dodatečně vytvořených dveří, které byly osazeny do vnitřní stěny, kde má být dle PD umístěn požární hydrant. Tyto dveře byly vybudovány dodatečně uživatelem budovy, a proto nebyly uvedeny v původní projektové dokumentaci základní školy.
 - **ZL č. 8 – AI dveře:** změna je vyvolána z důvodu neshody mezi rozměrovým zadáním protipožárních hliníkových patrových vstupních portálů ve výkazu výměr a skutečných rozměrů vyplývajících ze stavebního stavu nynějších konstrukcí;
 - **ZL č. 9 – Ošetření vazníků a navýšení řeziva:** po přeměření skutečně použitého řeziva na stavbě na rekonstrukci střechy bylo zjištěno, že je na stavbu dodáno více trámů a střešních latí. Po demontáži střešní krytiny bylo při kontrole stavu dřevěných vazníků zjištěno, že jsou poškozeny hmyzem. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto provést dodatečné ošetření vazníků nátěrem proti hmyzu, dřevokazným houbám a plísním;
 - **ZL č. 11 – Světlovody:** na základě statického posouzení nebudou instalovány světlovody, které se nahradí kruhovými světly. K vypuštění světlovodů je přistoupeno, protože příprava pro jejich instalaci (otvory skrz nosné stropní konstrukce) by snížily statickou celistvost stropní konstrukce;
 - **ZL č. 13 – Záměna geberitů x kombi WC:** jedná se o dodávku vyššího standardu WC navrženou zhotovitelem pro následnou snadnější údržbu prostor sociálního zařízení bez dopadu na cenu;
 - **ZL č. 14 – Odpočet rolet a žaluzií:** na základě požadavku objednatele nebudou instalovány vnější zatemňovací rolety, protože dodávaná okna mají osazeny vnitřní lamelové žaluzie.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“

Cena díla

2. V důsledku změny předmětu díla dle dodatku se mění cena díla uvedená v čl. IV. Smlouvy takto:

Celková cena bez DPH	10 523 533,83
DPH	2 209 942,10
Celková cena včetně DPH	12 733 475,93

3. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
4. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Dodavatel je povinen zadavateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci zadávacího řízení a při uzavření smlouvy o dílo informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel takové informace nesdělí, může zadavatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Rakovník dne 29. 5. 2019 č. usnesení 419/19.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Změnové listy - ZL č.1 – ZL č.4, ZL č.6 – ZL č.9, ZL č.11, ZL č.13 a ZL č.14
--------------	--

V Rakovníku dne


05. 06. 2019

V Kladně dne:

05. 06. 2019


Objednatel:


Zhotovitel:



.....
Jméno

2. ZŠ RAKOVNÍK - ZMĚNOVÉ LISTY

Č.	POPIS	CENA	VCP	MPC	Zatřídění ZZVZ			
1	Změna skladby podlahy							
2	Zazdění otvoru v 3.NP pod ocelovým rámen							
3	Nová okna v kabinetu							
4	Dodatečné kotvení pozednic							
6	Doplnění oplechování střeš a protisněhových zábrán							
7	Demontáž stávajících dveří a zazdívka s nikou na schodišti							
8	AL dveře							
9	Ošetření vazníků a navýšení řeziva							
11	Světlovody							
13	Záměna geberitů/kombi WC							
14	Odpočet rolet							
CELKOVÁ CENA BEZ DPH		584 922,83	1 580 730,97	-995 808,14	0,00			



STAVBA :
„VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ
RAKOVNÍK“
OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK

č. deníku :	č. listu:	datum : 27.02.2019			
Zadávací list změny		číslo :	1		
profese :	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	
Z důvodu výškových rozdílů a nesoudržnosti stávajících konstrukčních vrstev betonových mazanin včetně použitého nevhodného polystyrenu, který se neprokázal při přípravě projektu, bylo domluveno, že bude provedena demontáž nynějších podlah. Po vybourání se provede nová kročejová izolace a vybetonování podlahových mazanin, aby bylo docíleno výškového a pevnostního srovnání. Není zde však řešena podlahová plocha budoucí chodby (m.č. 4.02) , u níž zůstává původní způsob řešení, tedy odbourání nášlapné vrstvy, urovnání nivelační stěrkou a pokládka nové nášlapné vrstvy. Pokud bude mít investor Výkaz výměr zpracoval : Kamil Mergl datum: 27.02.2016					
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Přípočet	kpl	1,00	351 353,68 Kč	351 353,68 Kč
2	Odpočet	kpl	1,00		
Celkem					
Tz. dohodnutý	03/2019	Tk. dohodnutý	03/2019		
Tz. skutečný	03/2019	Tk. skutečný	03/2019		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 1.3.2019					
Se změnou souhlasí:					
Dne: 28-05-2019	Dne:		Dne:		
			GP		
Dne: 28-05-2019					
TDS:					
Přílohy : Vyjádření GEMIX 2.2.2019					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - PŘÍPOČET

Stavba „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
Objekt 2. ZŠ RAKOVNÍK

Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel: TEPEZA spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 20. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV**
6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

1 000	011	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	22,336		
			(345,9-23,8-42,9)*0,08				22,336
1 001	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	22,336		
1 002	011	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	22,336		
1 003	011	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	279,200		
			(345,9-23,8-42,9)				279,2
1 004	011	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	228,966		
			(7,35+2,92)*2+(11,475+6,859)*2+(0,491*6)+(7,898+6,859+0,5+2,9)*2+(0,491*4)+(11,181+6,859)*2+(0,491*6)+(1,9+2,15)*2*2+(3,581+1,75)*2*2+(1,55+1,131)*2+(1,55+0,9)*2*3+(2,99+2,15)*2+(1,55+2,581)*2+(6,69+1)*2				228,966
1 005	011	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	22,490		
			2*7,3+7,89				22,49

9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání**

1 006	013	965041331	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,330		
			(3,5+2)*0,06				0,33
1 007	013	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,200		
			(385,2-(3,5+2+55,7))*0,05				16,2
1 008	013	965041431	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,388		
			(2,9*(7,788+0,19))*0,1				1,388

997 **Přesun sutě**

57	013	997013601	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,212		
			(0,33+16,2+1,388)*2,3				41,212
58	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	576,965		
			41,212*14				576,965
60	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	41,212		
			(0,33+16,2+1,388)*2,3				41,212

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - PŘÍPOČET

Stavba „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
Objekt 2. ZŠ RAKOVNÍK

Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel: TEPEZA spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 20. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
54	013	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	41,447		
			(0,33+16,2+1,388)*2,3+0,235				41,447
57	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,235		
58	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,290		
59	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	0,235		
998 Přesun hmot							
1 009	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	51,373		
PSV Práce a dodávky PSV							
713 Izolace tepelné							
1 010	713	713120821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	560,000		
			tl. 30 a 50 mm 2*279,2				
1 011	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	279,200		
			(345,9-23,8-42,9)				279,2
1 012	283	28375673.ISV	Isover EPS RigiFloor 4000 30mm, $\lambda D = 0,044$ (W·m-1·K-1), 1000 x 500 x 50 mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s žitným zatížením max. 4 kN/m2.	m2	279,200		
			elastifikovaný polystyren				
			279,2				279,2
75	713	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,782		

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ODPOČET

Stavba „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
Objekt 2. ZŠ RAKOVNÍK

Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel: TEPEZA spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 20. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

47	013	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm "3.NP" 4*6+10+5,3*4+8	m	63,200		63,200
51	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm "3.NP" 4*2*6+5,3*2*4+8+1,47*2+0,5*2+2,145+1,27*4+10	m	119,565		119,565

997 Přesun sutě

54	013	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	-6,257		-6,257
57	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,257		-6,257
58	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-6,257		-6,257
60	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-6,257		-6,257


PSV Práce a dodávky PSV


776 Podlahy povlakové

319	776	776141114	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm 241,3*2-126,5	m2	-361,950		361,950
326	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	-5,429		-5,429

Celkem

STAVBA : „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
 OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK

č. deníku :	č. listu:	datum :	01.04.2019			
Zadávací list změny		číslo :	2			
profese :	č. výkresů :	místnost č :				
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem		
Tato změna je vyvolána z důvodu nutnosti statického zesílení namáhaných konstrukcí pod nosnou nohou ocelového rámu v m.č. 4.05, což vyplývá z upozornění statika.						
Výkaz výměr zpracoval :		Kamil Mergl	datum:	01.04.2019		
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč	
1	Přípočet	kpl	1,00			
Celkem						
Tz. dohodnutý	05/2019	Tk. dohodnutý	06/2019			
Tz. skutečný	05/2019	Tk. skutečný	06/2019			
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :						
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 12.4.2019						



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rakovník

Objekt:

ZL 02 - stavební úpravy_vícepráce

Soupis:

02 - Zazdívka otvoru v 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Rakovník
Objekt: ZL 01 - stavební úpravy_vícepráce
Soupis: **02 - Zazdívka otvoru v 3.NP**

Místo: Datum: 17. 3. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rakovník

Objekt:

ZL 01 - stavební úpravy_vícepráce

Soupis:

02 - Zazdivka otvoru v 3.NP

Místo:

Datum: 17. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	-----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV							
D 3 Světlé a kompletní konstrukce							
1	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3		0,300	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	K	612631001	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel	m2		0,600	
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2		6,000	
4	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2		0,600	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2		1,700	
D 997 Přesun sutě							
6	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t		0,094	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,094	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		1,316	
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t		0,094	
D 998 Přesun hmot							
10	K	99801100-R	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m - ruční po schodech	t		0,566	
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
11	K	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití	m2		0,600	
12	K	766622861	Vyvěšení křídla dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus		2,000	
13	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%		5,700	

STAVBA : „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
 OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK

č. deníku :	č. listu:	datum : 01.04.2019			
Zadávací list změny		číslo :	3		
profese :	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	
Tato změna spočívá ve výměně stávajících oken v m.č. 4.03 (kabinet), které jsou nevyhovující pro budoucí provoz.					
Výkaz výměr zpracoval :		Kamil Mergl	datum:		01.04.2019
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Přípočet	kpl	1,00		
Celkem					
Tz. dohodnutý	05/2019	Tk. dohodnutý	06/2019		
Tz. skutečný	05/2019	Tk. skutečný	06/2019		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 12.4.2019					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rakovník

Objekt:

ZL 01 - stavební úpravy_vícepráce

Soupis:

03 - výměna oken_m.č.4,03_kabinet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Rakovník
Objekt: ZL 01 - stavební úpravy_vícepráce
Soupis: 03 - výměna oken_m.č.4,03_kabinet

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 17. 3. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rakovník

Objekt:

ZL 01 - stavební úpravy_vícepráce

Soupis:

03 - výměna oken_m.č.4,03_kabinet

Místo:

Datum: 17. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	4,800		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,800		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,800		
D		997	Přesun sutě				
4	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,264		
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,264		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,696		
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,094		
D		998	Přesun hmot				
8	K	99801100-R	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m - po schodech	t	0,152		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
9	K	76622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřených výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,000		
10	M	61140051	okno plastové otevřené/sklapné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	2,700		
11	K	766222831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití	m2	2,700		
12	K	766222861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	4,000		
13	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	144,703		

STAVBA : „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
 OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK

č. deníku :	č. listu:	datum : 29.04.2019			
Zadávací list změny		číslo :	4		
profese :	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	
Po odkrytí stavebních konstrukcí na krovu, bylo zjištěno, že je nutno celou konstrukci krovu stužit a dodatečně přikotvit, aby nemohlo dojít k poškození.					
Výkaz výměr zpracoval :		Kamil Mergl	datum:		29.04.2019
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Přípočet	kpl	1,00		
Celkem					
Tz. dohodnutý	06/2019	Tk. dohodnutý	06/2019		
Tz. skutečný	06/2019	Tk. skutečný	06/2019		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rakovník

Objekt:

stavební úpravy_v/cepráce

Soupis:

04 - DMTŽ + MTŽ pásnic na pozednici

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Rakovník
Objekt: stavební úpravy_vícepráce
Soupis: 04 - DMTŽ + MTŽ pásnic na pozednici

Místo: Datum: 17. 3. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Rakovník
 Objekt: stavební úpravy_vícepráce
 Soupis: 04 - DMTŽ + MTŽ pásnic na pozednicí

Místo: Datum: 17. 3. 2019
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3		0,270	
			podkrovní 1.2 = 10ks *0,6*0,3*0,15			0,27	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1000		631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3		0,147	
			podkrovní 1.2 - 12ks = 0,35*0,35*0,1			0,147	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu. ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus		22,000	
			podkrovní 1.1 - 10ks; podkrovní 1.2 - 12ks				
	K	95396512-R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 120 mm	kus		22,000	
			podkrovní 1.1 - 10ks; podkrovní 1.2 - 12ks				
1006		965041331	Bourání mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3		0,147	
			podkrovní 1.2 - 12ks = 0,35*0,35*0,1			0,147	
D	997		Přesun sutě				
54	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t		0,388	
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,388	
58	K	997013509	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		5,432	
D	998		Přesun hmot				
	K	99801100-R	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m - ruční po schodech	t		0,022	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesafské				
	K	76208511R	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 650 mm	kus		50,000	
	M	54825000R-1	kování tesafské - bova úhelník	kus		20,000	
	M	54825000R-2	kování tesafské - závitová tyč + šroubení, průměr 10mm	kus		10,000	
	M	54825000R-3	kování tesafské - závitová tyč + šroubení, průměr 12mm	kus		20,000	
	M	54825000R-4	kování tesafské - závitová tyč + šroubení, průměr 16mm	kus		10,000	
	K	762085811R	Demontáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kus		10,000	
	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg		99,000	
	M	13010254R	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x3mm, dl 1,5m	t		0,099	
223	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 24 m	t		0,132	

STAVBA : „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK

č. deníku :	č. listu:	datum : 29.04.2019			
Zadávací list změny		číslo :	6		
profese :	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	
Na základě ohledání stavebních konstrukcí - krovu, bylo zjištěno, že je nutno zakrýt nově vzniklou mezeru mezi trámy a štítovou stěnou a římsou, protože nově osazované trámy jsou vyšší než původní, čímž vzniká mezera. Dále je také nutné osazení zábrany proti pádu sněhu ze střechy, které původní PD a VV neřeší.					
Výkaz výměr zpracoval :		Kamil Mergl	datum:		29.04.2019
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Přípočet	kpl	1,00		
Celkem					
Tz. dohodnutý	06/2019	Tk. dohodnutý	06/2019		
Tz. skutečný	06/2019	Tk. skutečný	06/2019		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rakovník

Objekt:

stavební úpravy_vícepráce

Soupis:

06 - Doplnění oplechování střech a protisněhových zábran

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Rakovník
Objekt: stavební úpravy_vícepráce
Soupis: **06 - Doplnění oplechování střech a protisněhových zábran**

Místo:

Datum: 17. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Rakovník
Objekt: stavební úpravy_vícepráce
Soupis: 06 - Doplnění oplechování střech a protisněhových zábran

Místo: Datum: 17. 3. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 764 Konstrukce klempířské							
6001	K	76434131-R	Lemování zdi a štítů z titaninkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 560 mm včetně podkladních prken	m	34,000		
			štít = 2*11,5+2*5,5		34,000		
240	K	764341314	Lemování zdi z titaninkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	48,030		
			řimsa = 2*20,265+2*3,75		48,030		
8002		76434128-R	D+M protisněhového kompletu - univerzální dl.3m, včetně spojovacího materiálu a úprav pro prostupy krytinou	m	42,000		
			14ks * 3m		42,000		
243	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,186		

STAVBA : „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ
RAKOVNÍK“
OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK

č. deníku :	č. listu:	datum : 29.04.2019			
Zadávací list změny		číslo :	7		
profese :	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	
Jedná se o nutnou dozdivku dodatečně vytvořených dveří, které byly osazeny do vnitřní stěny, kde má být dle PD umístěn protipožární hydrant. Tyto dveře byly vybudovány dodatečně uživatelem budovy, a proto nebyly uvedeny v původní PD základní školy.					
Výkaz výměr zpracoval :		Kamil Mergl	datum:		29.04.2019
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Přípočet	kpl	1,00		
Celkem					
Tz. dohodnutý	06/2019	Tk. dohodnutý	06/2019		
Tz. skutečný	06/2019	Tk. skutečný	06/2019		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rakovník

Objekt:

stavební úpravy_vícepráce

Soupis:

07 - DMTŽ dveří + zazdívka s nikou pro hydrant

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Rakovník
Objekt: stavební úpravy_vícepráce
Soupis: 07 - DMTŽ dveří + zazdívká s nikou pro hydrant

Místo:

Datum: 17. 3. 2019

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rakovník

Objekt:

stavební úpravy_vícepráce

Soupis:

07 - DMTŽ dveří + zadržívka s nikou pro hydrant

Místo:

Datum: 17. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
7001	K	311272310	Zdivo z pórabetonových tvámic hladkých do P2 do 450 kg/m ³ na tenkovrstvou maltu tl 350 mm	m2	2,150		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
7002	K	611321145	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	2,160		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
34	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,100		
35	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,200		
D	997		Přesun sutě				
54	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,307		
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,307		
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,298		
60	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,094		
D	998		Přesun hmot				
7003	K	99801100-R	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m - ruční po schodech	t	0,615		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
7004	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		
7005	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,253		

STAVBA :

**„VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ
RAKOVNÍK“**


OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK

č. deníku :	č. listu:	datum : 01.04.2019			
Zadávací list změny		číslo :	8		
profese :	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	
Tato změna je vyvolána z důvodu neshody mezi rozměrovým zadáním protipožárních hliníkových patrových vstupních portálů ve výkazu výměr a skutečným rozměrům vyplývajících ze stavebního stavu nynějších konstrukcí. Proto dochází k docenění vstupních portálů dle skutečných rozměrů.					
Výkaz výměr zpracoval :		Kamil Mergl	datum:		27.02.2016
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Přípočet	kpl	1,00		
2	Odpočet	kpl	1,00		
Celkem					
Tz. dohodnutý	05/2019	Tk. dohodnutý	06/2019		
Tz. skutečný	05/2019	Tk. skutečný	06/2019		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 12.4.2019					
[Redacted]					
Dne: 20-05-2019					
[Redacted]					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - PŘÍPOČET

Stavba „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
Objekt 2. ZŠ RAKOVNÍK

Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel: TEPEZA spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 1. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

D 767 Konstrukce zámečnické


1	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	6,000
2	M	553910601	dveře hliníkové protihlukové, křídlo odrazivé, vel. 1,7 x 2,51 m, panikové madlo/koule	kus	1,000
			DV03 - 1,7*2,51		1
3	M	553910602	dveře hliníkové protihlukové, křídlo odrazivé, vel. 2,38 x 2,51 m, panikové madlo/koule	kus	5,000
			DV01 - 2,38*2,51		4
			DV02 - 2,38*2,51		1

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ODPOČET

Stavba „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
Objekt 2. ZŠ RAKOVNÍK

Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel: TEPEZA spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 1. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

303	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	-6,000		
304	M	553910601	dveře hliníkové protihlukové, křídlo obrazivé, vet. 1,2 x 2,2 m, panikové madlo/koule	kus	-1,000		
305	M	553910602	dveře hliníkové protihlukové, křídlo obrazivé, vet. 1,2 x 2,2 m, panikové madlo/koule	kus	-5,000		

Celkem

STAVBA : „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK

č. deníku :	č. listu:	datum : 29.04.2019			
Zadávací list změny		číslo :	9		
profese :	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	
Po přeměření skutečně použitého materiálu na rekonstrukci střechy bylo zjištěno, že je zde nadspotřeba trámový a latí. Jedná se tedy o jejich doplacení. Dále bylo při kontrole stavu dřevěných vazníků zjištěno, že jsou poškozené hmyzem. Z tohoto důvodu dojde k jejich ošetření proti dalším nežádoucím vlivům způsobeným hmyzem.					
Výkaz výměr zpracoval :		Kamil Mergl	datum:		29.04.2019
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Přípočet	kpl	1,00		
Celkem					
Tz. dohodnutý	06/2019	Tk. dohodnutý	06/2019		
Tz. skutečný	06/2019	Tk. skutečný	06/2019		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rakovník

Objekt:

stavební úpravy_vícepráce

Soupis:

09 - Ošetření vazníků + navýšení množství trámů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Rakovník

Objekt:

stavební úpravy_vícepráce

Soupis:

09 - Ošetření vazníků + navýšení množství trámů

Místo:

Datum: 17. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Rakovník
 Objekt: stavební úpravy_vícepráce
 Soupis: 09 - Ošetření vazníků + navýšení množství trámů

Místo: Datum: 17. 3. 2019
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
211	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2	m3	16,347		
			vazníky = 10,5*1*0,19*12*50%		11,970		
			nové trámův = 4,37m3		4,377		
9001		76282391R	Otesání částí stropních vazníků z fošen průřezové plochy do 0,45 m2 od kůry a poškozených částí do 30% plochy vazníku	m	126,000		
			vazníky = 10,5*2*6		126,000		
213		762335112	Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	195,800		
			418*2*1,1-723,8		195,800		
214		605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	4,377		
			(418*2*1,1)*1,08*0,14*0,14)-15,089		4,377		
9002	K	76234231-R	Bednění a laťování - montáž laťování okolo střešních oken u sítích složitých sklonu do 60 st.	m2	28,800		
			80*0,36		28,800		
219	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,246		
			28,8*3,3*0,04*0,06*1,08		0,246		
220		762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,623		
223		998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,410		

STAVBA :

„VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ
RAKOVNÍK“

OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK


č. deníku :	č. listu:	datum : 29.04.2019			
Zadávací list změny		číslo :	11		
profese :	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	
Na základě statického posouzení nebudou instalovány světlovody, které se nahradí kruhovými světlí. K vypuštění světlovodů je přistoupeno, protože příprava pro jejich instalaci (otvory skrz nosné stropní konstrukce) by snížili statickou celistvost stropní kce.					
Výkaz výměr zpracoval :		Kamil Mergl	datum:		27.02.2016
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Přípočet	kpl	1,00		
2	Odpočet	kpl	1,00		
Celkem					
Tz. dohodnutý	06/2019	Tk. dohodnutý	06/2019		
Tz. skutečný	06/2019	Tk. skutečný	06/2019		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 1.3.2019					

Přílohy :

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - PŘÍPOČET

Stavba „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
Objekt 2. ZŠ RAKOVNÍK

Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel: TEPEZA spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 29. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

339	K	21-M	Elektroinstalace - montáž / vč. montáže hromosvodu/	soub	1,000		
343	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	35,000		
1101	M	3481443-R	Přisazené zářivkové svítidlo kruhové, (např.: OPPLE FIMX) průměr=350mm	kus	3,000		
1102	K		Úprava a doplnění rozvaděče	soub	1,000		
394	K	21-M-003	Elektroinstalace - stavební přípomoc	soub	1,000		

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ODPOČET

Stavba „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
Objekt 2. ZŠ RAKOVNÍK

Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel: TEPEZA spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 29. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

49	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	-0,600		
296	K	767330111	Montáž tubusových světlovodů kopce s tenkoválcem	kus	-6,000		
297	M	553811040	Světlovod tubusový zakřivený sada bez světlovodného tubusu průměr 550 mm	kus	-6,000		
298	M	553811120	světlovodný tubus průměr 550 mm	m	-6,000		
299	M	553811170	průvodka otvorená tubusového světlovodu pro síťové připojení průměr 550 mm	kus	-6,000		
300	M	553811220	ochranná fólie tubusu s krycím pouzarem průměr 550 mm	kus	-6,000		
301	M	553811270	bezpečnostní mříž pro vnoření světlovodného tubusu průměr 550 mm	m	-6,000		
302	M	553811300	bezpečnostní mříž pro vnoření světlovodného tubusu průměr 550 mm	m	-6,000		
306	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,032		

Celkem

STAVBA :

„VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ
RAKOVNÍK“

OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK

Č. deníku :	č. listu:	datum : 29.04.2019			
Zadávací list změny		číslo :	13		
profese :	č. výkresů :	místnost č. :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatelem	
Na základě požadavku zhotovitele budou místo původně navržených kombi WC mis osazeny závěsné WC Geberit. Tím dojde ke zvýšení standardu, lepší užitné hodnotě a komfortnější údržbě jak WC, tak i podlah pod a okolo WC.					
Výkaz výměr zpracoval :		Kamil Mergl	datum:		29.04.2019
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Připočet	kpl	1,00		
2	Odpočet	kpl	1,00		
Celkem					
Tz. dohodnutý	06/2019	Tk. dohodnutý	06/2019		
Tz. skutečný	06/2019	Tk. skutečný	06/2019		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - PŘÍPOČET

Stavba „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
Objekt 2. ZŠ RAKOVNÍK

Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel: TEPEZA spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 29. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

1301		726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn pro závěsné klozety - ovládání zepředu, v.1120mm	soub	4,000		
138a	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís	kus	4,000		
1302		725112021	Klozety závěsné s hlubokým splachováním, vodorovný odpad	soub	4,000		
172a	K	998725103	Přesunovací materiál pro zařizovací předměty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky až do 12	t	0,040		

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ODPOČET

Stavba „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ RAKOVNÍK“
Objekt 2. ZŠ RAKOVNÍK

Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel: TEPEZA spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 29. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

138	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	-4,000
139	M	642320511	kombiklozet keramický vč. prkénka / se zadní výustí/	kus	-4,000
170	K	725119129	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	soub	-1,000
172	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,055

Celkem



STAVBA :

„VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 2. ZŠ
RAKOVNÍK“

OBJEKT č.: 2. ZŠ RAKOVNÍK



č. deníku :	č. listu:	datum : 29.04.2019			
Zadávací list změny		číslo :	14		
profese :	č. výkresů :	místnost č :			
Popis změny :	Změna vyvolána:	Vlivem stavby	Zhotovitelem	Objednatel	
Na základě požadavku objednatele nebudou instalovány vnější zateměňovací rolety, protože okna mají osazena i vnitřní lamelové žaluzie.					
Výkaz výměr zpracoval :		Kamil Mergl	datum:		29.04.2019
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
1	Odpočet	kpl	1,00		
Celkem					
Tz. dohodnutý	06/2019	Tk. dohodnutý	06/2019		
Tz. skutečný	06/2019	Tk. skutečný	06/2019		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019					

Přílohy :

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ODPOČET

#####

Objednatel: #ODKAZ!
Zhotovitel: #ODKAZ!
Místo:

Zpracoval: 


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

281	M	611407050	roleta ke střešním oknům venkovní 94x118 cm	kus	-16,000
285	M	611406960	žaluzie vnitřní lamelová k oknům 94x140 cm	kus	-2,000
286	M	611407060	roleta ke střešním oknům venkovní 94x140 cm	kus	-18,000

Celkem