

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0597/18

č. zhotovitele: 1532.8100761ZBR

na provedení díla – stavební práce na stavbě
„SILNICE III/4867: VIGANTICE“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Adresa:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 odštěpný závod oblast Morava závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0597/18 ze dne 16. 7. 2018 z těchto důvodů:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 14 777 777,77 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 249 445,77 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 437 691,47 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 589 532,07 Kč bez DPH.

V souvislosti s ust. čl. X., odst. 1., písm. c) smlouvy je termín realizace prodloužen o 21 kalendářních dnů. Vzhledem ke značným časovým průtahům při realizaci stavby, kterou zajišťuje obec Vigantice prostřednictvím jiného dodavatele, však nebylo zhotoviteli umožněno postupovat dle plánovaného harmonogramu. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné upravit termín dokončení díla o dalších 30 kalendářních dnů.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 103 Silnice III/4867

Při kontrole stavu vozovky po zimním období 2018-19 byl v km 0,780 – 2,304 zjištěn velký rozsah mozaikových trhlin, deformací a výtluků na okraji vozovky. Z toho důvodu je nezbytné provedení většího rozsahu sanace konstrukce vozovky ŠD fr. 0-32 v tl. 200 mm, ŠCM tl. 200 mm a ACP tl. 50 mm v ploše 490 m². Zvětšení objemu trhlin ve vozovce v dl. 249 m, vč. geomříže na ploše 490 m².

Při vyřizování místní úpravy provozu vynesla Policie ČR a silniční správní úřad požadavek na úpravy svislého dopravního značení, které bylo navrženo v PD. Z toho důvodu bude zvýšen počet nového svislého dopravního značení o 42 ks vč. sloupků a patek, bude odstraněno nefunkční SDZ v počtu 7 ks a proveden přesun stávajícího SDZ v počtu 6 ks.

Vodorovné dopravní značení nebude provedeno v rámci této investiční akce.

Vzhledem k možnosti úplné uzavírky silnice při pokládce obrusné vrstvy nebude prováděno prořezání a zalití podélné pracovní spáry pružnou zálivkou v dl. 1524 m.

SO 201.1 Úprava propustku v km 2,02

Při hlavní prohlídce propustku byl zjištěn špatný stavebně-technický stav říms a zábradlí. Z toho důvodu budou provedeny nové železobetonové římsy o objemu 15,840 m³, vč. odláždění lomovým kamenem v ploše 8,2 m² a osazení ocelového mostního zábradlí dl. 12,4 m.

SO 201.2 Úprava propustku v km 0,65

Před zahájením prací bylo zjištěno zhoršení stavu pravé římsy na propustku v km 0,65. Z toho důvodu nebude prováděna sanace této římsy navržená v PD a tyto práce budou nahrazeny

provedením nové pravostranné římsy o objemu 3,9 m³, vč. jejího odláždění lomovým kamenem v ploše 7,4 m².

2. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text ve znění dodatku č. 1 se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Termín splnění díla (převzetí díla): 21. července 2019

3. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem 15 589 532,07 Kč

DPH 21 % 3 273 801,73 Kč

Cena celkem vč. DPH 18 863 333,80 Kč

(slovy osmnáctmilionůosmsetšedesáttřítisícetřistatřicet tři koruny české, 80/100)

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací a méněprací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne 14. 5. 2019

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: