

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0328/19**

**č. smlouvy zhotovitele: 008/KCEJ/19**

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD  
HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

60838744

CZ60838744

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Východ,

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

## **Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0328/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD HOSTÝNEM“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že po podpisu Smlouvy bylo zjištěno, že Smlouva obsahuje chybu v psaní, neboť že součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky byla příloha č. 3.1 (obchodní podmínky Objednatele jakožto zadavatele č. 1 představující návrh smlouvy o dílo, které byly následně převzaty a tvoří text Smlouvy), v níž byla zaměněna čísla jednotlivých úseků stavby vůči textové části zadávací dokumentace Veřejné zakázky, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 za účelem nápravy nastalé nesrovnalosti. Takováto změna Smlouvy není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ, neboť:
- by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, protože zadávací podmínky Veřejné zakázky jako takové se nemění,
  - nijak nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ani
  - nevede k žádnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

## **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění článku V. „Čas a místo plnění díla“, odstavců 2., 4. a 5. se ruší a nahrazuje texty, které zní:
2. *Lhůta provedení (dokončení a předání) úseků č. 2, 4, 5 a 6: nejpozději do 7 (sedmi) měsíců od předání staveniště*
  4. *Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen přednostně provést úsek č. 2, úsek č. 4 a úsek č. 5 společně s úsekem č. 6, a to ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku (v pořadí určeném zhotovitelem, avšak úseky č. 5 a 6 musí být dokončeny a předány společně).*
  5. *Pro provedení úseku č. 1 a úseku č. 3 je určující toliko lhůta provedení celého díla dle odst. 1 shora.*
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 27. 5. 2019

V Brně dne 27. 5. 2019

Za objednatele:  
**Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.**

Za zhotovitele:  
**STRABAG a. s.**

.....

.....

.....