

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na akci „Mohelnice, oprava chodníků“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

a

Zhotovitel: NEW ARTEPP Zlín s.r.o.
Se sídlem: Jateční 169, 760 01 Zlín
Zástupce: Petra Papežíková
ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]
IČ: 277 282 51

2.**Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 10. 04. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Mohelnice, oprava chodníků.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu navýšení prací, které vznikly v rámci provádění díla. Jedná se zejména o práce a dodávky spojené s opravou zadláždění u Komerční banky v Mohelnici.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

a) *článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,*

b) *článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:*

Celková cena se skládá:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	90 000,00Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	2 585,75Kč
	bez DPH	92 585,75Kč
Celková cena díla	DPH 21%	19 443,02Kč
	Celkem s DPH	112 029,00Kč

3.
Závěrečné ujednání

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.

V Mohelnici dne 05-06-2019

Ve Zlíně dne 24. 05. 2019

za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



Zlín s.r.o.
760 01 ④
IČO: 27728251 DIČ: CZ27728251

