

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00111/2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„PD – Komunikace Zeměchy“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann, starosta (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, e-mail: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 315 739 832, email: (jan.novotny@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

VHS PROJEKT, s.r.o.,

se sídlem: Zlončice 144, Kralupy nad Vltavou 278 01

kancelář v budově HECKL, 2. patro, Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou

IČ: 03508684; DIČ: CZ03508684

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontakt: Ing. Martin Jakoubek

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Jakoubek

V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 19/10/4/6, ze dne 13.05.2019, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení projektové dokumentace na akci „Komunikace Zeměchy“ z důvodu rozšíření projektové dokumentace o stavební objekt splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek a to s termínem do 15.08.2019.

1. Ostatní ujednání se ve smlouvě nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, ^{3.6.}..... 2019

Objednatel:

Ing. Marek Czechmann
starosta města

V Kralupech nad Vltavou, ^{29.5.}..... 2019

Zhotovitel:

Ing. Martin Jakoubek
jednatel VHS PROJEKT, s.r.o.