



Smlouva o dílo – dodatek č. 1 č. j. 0307/2016/OI_Oddl/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Park Pilská – 2. etapa – Novostavba komunitního centra

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

dále jen objednatel – na straně jedné

a

PARECO s.r.o.

se sídlem Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
zastoupené Pavel Řečínský, jednatel
IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329
Bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Pavel Řečínský

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Moška

Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 101262.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Smluvní strany konstatují, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nutnosti dodržování technologických postupů, se prodlužuje termín dokončení díla.

Změna čl. 3 SoD - Doba plnění:

Odstavec 3.1 ve znění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla: do 5 dnů od podpisu SoD
- 3.1.2. Termín dokončení díla: do 15 týdnů od zahájení prací, nejpozději do 30. 11. 2016

se nahrazuje následujícím zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- 3.1.1. Termín zahájení díla: 5. 8. 2016
- 3.1.2. Termín dokončení díla: 12. 12. 2016

Protokolární předání staveniště po ukončení realizace díla proběhne nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení předávacího a přejímacího řízení.

Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

13.20. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada MČ Praha 14 usnesením č. 665/RMČ/2016 ze dne 5. 12. 2016,

V Praze dne:-6-12-2016.....



za objednatele



V Praze dne:-6-12-2016.....



za zhotovitele