

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. 3014H1160010 (NPU-430/81383/2016)
ze dne 25. 10. 2016**

**I.
Účastníci smlouvy**

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 22153 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

a

2) Zhotovitel:

TOMIreko, s. r. o.

Společnost s ručením omezeným

IČ 28359216, DIČ CZ28359216 (plátce DPH)

se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

zastoupený XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

Doručovací adresa:

TOMIreko, s. r. o.

Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelé

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, příprava staveb

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo č. 3014H1160010 (NPU-430/81383/2016) ze dne 25. 10. 2016 na akci (dále jen „smlouva“):

**„NKP SH Lipnice nad Sázavou – Přístupová komunikace k hradu a nádvoří
hradu“**

III.

1) Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Vzhledem k nutnosti odstranění dílčích nedostatků v kamenné dlažbě po předešlém zimním období se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění předmětu díla do **15. 6. 2019**.

2) Cena díla (článek VI. smlouvy):

Na základě konaných kontrolních dnů a zápisů z nich se smluvní strany dohodly na provedení prací nad rámec SoD, jejichž rozsah je uveden v návrhu víceprací a méněprací, **změnovém listu č. 2 a v cenové nabídce zhotovitele, všechny 3 přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:**

Cena díla se vzhledem k dohodnutým a odsouhlaseným méněpracím a vícepracím vč. zaokrouhlení mění takto:

Navýšení ceny díla:	
cena bez DPH	147 062,66 Kč
DPH 21%	30 883,16 Kč
cena vč.21% DPH	177 945,82 Kč, zaokr. 177 946,- Kč

Cena dle SoD: **4 500 318,70 Kč bez DPH + 945 066,90 Kč DPH = 5 445 385,- Kč včetně DPH**

(slovy: pětmilionůčtyřistačtyřicetpětsíctřistaosmdesát pět korun českých)

Cena dle SoD a Dodatku č. 2: **4 654 049,25 bez DPH + 977 350,34 Kč DPH = 5 631 400,- Kč včetně DPH**

(slovy: pětmilionůšestsetřicetjednatisícčtyřista korun českých)

Dodatečné práce: **147 062,66 Kč bez DPH + 30 883,16 Kč DPH = 177 946,- Kč včetně DPH**

(slovy: stosedmdesátsedmtisícdevětsetčtyřicetšest korun českých)

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací a matematickém zaokrouhlení DPH v celkových součtech činí:

4 654 049,25 + 147 062,66 Kč = 4 801 111,91 bez DPH + 1 008 233,50 Kč DPH = 5 809 345,- Kč včetně DPH

(slovy: pětmilionůosmesetdevětsíctřistačtyřicet pět korun českých)

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3014H1160010 (NPU-430/81383/2016) ze dne 25. 10. 2016 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 31. 5. 2019

V Třebíči dne 31. 5. 2019

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel