

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 103-2017-508101 ze dne 6. 2. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	Tomášem Charvát, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu a díla na základě rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav a zpracování podkladů pro změnu katastrální hranice.

Důvodem je potřeba vyřešení nesouladů pozemků ve zjednodušené evidenci, které zasahují do vodního toku řeky Ohře. Dojde k navýšení počtu měrných jednotek pro zjišťování hranic obvodu KoPÚ a podkladů pro změnu katastrální hranice o 37 MJ a navýšení celkové plochy řešeného území o 24 ha.

1.2. Pro došetření obvodu KoPÚ a zpracování podkladů pro změnu katastrální hranice se stanovuje termín dokončení do 30. 9. 2019.

1.3. V článku VI. Odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 347 350 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	480 400 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	125 700 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	156 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 109 450 Kč
DPH 21%	442 985 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 552 435 Kč

1.4. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny a termíny následovně:

K bodu 3.4.3. se nově vkládá dílčí část „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – vícepráce“ v počtu **37 MJ**, za jednotkovou cenu 2 650 Kč bez DPH / MJ, celkovou cenu **98 050 Kč bez DPH** a s termínem dokončení **30. 9. 2019**.

K bodu 3.4.3. se nově vkládá dílčí část „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – vícepráce“ v počtu **37 MJ**, za jednotkovou cenu 2 000 Kč bez DPH / MJ, celkovou cenu **74 000 Kč bez DPH** a s termínem dokončení **30. 9. 2019**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) se upravuje cena 1 175 300 Kč bez DPH na cenu **1 347 350 Kč bez DPH** a termín dokončení 30. 6. 2018 na termín **30. 9. 2019**.

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje počet měrných jednotek 395 MJ na **419 MJ** a cena 158 000 Kč bez DPH na cenu **167 600 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se upravuje počet měrných jednotek 395 MJ na **419 MJ** a cena 158 000 Kč bez DPH na cenu **167 600 Kč bez DPH**.

V řádku návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) se upravuje cena 461 200 Kč bez DPH na cenu **480 400 Kč bez DPH**.

V bodě 3. 6. Mapové dílo se upravuje počet měrných jednotek 395 MJ na **419 MJ** a cena 118 500 Kč bez DPH na cenu **125 700 Kč bez DPH**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč z částky 1 175 300 Kč na částku **1 347 350 Kč**.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč z částky 461 200 Kč na částku **480 400 Kč**.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z částky 118 500 Kč na částku **125 700 Kč**.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 156 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 1 911 000 Kč na částku **2 109 450 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 401 310 Kč na částku **442 985 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 2 312 310 Kč na částku **2 552 435 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 103-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprť“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 10.06.2019

V Teplicích dne 10.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

V.Z.
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Příloha:
1. Položkový výkaz činností