

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele 7/00066001/2019

Číslo smlouvy Poskytovatele 7598/NP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2019 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „II/111 Český Šternberk, most ev.č. 111-010 přes Sázavu v Českém Šternberku“ (dále jen „**Zakázka**“).
2. Na základě požadavku NPÚ řešit návrh přemostění ve variantách nejprve konstrukčně-architektonickou studií se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem 5.2 Smlouvy na sjednání změny Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

Článek 5 Smlouvy se upravuje následovně:

Termíny plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1 Dokumentace DÚSP – koncept

- nejpozději do 3 měsíců od schválení výsledného řešení konstrukčně-architektonické studie zástupci NPÚ a Objednatele

5.1.2 Dokumentace DÚSP – čistopis

- nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele

5.1.3 Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

- nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚSP

5.1.4 Majetkoprávní vypořádání:

- **Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné**
 - do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- **Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné**
 - do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu.

5.1.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby

- nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

5.1.6 Výkon autorského dozoru

- na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

5.1.7 Mostní list a I, hlavní mostní prohlídka

- Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva