



Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. 2 ÚP 36

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupená: Ing. Jaromírem Kazdou, obchodním náměstkem, a Ing. Martinem Mikou,
ředitelem regionu, oběma na základě plné moci

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 2 ÚP 36 (SMLDEU-24-83/2018), číslo zhotovitele AV.18015.1.150, ze dne 11. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2018 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“):

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, a na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 8 a 9, které jsou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jako jeho příloha č. 1. Potřeba zúžení o méněpráce a rozšíření o provedení víceprací je nutná z důvodu blíže popsanych v přílohách tohoto dodatku ve změnových listech č. 8 a 9. Vícepráce a méněpráce nebylo možné v rámci projekčních prací předjímat, a proto jsou reakcí na skutečný stav rekonstruovaných mostů. Tyto práce není možné provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně realizováno a sloužilo svému účelu.“



2. Změnový list č. 8 upravuje změny na LC K Lysečinské boudě, které se týkají zvětšení koryta vodoteče, rozšíření lesní cesty atd. Potřeba provedení víceprací v podobě dodatečných stavebních prací vznikla pro větší zajištění koryta proti případnému sesuvu půdy a k lepšímu odvodnění příkopu u opěrné stěny. Jedná se o dodatečné stavební práce v souladu s § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
3. Změnový list č. 9 upravuje změny na LC Rýchorská, které se týkají provedení jiné technologie, tj. asfaltovou technologií SILKOT. Tato změna je pro následné opravy a údržbu objednatele snadnější a technologicky přijatelnější. Jedná se o dodatečné stavební práce v souladu s § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

4. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací a méněprací, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 8 a 9 dle výkazu výměr, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.“

5. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„2. Celková smluvní cena po úpravě dle dodatku č. 1 činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena za dílo LC Baštírna dle smlouvy a dodatku č. 1	4 840 990,53 Kč	1 016 608,01 Kč	5 857 598,54 Kč
Celková cena za dílo LC Mánkova dle smlouvy a dodatku č. 1	9 162 660,25 Kč	1 924 158,65 Kč	11 086 818,90 Kč
Celková cena za celé dílo LC Rýchorská II	3 433 655,26 Kč	721 067,60 Kč	4 154 722,86 Kč
ZL č.9 vícepráce	1 979 664,71 Kč		
ZL č.9 méněpráce	- 1 209 376,28 Kč		
Nová celková cena za dílo LC Rýchorská II dle smlouvy a dodatku č. 4	4 203 943,69 Kč	882 828,18 Kč	5 086 771,87
Celková cena za celé dílo LC K Lysečinské boudě cesta dle původní Smlouvy	7 666 277,07 Kč	1 609 918,18 Kč	9 276 195,25 Kč
ZL č. 3 vícepráce	1 479 061,01 Kč		



ZL č. 3 méněpráce	- 1 933 343,63 Kč		
ZL č. 8 vícepráce	1 291 524,42 Kč		
ZL č. 8 méněpráce	- 678 823,32 Kč		
Nová celková cena za dílo LC K Lysečinské boudě dle smlouvy a dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4	7 824 695,55 Kč	1 643 186,07 Kč	9 467 881,62 Kč
Cena celkem za celé dílo na ÚP 36 dle původní Smlouvy	23 891 525,33 Kč	5 017 220,32 Kč	28 908 745,65 Kč
ZL celkem vícepráce	10 173 674,36 Kč		
ZL celkem méněpráce	- 8 032 909,67 Kč		
Nová celková cena za dílo na ÚP 36 dle smlouvy a dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4	26 032 290,02 Kč	5 466 780,90 Kč	31 499 070,92 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

6. Čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se z důvodů uvedených ve změnových listech č. 8 a č. 9, které jsou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jako jeho příloha č. 1, a z důvodů uvedených v čl. II, odst. 1 tohoto dodatku mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

LC Baštirna od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018,

LC Mánkova od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018,

LC Rýchorská II do dvanácti kalendářních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatle k započetí prací na LC Rýchorská II zaslané zhotoviteli na korespondenční adresu: GEOSAN GROUP a.s., Závod dopravních staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7, a na e-mailové

LC K Lysečinské boudě od protokolárního předání do 15. 8. 2019.“

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 4 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 4 je součástí výše uvedené Smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 8 a č. 9

Příloha č. 2 – Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

04.06.2019

Vrchní dne Správa Krkonošského národního parku

16.05.2019

Správa Krkonošského národního parku
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Jaromír Kazda
obchodní náměstek (na základě plné moci)

Za správnost:

č. 08:

GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Martin Mika
ředitel regionu (na základě plné moci)

