

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160036

na akci:

Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř.km 1,230 – 2,820

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03

Zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 219150034

(dále jen jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

Číslo účtu: 75508511/0100
Telefon: 498500359
E-mail: info@multiaqua.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160036 spočívající v prodloužení termínu II. etapy plnění díla. Smluvní strany se dohodly na znění v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3.3.

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová:	do 30. 09. 2016
II. etapa – Výkon inženýrské činnosti:	do 30. 11. 2016
III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:	do 31. 12. 2018

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová:	do 30. 09. 2016
II. etapa – Výkon inženýrské činnosti:	do 28. 02. 2017
III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:	do 31. 12. 2018

Zdůvodnění změny termínů

Zhotovitel podal žádost o vydání stavebního povolení na vodoprávní úřad při MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí dne 27. 10. 2016. Dne 10. 11. 2016 vydal tento vodoprávní úřad oznámení o zahájení vodoprávního řízení, avšak do dnešního dne nebylo stavební povolení vydáno. Z těchto důvodů zhotovitel požádal objednatele o prodloužení doby plnění díla II. etapy - výkonu inženýrské činnosti.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160036 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 30. 11. 2016

V Hradci Králové, dne 29. 11. 2016

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Marcela Pavlíčková
jednatelka