

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/846

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: [REDAKCE],
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL: **pm trávníky s.r.o.**
sídlo: Senecká 33, Zruč- Senec, 330 08
zastoupený: Pavlem Jiřincem, jednatelem
IČO: 29113954
DIČ: CZ29113954
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Plzeň, v oddílu C, vložka 25776
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 4. 2018 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku IV. odst. 1 smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku III odst. 1 smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací bylo provedeno na základě Přílohy č. 1, která součástí dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě **320.130,55 Kč bez DPH**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 19. 4. 2018

V Praze dne 19. 4. 2018

Městská část Praha-Sata [REDAKCE]

pm trávníky, s.r.o. [REDAKCE]

Příloha č. 1 Rekapitulace seznamu víceprací a méněprací
Příloha č. 2 Zdůvodnění změn

Rekapitulace seznam víceprací		
Objekt	Popis	Celkem (bez DPH)
SO_01	Příprava travnaté části hřiště na následné úpravy	
SO_02	Příprava pro závlahu - rozvody, trysky pod travnatou částí, dočasné napojení na pitnou vodu z budovy ZŠ	
SO_03	Nový travnatý povrch	
SO_04	Sanace antukové plochy	
SO_05	Běžecská dráha v travnaté části stavby	
SO_06	Úprava hřiště s umělým povrchem kvůli prodloužení dráhy	
SO_08	Dráha pro skok daleký doskočiště	
CELKEM BEZ DPH		500 257,01
DPH		105 053,97
CELKEM, VČ. DPH		605 310,98

Seznam méněprací		
Objekt	Popis	Celkem (bez DPH)
SO_01	Příprava travnaté části hřiště na následné úpravy	0,00
SO_02	Příprava pro závlahu - rozvody, trysky pod travnatou částí, dočasné napojení na pitnou vodu z budovy ZŠ	0,00
SO_03	Nový travnatý povrch	0,00
SO_04	Sanace antukové plochy	0,00
SO_05	Běžecská dráha v travnaté části stavby	
SO_06	Úprava hřiště s umělým povrchem kvůli prodloužení dráhy	0,00
SO_08	Dráha pro skok daleký doskočiště	
CELKEM BEZ DPH		-180 126,46
DPH		-37 826,56
CELKEM, VČ. DPH		-217 953,02

