

DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo LOM-2019-0009-S

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci stavebních prací souhrnně označených

„Stavební práce při výměně oken v části dílen umístěných v 1. NP jižního přístavku
obj. č. 101 (montážní hala) v areálu LOM PRAHA s.p. v Praze 10 - Malešicích“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **LOM PRAHA s.p.**
se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Zastoupený: Ing. Michalem Geistem - ředitelem podniku
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 000 00 515 *DIČ:* CZ 000 00 515
Zástupce ve věcech finančních: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE] *Fax:* [REDAKCE]
E-mail: michal.geist@lompraha.cz
Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE] *Fax:* [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE] *GSM:* [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE] *Fax:* [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE] *GSM:* [REDAKCE]

Zhotovitel: **ELEKTROSTAV Praha s.r.o.**
se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 9574
Zastoupená: Ing. Pavlem Riegre, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 000000-0087276359/0800
IČ: 453 06 834 *DIČ:* CZ 453 06 834
Zástupce ve věcech smluvních a finančních: Ing. Pavel Riegr, jednatel společnosti
GSM: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
GSM: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Článek II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Dne 17. ledna 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem pod číslem LOM-2019-0009-S smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených „Stavební práce při výměně oken v části dílen umístěných v 1. NP jižního přístavku obj. č. 101 (montážní hala) v areálu LOM PRAHA s.p. v Praze 10 – Malešicích“ (dále jen „*smlouva o dílo*“). Předmět díla byl vymezen technickou a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. listopadu 2019 (dále jen „*nabídka zhotovitele*“). Rozsah

a způsob realizace díla byl stanoven na základě informací a podkladů dostupných v době podání nabídky zhotovitele, jakož i průzkumu zabudování stávajících oken do obvodové stěny jižního přístavku obj. č. 101 (montážní hala).

- 2.2 V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že u okenních otvorů byly pro vytvoření nových okenních překladů, nesoucích řadu odstraňovaných skleněných bloků (Luxfer) a demontovaná horní okna, použity různé druhy ocelových válcovaných profilů, zazděných do zdiva ostění okenních otvorů nestejným postupem, neumožňujícím jejich demontáž původně zamýšleným způsobem. Dále vzhledem k požárně nebezpečným prostředím ve většině dílen, u nichž se prováděla výměna oken, nebylo možno tyto překlady odstranit autogenním řezáním, nebo rozbrušovací pilou. Z těchto důvodů byla demontáž všech těchto odstraňovaných ocelových překladů provedena jejich vybouráním z ostění oken.

Článek III.

Změna předmětu smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. II. odst. 2.2 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo dohodly na příslušné úpravě způsobu provedení díla, spočívající ve vybourání demontovaných překladů z ocelových profilů, následném zazdění vytvořených kapes potřebných rozměrů, jejich zazdění a provedení vnitřních a vnějších omítek v odpovídajícím rozsahu, jejichž nutnost provedení vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo, a to v průběhu jeho provádění.
- 3.2 Soupis věcného rozsahu těchto změn a dodatečných prací, včetně jejich ocenění, je uveden v technické a cenové nabídce zhotovitele ze dne 29. dubna 2019 (dále jen „**nabídka zhotovitele na dodatečné práce**“), která jakožto Příloha č. 4 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a jedinou přílohu tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo. Pro plnění prací obsaženým v nabídce zhotovitele na dodatečné práce platí zcela totožné podmínky sjednané ve smlouvě o dílo, jako pro dodávku prací dle nabídky zhotovitele.

Článek IV.

Změna ceny díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly s ohledem na úpravu způsobu provedení díla dle čl. III. odst. 3.1, 3.2 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo na úpravě ceny za provedení díla stanovené ve smlouvě o dílo.
- 4.2 Cena za zhotovení díla ve smyslu smlouvy o dílo po její úpravě provedené tímto dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo v rozsahu nabídky zhotovitele a nabídky zhotovitele na dodatečné práce činí:

Cena díla v rozsahu dle nabídky zhotovitele

Cena prací bez DPH	365 485,00 Kč
DPH ve výši 21 %	76 752,00 Kč
Cena včetně DPH	442 237,00 Kč

Cena díla v rozsahu dle nabídky zhotovitele na dodatečné práce

Cena prací bez DPH	46 544,00 Kč
DPH ve výši 21 %	9 774,00 Kč
Cena včetně DPH	56 318,00 Kč

Cena díla celkem v rozsahu dle nabídky zhotovitele a dle nabídky zhotovitele na dodatečné práce

Cena prací bez DPH	412 029,00 Kč
DPH ve výši 21 %	86 526,00 Kč
Cena včetně DPH	498 555,00 Kč

(slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc pět set padesát pět korun českých)

- 4.3 Odst. 4.2 čl. IV. tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo ruší a nahrazuje cenu za zhotovení díla sjednanou v odst. 5.2 čl. V. smlouvy o dílo.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. Účinnosti tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo v registru smluv zajistí LOM PRAHA s.p.
- 5.2 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

- 5.3 Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 5.4 Nedílnou součástí smlouvy o dílo a tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je následující příloha:
Technická a cenová nabídka zhotovitele ze dne 29. dubna 2019.

V Praze dne 10.6. 2019

V Praze dne 07.06. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

