

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 239/2018 uzavřené dne 28. 11. 2018 v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník") na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Oprava střechy bytového domu ČSA 1436, Kraslice“ mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Město Kraslice
Sídlo: náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice
IČO: 00259438
Zastoupen: Romanem Kotlínkem - starostou
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxx-xxxxxxx/xxxx
(dále jen "**objednatel**")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: STEVISPOL s.r.o.
Sídlo: ČSA 140, 357 03 Svatava
Jednající: Vladimír Spejstal - jednatel
IČO: 63507722
DIČ: 155-63507722
Bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxx-xxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 6607
Plátce DPH: ANO

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek").

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem dodatku je změna v rozsahu prováděných prací. Na základě podrobné prohlídky střechy z lešení bylo konstatováno, že původně stanový rozsah omítek je nedostatečný, rovněž bylo dohodnuto, že bude oproti původnímu rozsahu provedena oprava omítek na vnějších stěnách schodiště až po římsu v úrovni mezi podesty. Po konzultaci se zástupcem firmy BAUMIT spol. s r. o. byl upraven postup opravy omítek. Vzhledem ke členitosti střechy byly oproti projektové dokumentaci doplněny dvoutrubkové a jednotrubkové zachytávače sněhu.

III. DOBA PLNĚNÍ

- původní termín předání řádně provedeného díla 31. 5. 2019
- nový termín předání řádně provedeného díla 14. 6. 2019

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla se na základě soupisu víceprací ze dne 11. 4. 2018 se mění následovně:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Původní cena ze smlouvy o dílo: | 1.008.550,57 Kč bez DPH |
| Vícepráce: | 97.458,11 Kč bez DPH |
| Cena celkem: | 1.106.008,68 Kč bez DPH |

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 11. 2018 zůstávají bez změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 0432/2019-RM/13 ze dne 27. 5. 2019.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací ze dne 21. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích dne

Ve Svatavě dne

.....
Roman Kotilínek
starosta

.....
Vladimír Stejspal
jednatel