

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI-VZMR-2019-06

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI
MmP; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic
MmP; tel.: 466 859 423; email: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupen: , předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: , členkou představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: vedoucím provozního oddělení

Zastoupený ve věcech technických: vedoucím provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701216

Tel:

IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 7145712/0800

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 18.3.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-06, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: **Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická**, spočívající ve vybudování zpevněné plochy pro parkování.

II.

V průběhu realizace stavby při provádění bouracích prací byl v její těsné blízkosti zaznamenán nestabilní stav sousední budovy. V důsledku toho byly přerušeny práce, které budou pokračovat až po konzultaci se statikem, který musí vypracovat návrh řešení zajištění nestabilního stavu sousední budovy.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1., jež zní:

**Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 5 týdnů ode dne předání staveniště**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 15. 7. 2019**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2019-06 ze dne 18. 3. 2019 nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: zápis ze stavebního deníku

V Pardubicích dne 06.07.2019

Ve Starém Hradišti dne 27-05-2019

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
předseda představenstva

Datum	Denni záznamy stavby
29.4.2019	POČASÍ - POLOJASNÉ - 24°C PRÁCA DOKA - 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ PRÁCA - SŤAŽBA MANĚNA MACHANÍŽACE - 1x KOLIE B26x PRÁCA PRÁCA - VÝŠKRNÍ NÁLEŽE PŘIPRAVA STAVIŠŤE NAUŠŤOŤ DOPLAZU -> ACN PRÁCA SMĚŤ - BIZZ PRAHA
30.4.2019	POČASÍ - POLOJASNÉ 18°C - PŘEHRAŤ PRÁCA - MANĚNA SŤAŽBA MACHANÍŽACE - 1x KOLIE B26x PRÁCA PRÁCA - KČERNÍ NÁLEŽE OAHLEBÁNÍ PŘÍKRY V KOHU KČERNÍ PŘIPRAVA PRÁCA SMĚŤ - PŘEDVŠŤA PRÁCA ZNĚVODĚ NA PŘÍKRY ČIŤAT PRÁCA - DOVA KČERNÍ NAUŠŤOŤ!! Z TOHOTO MĚSTO BYL SVOJĚNA SČEZKA TĚI ABY SČEZKA PRÁCA PŘÍKRY TERČNÍ SČEZKA B.5.2019
6.5.2019.	PRÁCA PRÁCA NA PRAKOVÍŠŤI V OL MACHANÍŽACE BYL PŘEDVŠŤA TĚI DO MĚSTO MĚSTO A PRAKOVÍŠŤA. TĚI PRAKOVÍŠŤI KČERNÍ PRAKOVÍŠŤI TĚI

ZDE OUPRAVĚTE