



## Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 1 ÚP 35

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku  
v platném znění

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**  
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
IČO: 281 69 522  
DIČ: CZ28169522  
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená: Ing, Jaromírem Kazdou, obchodním náměstkem, a Ing, Martinem Mikou, ředitelem regionu, oběma na základě plné moci

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 1 ÚP 35 (SMLDEU-24-82/2018), číslo zhotovitele AV.18014.1.150, ze dne 11. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“):

### Článek II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

*„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, a na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 5 a 7, které jsou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jako jeho příloha č. 1. Potřeba těchto prací je nutná z důvodu blíže popsanych v přílohách tohoto dodatku ve změnových listech č. 5 a 7. Vícepráce / méněpráce nebylo možné v rámci projekčních prací předjímat, a proto jsou reakcí na skutečný stav rekonstruovaných mostů. Tyto práce není možné provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně realizováno a sloužilo svému účelu.“*



2. Změnový list č. 5 upravuje vícepráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku reakce na skutečný stav mostů, neshody PD se skutečným stavem. Jedná se o dodatečné stavební práce v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
3. Změnový list č. 7 upravuje vícepráce, které nebyly zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nutné a technicky je nelze provést jinou osobou než zhotovitelem. Jedná se o dodatečné stavební práce v souladu s § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
4. Tyto vícepráce mají vliv na termín dokončení.

5. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

*„Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 5 a 7 dle výkazu výměr, uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouvě.“*

6. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„2. Celková smluvní cena po úpravě dle dodatku č. 1 činí:*

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
<b>Nová celková cena za dílo LC Konvalinka dle smlouvy a dodatku č. 1</b>	<b>2 076 614,- Kč</b>	<b>436 088,94 Kč</b>	<b>2 512 702,94 Kč</b>
<b>Nová celková cena za dílo LC Žlutá dle smlouvy a dodatku č. 1</b>	<b>1 343 597,- Kč</b>	<b>282 155,37 Kč</b>	<b>1 625 752,37 Kč</b>
<b>Celková cena za celé dílo LC Šimovky</b>	<b>10 299 471,78 Kč</b>	<b>2 162 889,07 Kč</b>	<b>12 462 360,85 Kč</b>
<b>Celková cena za celé dílo LC Lví cesta dle smlouvy a dodatku č. 1</b>	<b>12 890 476,93 Kč</b>	<b>2 707 000,16 Kč</b>	<b>15 597 477,09 Kč</b>
<b>ZL č.5 vícepráce</b>	<b>2 109 237,50 Kč</b>		
<b>ZL č.5 méněpráce</b>	<b>0,-Kč</b>		
<b>ZL č.7 vícepráce</b>	<b>169 273,55 Kč</b>		
<b>ZL č.7 méněpráce</b>	<b>- 702 044,83 Kč</b>		
<b>Nová celková cena za dílo LC Žlutá dle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2</b>	<b>14 466 943,15 Kč</b>	<b>3 038 058,06 Kč</b>	<b>17 505 001,21 Kč</b>
<b>Cena celkem za celé dílo na ÚP 35 dle původní Smlouvy</b>	<b>25 794 871,56 Kč</b>	<b>5 416 923,03 Kč</b>	<b>31 211 794,59 Kč</b>
<b>ZL celkem vícepráce</b>	<b>4 321 315,90 Kč</b>		
<b>ZL celkem méněpráce</b>	<b>- 1 843 871,53 Kč</b>		



<b>Nová celková cena za dílo na ÚP 35 dle smlouvy a dodatku č. 1 a č 2</b>	<b>28 272 315,93 Kč</b>	<b>5 937 186,35 Kč</b>	<b>34 209 502,28 Kč</b>
--	-------------------------	------------------------	-------------------------

*Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.“*

7. Čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se z důvodů uvedených ve změnových listech č. 5 a č. 7, které jsou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jako jeho příloha č. 1, mění tak, že nově zní:

*„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:*

*LC Konvalinka od protokolárního předání staveniště do 30. 11. 2018*

*LC Žlutá od protokolárního předání staveniště do 30. 11. 2018*

*LC Šimovky od protokolárního předání staveniště do 30. 7. 2019*

*LC Lví cesta od protokolárního předání staveniště do 31. 8. 2019“*

### **Článek III.**

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 2 je součástí výše uvedené Smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Změnové listy č. 5 a č. 7

Příloha č. 2 – Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

04.06.2019




Správa Krkonošského národního parku  
obrovského 3  
01 VRCHLABÍ  
5 DIČ: CZ00088455

**Správa Krkonošského národního parku**

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

16.05.2019



**GEOSAN GROUP a.s.**

Ing. Jaromír Kazda



**GEOSAN GROUP a.s.**

Ing. Martin Mika

ředitel regionu (na základě plné moci)

Za správnost:

č. 08:

