

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2019-0195

Parkoviště na ul. Mírová a parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova, Bohumín.

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č.úctu:

tel.č.:

e-mail:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Zdeněk Kolařík, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

596 092 160

kolarik.zdenek@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.č.:

e-mail:

SEMITA-DS s.r.o.

Veřovice 171, 742 73

Jiřím Válkem, jednatelem

Jiří Válek

Jiří Válek, Lukáš Naar, stavbyvedoucí

03829707

CZ03829707

ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičím

269136592/0300

602 726 566

semita-ds@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2019-0195 ze dne 28. 03. 2019 a dodatek smlouvy číslo 1 ze dne 27. 5 2019 níže uvedeným způsobem:

Vícepráce – po skryvce druhé části parkoviště Mírová SO101, bylo zjištěno neúnosné podloží pláně. Bude provedena sanace pláně zvětšením vrstvy šterkodrti a proložením geotextílií. Je nutné doplnit dva stropní panely starého teplovodu. Na obou parkovištích Mírová SO102 a Nerudova bude odřezaný poškozený okraj staré vozovky a doplněný nový pásek asfaltového betonu s napojením k dvourádku okraje parkoviště.

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Cena dle SOD včetně dodatku č. 1	2 674 002,12	561 540,45	3 235 542,57
Úprava dle změnového listu č. 2	254 199,50	53 381,89	307 581,39
Cena dle SOD a dodatku smlouvy č.1 a dodatku smlouvy č. 2	2 928 201,62	614 922,34	3 543 123,96

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28. 03. 2019 a dodatku č.1 ze dne 27. 5. 2019 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 11. 06. 2019

V Ostravě dne 10. 06. 2019

 SEMITA-DS s.r.o.
dopravní a inženýrská společnost
V
IČ



za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města



za zhotovitele:
Jiří Válek
jednatel