






PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Kino Art – stavební úpravy budovy	24		
ÚSEK: Konečné vyúčtování stavby – dodatek č.4			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konečné vyúčtování stavby – dodatek č.4	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: 1.Vyškovská stavební společnost DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: konečné vyúčtování stavby – dodatek č.4 DOTČENÉ MÍSTO: Kino Art, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provedení stavby zpracovaná firmou Atris s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.24“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Méněcepráce:	Cena bez DPH -39 120,00 Kč	DPH -8 215,20 Kč	Cena s DPH -47 335,20 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	[REDACTED]	DATUM: 20.11.2018	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: GP <u>Souhlasen!</u>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <u>30.11.2018</u>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 24		
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 20.11.2018		
Název akce: Kino Art, stavební úpravy budovy				
Způsob odeslání / předání datum: 20.11.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.24			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: konečné vyúčtování stavby – dodatek č.4				
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o vyúčtování skutečně provedených prací na stavbě. Změnový list č.17 – sanace obvodového pláště na ulici Botanická Pol.1 až 3 – zhotovitel neuplatňuje HZS a práce doporučené ADP statikem na osazení sádrových terčů a zajištění statického návrhu pro podepření stávajících stropních konstrukcí.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASÍ</i> 				
Stanovisko projektanta stavby: <i>SOUHLASÍ</i>  				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	20.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: konečné vyúčtování stavby – dodatek č.4</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o vyúčtování skutečně provedených prací na stavbě. Změnový list č.17 – sanace obvodového pláště na ulici Botanická Pol.1 až 3 – zhotovitel neuplatňuje HZS a práce doporučené ADP statikem na osazení sádrových terčů a zajištění statického návrhu pro podepření stávajících stropních konstrukcí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-39 120,00 Kč	----	Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-39 120,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
Datum:	Datum: 20.11.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 03/17 Kino ART - stavební úpravy budovy
Objekt: 02 Změnové listy 1
Rozpočet: 02 Změnový list č.24 - Konečné vyúčtování stavby - neprovedené položky ze ZL č.17

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-39 120,00
Celkem	-39 120,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-39 120,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-39 120,00 CZK**

v

Modřice

dne

21.11/2018



I. Vyškovská stavební společnost
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176
 Za zhotovitele

[Redacted signature area]
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
800	Hodinová zúčtovací sazba	ON			-21 120,00	54
ON	Ostatní náklady	ON			-18 000,00	46
Cena celkem					-39 120,00	100

Položkový rozpočet

S:	2016/043 PB	KINO ART - stavební úpravy budovy
O:	SO 001_R5	Změnové listy 1
R:	ZL24	Změnový list č.24 - konečné vyúčtování stavby - neprovedené položky ze ZL č.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 800		Hodinová zúčtovací sazba				-21 120,00
1	800-01	Hzs-nezmeritelné stavební práce (4 pracovníci, 3 dny)	hod	-96,00000	220,00	-21 120,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-18 000,00
2	ON-01	Výrobní dokumentace - statický návrh podepření stropu	soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
3	ON-02	Kontrola trhlin dělicích konstrukcí (zřízení měřících pásků, vyhodnocení)	soubor	-1,00000	8 000,00	-8 000,00