



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5617052133.04

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: **„Kino Art – stavební úpravy budovy“ (ORG 5354)**

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 43-5316820227/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)
Pověření zaměstnanci:

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupený: Zdeňkem Spáčilem, jednatelem
Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176
DIČ: CZ 25588176
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. C 36233
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno
Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“)

I. Předmět dodatku č. 4 smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o zhotovení stavby (č. 5617052133 u Objednatele) ze dne 2. 5. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2017, dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 15. 6. 2018 (dále jen „smlouva“). Z předmětu smlouvy se dodatkem č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“) vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 23 a 24 ze dne 20. 11. 2018, jedná se o konečné vyúčtování stavby.

II. Změna ustanovení smlouvy

1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.12. tohoto znění:

„II.12. Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“) v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 23 a 24 ze dne 20. 11. 2018.“

2) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1 **Celková cena** za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena celkem **11.040.095,54 Kč bez DPH.**“

„V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 8. 1. 2018, změnovým listem č. 2 ze dne 9. 1. 2018, změnovými listy č. 3, 4, 5, 6 a 7 ze dne 5. 1. 2018, změnovými listy č. 8 a 9 ze dne 17. 2. 2018, změnovými listy č. 10, 11, 12, 13, 14 a 15 ze dne 17. 4. 2018, změnovým listem č. 16 ze dne 14. 4. 2018, změnovými listy č. 17, 18, 19, 20, 21 a 22 ze dne 1. 6. 2018, změnovými listy č. 23 a 24 ze dne 20. 11. 2018 a činí:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH	11.372.512,65 Kč
<u>Cena méněprací stavby dle dodatku č. 4 bez DPH.....</u>	<u>- 337.417,11 Kč</u>
Cena za zhotovení Stavby celkem bez DPH	11.035.095,54 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).“

3) Čl. XVI. **Ostatní ujednání** – text odst. XVI.14 se nahrazuje tímto zněním:

„XVI.14 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: změnový list č. 1 ze dne 8. 1. 2018

Příloha č. 4: změnový list č. 2 ze dne 9. 1. 2018

Příloha č. 5: změnový list č. 3 ze dne 5. 1. 2018

Příloha č. 6: změnový list č. 4 ze dne 5. 1. 2018

Příloha č. 7: změnový list č. 5 ze dne 5. 1. 2018
Příloha č. 8: změnový list č. 6 ze dne 5. 1. 2018
Příloha č. 9: změnový list č. 7 ze dne 5. 1. 2018
Příloha č. 10: změnový list č. 8 ze dne 28. 2. 2018
Příloha č. 11: změnový list č. 9 ze dne 27. 2. 2018
Příloha č. 12: změnový list č. 10 ze dne 17. 4. 2018
Příloha č. 13: změnový list č. 11 ze dne 17. 4. 2018
Příloha č. 14: změnový list č. 12 ze dne 17. 4. 2018
Příloha č. 15: změnový list č. 13 ze dne 17. 4. 2018
Příloha č. 16: změnový list č. 14 ze dne 17. 4. 2018
Příloha č. 17: změnový list č. 15 ze dne 17. 4. 2018
Příloha č. 18: změnový list č. 16 ze dne 14. 4. 2018
Příloha č. 19: změnový list č. 17 ze dne 1. 6. 2018
Příloha č. 20: změnový list č. 18 ze dne 1. 6. 2018
Příloha č. 21: změnový list č. 19 ze dne 1. 6. 2018
Příloha č. 22: změnový list č. 20 ze dne 1. 6. 2018
Příloha č. 23: změnový list č. 21 ze dne 1. 6. 2018
Příloha č. 24: změnový list č. 22 ze dne 1. 6. 2018
Příloha č. 25: změnový list č. 23 ze dne 20. 11. 2018
Příloha č. 26: změnový list č. 24 ze dne 20. 11. 2018“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Nedílnou součástí dodatku jsou:

- Změnový list č. 23 ze dne 20. 11. 2018, včetně položkového rozpočtu změn
- Změnový list č. 24 ze dne 20. 11. 2018, včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 4 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/028 dne 29. 5. 2019.

V Brně dne: 11-06-2019

V Brně dne: 3.6.2019

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční



za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitel



②

vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176; DIČ: CZ25588176
za I. Vyškovskou stavební společnost, s.r.o.
Zdeněk Spáčil
jednatel