



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Č. dodatku objednatele D/0206/2019/ŘDP/1
Č. dodatku zhotovitele

DODATEK č. 1

smlouvy o dodávce a implementaci bezpečnostních prvků komunikační sítě, ochrany e-mailové komunikace a koncových zařízení včetně zajištění následné podpory

č. objednatele: **D/0206/2019/ŘDP**

č. zhotovitele: **RCS-2018-Z192**

uzavřené na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi

Smluvní strany

Objednatel: Zlínský kraj
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: Jiřím Čunkem, hejtmanem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800

a

Zhotovitel: AUTOCONT a.s.
Adresa sídla: Hornoplní 3322/34, 702 00, Ostrava
IČO: 04308697
DIČ: CZ04308697
Zapsaný v obch. rejstř.: vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 11012
Zastoupený¹: XXX, ředitelem krajského obchodního zastoupení na základě plné moci
Bankovní spojení²: XXX

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami níže uvedené dne, měsíce a roku

t a k t o :

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Článek I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 29. 1. 2019 uzavřely smlouvu o dodávce a implementaci bezpečnostních prvků komunikační sítě, ochrany e-mailové komunikace a koncových zařízení včetně zajištění následné podpory, č. objednatele D/0206/2019/ŘDP, č. zhotovitele RCS-2018-Z192, jejímž předmětem plnění bylo a je zejména provést dílo komplexní (tj. dodávku a implementaci bezpečnostních prvků komunikační sítě, ochrany e-mailové komunikace a koncových zařízení) a zajistit podporu jeho provozu (dále jen „**Smlouva**“).
2. V rámci fáze 1 plnění Smlouvy – realizace Prováděcího projektu včetně návrhu řešení - byla zjištěna potřeba změny (výměny) některých prvků. Důvody lze rozdělit do dvou kategorií:

Kategorie I. – změny vyvolané na základě podrobnější specifikace a optimalizace řešení, kdy dopředu nebyla známa dodávaná technologie, došlo ke zjištění potřeby jiných ukončení kabelů, navrženo lepší využití optických vláken mezi DC1 a DC2 tak, aby došlo ke sjednocení platformy a její kompatibility.

Kategorie II. – změny vyvolané na základě změřeného vyššího útlumu trasy sítě 21NET mezi DC1/DC2 a ORP, kdy zhotovitelem navržené transceiverů se ukázaly po změření aktuálních hodnot v síti jako nedostatečné a vznikla potřeba výkonějších transceiverů.
3. Vzhledem k výše uvedenému se tak zvyšuje celková cena za plnění o částku ve výši 58.300,- Kč bez DPH, tj. 70.543,- Kč včetně DPH, z toho cena za dílo se zvyšuje o částku ve výši 58.300,- Kč bez DPH, tj. 70.543,- Kč včetně DPH, přičemž cena za HW celkem se zvyšuje o částku ve výši 58.300,- Kč bez DPH, tj. 70.543,- Kč včetně DPH. Cena za SW ani cena za zajištění podpory díla se nemění.
4. Změny jednotlivých prvků včetně jejich vlivu na změnu ceny plnění jsou v podrobnostech uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku.
5. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno níže.

Článek II. Předmět dodatku - změna Smlouvy

1. Odst. 1 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Celková cena za plnění (tj. součet ceny za dílo viz odst. 2 tohoto článku a ceny za zajištění podpory díla viz odst. 5 tohoto článku) dle této smlouvy činí:

celková cena bez DPH	26 945 300,- Kč
DPH	5 658 513,- Kč
celková cena včetně DPH	32 603 813,- Kč

(slovy Třicetdvamilionůšestsetřítisícosmsetřinác korun českých).
2. Odst. 2 článku VI. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí **cena za dílo**:

cena bez DPH	17 969 300,- Kč
DPH	3 773 553,- Kč
cena včetně DPH	21 742 853,- Kč

(slovy Dvacetjednamilionůsedmsetčtyřicetdvatisícosmsetpadesát tři korun českých).

Z ceny za dílo činí **cena za HW celkem**:

cena bez DPH	14 009 300,- Kč
DPH	2 941 953,- Kč
cena včetně DPH	16 951 253,- Kč
(slovy Šestnáctmilionůdevětsetpadesátjednatisícdvěstěpadesát tři korun českých).	

Z ceny za dílo činí cena za SW celkem:

cena bez DPH	3 960 000,- Kč
DPH	831 600,- Kč
cena včetně DPH	4 791 600,- Kč
(slovy Čtyřimilionysedmsetdevadesátjednatisícšestset korun českých).	

3. Příloha č. 6 Smlouvy – Cena HW a SW se mění a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je realizována podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., když změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kterou je zejména zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací realizace v souladu s technických opatřeními dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (zejména dle § 5 odst. 3. tohoto zákona) Hodnota provedených změn dle tohoto dodatku je současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky, a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:
Příloha č. 1 dodatku – Cena HW a SW
Příloha č. 2 dodatku – Změny jednotlivých prvků včetně jejich vlivu na změnu ceny plnění
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy byl podepsán oběma stranami, a účinnosti tím dnem, ve kterém nastane splnění obou následujících podmínek:
 - a) tento podepsaný dodatek bude doručen smluvní stranou, která jej podepsala jako poslední, druhé smluvní straně,
 - b) tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 27. 5. 2019, 0405/R13/19

Ve Zlíně dne: 10.06.2019

Ve Zlíně dne: 28.05.2019

za objednatele

za zhotovitele

.....
Jiří Čunek
hejtman

.....
XXX na základě plné moci
ředitel krajského obchodního zastoupení