



Č. dodatku objednatele D/3615/2018/ŘDP/2

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DODÁVCE A IMPLEMENTACI ŘEŠENÍ PRO ZVÝŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH a KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE A ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ PODPORY

č. objednatele: D/3615/2018/ŘDP

uzavřené na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi

Smluvní strany

Objednatel: Zlínský kraj
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: Jiřím Čunkem, hejtmánem
Bankovní spojení: xxxxx

a

Zhotovitel: IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Adresa sídla: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín
IČ: 46992308
DIČ: CZ46992308
Zapsaný v obch. rejstř.: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573
Zastoupený¹: RNDr. Petrem Koželou, jednatelem
Bankovní spojení²: xxxxx

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami níže uvedené dne, měsíce a roku

t a k t o :

Článek I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dodávce a implementaci řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací Zlínského kraje a zajištění následné podpory, č. objednatele D/3615/2018/ŘDP, jejímž předmětem plnění bylo a je zejména provést dílo (komplexní dodávku a implementaci řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací Zlínského kraje) a zajistit jeho podporu (dále jen „**Smlouva**“). Dne 1. 3. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1, který nabyl účinnosti dne 4. 3. 2019 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Smlouva byla uzavřena v rámci realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006870 (dále jen „**projekt**“). Cílem projektu, potažmo Smlouvy je realizace technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, pro

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



zabezpečení informačních a komunikačních systémů provozovaných vybranými příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje.

- V rámci plnění Smlouvy (její Fáze 1 završené dokončením Prováděcího projektu včetně návrhu řešení, který se týká všech subjektů) bylo zjištěno, že je nutné ve většině příspěvkových organizacích navýšit počty pořízovaných prvků. Na základě Dodatku č. 1 Smlouvy tak došlo k dohodě o pořízení a dodání předmětných prvků. Tyto prvky však mohly být zhotovitelem objednány u třetí osoby (dodavatele prvků) až v době nabytí účinnosti Dodatku č. 1 (4. 3. 2019). Tato skutečnost byla příčinou objektivní nemožností následujícího plnění v termínech uvedených ve Smlouvě. V Prováděcím projektu včetně návrhu řešení, který se týká všech subjektů, byl uveden i podrobný harmonogram plnění (zejména Fáze 2 – dodávka a implementace díla), který byl dohodnut s jednotlivými příspěvkovými organizacemi i s ohledem na jejich požadovanou připravenost a zajištění jejich nezbytné součinnosti vůči zhotoviteli. Dle tohoto harmonogramu tak mělo být započato s dodávkou a implementací díla přímo v jednotlivých příspěvkových organizacích nejdříve 11. 2. 2019. Vzhledem k tomu, že Dodatek č. 1 nabyl účinnosti až 4. 3. 2019, činil objektivní posun v termínech plnění 21 dní (tj. počet dní mezi daty 11. 2. 2019 a 4. 3. 2019). K tomuto bylo nutno připočítat dalších 28 dní. V rámci těchto 28 dní trvalo dodání těch prvků, které zhotovitel objednal u třetí osoby (dodavatele prvků), a to v souladu s podmínkami Dodatku č. 1. Doba 28 dní nevybočuje ze standardní doby dodání příslušných prvků, která činí běžně 3 až 4 týdny.
- S ohledem na výše uvedené se proto smluvní strany dohodly na nutnosti posunout adekvátně termíny plnění počínaje Fází 2, a to z objektivních, výše uvedených důvodů, o celkovou délku 49 dní (21 + 28). Nutnost posunu termínů nastala z objektivních důvodů, které nejsou zaviněny ani jednou ze smluvních stran, přičemž se tyto nedaly ani dopředu s náležitou péčí předvídat.
- Dalším důvodem pro změnu Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 je skutečnost, že až po dokončení Fáze 1 a po předání dokončeného *Prováděcího projektu včetně návrhu řešení* byly zjištěny či nastaly nové skutečnosti, díky nimž je nutné přesunout dodání některých prvků, jež měly být dodány původně do příslušných příspěvkových organizací, do jiných příspěvkových organizací či přímo objednateli jakožto součást tzv. centrálního řešení (z důvodu zjištění nadbytečnosti některých prvků zamýšlených pro dodání do některé příspěvkové organizace a nalezení možnosti jejich využití v jiné příspěvkové organizace či v tzv. centrálním řešení). Tyto změny vyšly najevo až v době, kdy je již nebylo možné zohlednit v Dodatku č. 1. Přesun prvků mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi či do centrálního řešení je reakcí na aktuální stav ICT prostředí v jednotlivých příspěvkových organizacích a nemá vliv na celkovou cenu plnění.
- S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1, a to tak, jak je uvedeno níže.
- Pokud se týče změny počtu příspěvkových organizací, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 2, nastaly tyto již v době uzavření Dodatku č. 1, avšak nebyly v něm ještě zohledněny.

Článek II.

Předmět dodatku – změna Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1

- V odstavci 1 článku II. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 se její šestá věta s tímto původním obsahem: „*Dokončení fáze 2 pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci a pro objednatele a dokončení fáze 3 pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci bude stvrzeno jednotlivě akceptačním protokolem, kterých tak bude (53 pro fázi 2 a 52 pro fázi 3). Zkušební provoz (fáze 3) příslušné části díla u jednotlivých příspěvkových organizací nastává vždy po ukončení fáze 2 zvlášť pro tu kterou příspěvkovou organizaci*“ **mění a zcela nahrazuje** následující novou větou: „*Dokončení fáze 2 pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci a pro objednatele a dokončení fáze 3 pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci bude stvrzeno jednotlivě akceptačním protokolem, kterých tak bude (52 pro fázi 2 a 51 pro fázi 3). Zkušební provoz (fáze 3) příslušné části díla u jednotlivých příspěvkových organizací nastává vždy po ukončení fáze 2 zvlášť pro tu kterou příspěvkovou organizaci*“.
- V tabulce uvedené v odst. 1 článku II. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 **se mění** pro Fáze 2, Fáze 3 a Fáze 4 **text** ve sloupci „Lhůta plnění“ následovně:

Fáze	Obsah plnění	Lhůta plnění
------	--------------	--------------



<p>Fáze 2 – dodávka a implementace díla</p>	<p>- zhotovitel provede a dokončí dodávku, implementaci, instalaci, konfiguraci HW a SW infrastruktury části díla (tj. u každé jednotlivé příspěvkové organizace, a pokud jde o tzv. centrální řešení tak přímo u objednatele)</p> <p>- zhotovitel provede nezbytné zaškolení obsluhy (tj. pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci i pro objednatele, přičemž místo školení se musí nacházet na území Zlínského kraje)</p> <p>- zhotovitel dodá dokumentaci skutečného provedení dodané části díla (týkající se každé jednotlivé příspěvkové organizace, tak i té části díla týkající se tzv. centrálního řešení dodávaného přímo objednateli)</p> <p>- příslušná část díla bude připravena pro zahájení zkušebního provozu</p> <p>- završení fáze 2 vyhotovením akceptačních protokolů č. 2 (vždy zvlášť pro každý subjekt a vždy poté, co je provedeno veškeré plnění uvedené ve fázi 2 pro ten který subjekt)</p>	<p>do 210 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro prvních 16 subjektů</p> <p>do 289 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro dalších 18 subjektů</p> <p>do 319 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro posledních 18 subjektů</p>
<p>Fáze 3 – zkušební provoz</p>	<p>- poté, co je provedeno příslušné plnění uvedené ve fázi 2 pro příslušnou příspěvkovou organizaci) provede zhotovitel zkušební provoz, který spočívá v ověřování funkčnosti částí díla v běžném provozu a díky tomuto ověřování umožní identifikovat všechny byť i jen potenciální vady částí díla, které bude zhotovitel následně povinen odstranit a to v rámci fáze 3.</p> <p>- zhotovitel tak provede zkušební provoz u všech příspěvkových organizací. Kromě zkušebního provozu zajistí objednatel u třetí osoby provedení nezávislých penetračních testů. Vady částí díla, které se zjistí v rámci zkušebního provozu a penetračních testů je zhotovitel povinen odstranit v režimu podmínek zajištění podpory provozu díla (dle přílohy č. 5 této smlouvy)</p> <p>- fáze 3 bude završena zvlášť pro každou příspěvkovou organizaci – akceptačními protokoly č. 3</p>	<p>do 240 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro prvních 16 příspěvkových organizací</p> <p>do 319 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro dalších 17 příspěvkových organizací</p> <p>do 349 dní od nabytí účinnosti této smlouvy pro posledních 18 příspěvkových organizací</p>
<p>Fáze 4 – Zkušební provoz tzv. centrálního</p>	<p>zhotovitel provede zkušební provoz části díla dodávaného přímo objednateli, (tzv. centrálního řešení) a rovněž zkušební provoz díla jako celku. Vady tzv. centrální řešení i díla jako celku, které se zjistí v rámci zkušebního provozu je zhotovitel</p>	<p>do 379 dní od nabytí účinnosti této smlouvy</p>



řešení a díla jako celku	povinen následně odstranit a to v režimu podmínek zajištění podpory provozu díla (dle přílohy č. 5 této smlouvy) – završení tohoto plnění se stvrzuje až na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí díla	
	předání a převzetí dokončeného díla jako celku - vyhotovení a podpis závěrečného protokolu o předání a převzetí díla	do 379 dní od nabytí účinnosti této smlouvy

3. V odst. 4 článku V. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 **se mění**:
 - původní číslovka 53 nově na číslovku 52,
 - původní číslovka 17 nově na číslovku 16,
 - původní číslovka 240 nově na číslovku 289,
 - původní číslovka 270 nově na číslovku 319.

4. V odst. 5 článku V. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 **se mění**:
 - původní číslovka 52 nově na číslovku 51,
 - pátá věta shora uvedeného odstavce s tímto původním obsahem: „Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k akceptačnímu řízení tak, aby den akceptace byl pro prvních 17 příspěvkových organizací nejpozději do **240. dne** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pro dalších 17 příspěvkových organizací nejpozději do **270. dne** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a pro posledních 18 příspěvkových organizací nejpozději do **300. dne** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“ **nově na větu s tímto obsahem**: „Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k akceptačnímu řízení tak, aby den akceptace byl pro prvních 16 příspěvkových organizací nejpozději do **240. dne** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pro dalších 17 příspěvkových organizací nejpozději do **319. dne** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a pro posledních 18 příspěvkových organizací nejpozději do **349. dne** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“
 - poslední věta shora uvedeného odstavce s tímto původním obsahem: „Objednatel je oprávněn zajistit u třetí osoby provedení nezávislých penetračních a sdělit tak případné vady části díla vzešlé z výsledků penetračních testů i později než je uvedeno shora, a to zpravidla v těch případech, kdy by měl v průběhu 7 dní zajistit provedení penetračních testů u více než 17, resp. 18 příspěvkových organizací, přičemž platí, že po dobu, po kterou je objednatel v prodlení se zajištěním penetračních testů a sdělením případných vad části díla, není v prodlení zhotovitel a o dobu prodlení objednatel se prodlužuje doba původně plánované akceptace (ve které měl zhotovitel odstranit případné vady zjištěné z penetračních testů).“ **nově na větu s tímto obsahem**: „Objednatel je oprávněn zajistit u třetí osoby provedení nezávislých penetračních a sdělit tak případné vady části díla vzešlé z výsledků penetračních testů i později než je uvedeno shora, a to zpravidla v těch případech, kdy by měl v průběhu 7 dní zajistit provedení penetračních testů u více než 16, resp. 17 či 18 příspěvkových organizací, přičemž platí, že po dobu, po kterou je objednatel v prodlení se zajištěním penetračních testů a sdělením případných vad části díla, není v prodlení zhotovitel a o dobu prodlení objednatel se prodlužuje doba původně plánované akceptace (ve které měl zhotovitel odstranit případné vady zjištěné z penetračních testů).“

5. V odst. 6 článku V. Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 **se mění** původní číslovka 330 nově na číslovku 379.

6. Příloha č. 2 Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 – Podrobné vymezení díla **se mění** a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

7. Příloha č. 6 Smlouvy ve znění jejího Dodatku č.1 - Podrobné vymezení ceny díla (vč. ceny HW a SW) s rozložením na jednotlivé subjekty **se mění** a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.

8. Příloha č. 7 Smlouvy ve znění jejího Dodatku č.1 – Seznam příspěvkových organizací **se mění** a po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku.



Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 provedená na základě tohoto dodatku č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou jeho přílohy č. 1, č. 2 a č. 3.
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy byl podepsán oběma stranami, a účinnosti tím dnem, ve kterém nastane splnění obou následujících podmínek:
 - a) tento podepsaný dodatek č. 2 bude doručen smluvní stranou, která jej podepsala jako poslední, druhé smluvní straně,
 - b) tento dodatek č. 2 bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek č. 2 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 27. 5. 2019, 0 4 0 4 / R 1 3 / 1 9

Ve Zlíně dne:

V Zlíně dne:

za objednatele

za zhotovitele

.....
Jiří Čunek
hejtman

.....
xxxxx
na základě plné moci
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.