

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 018048A
Číslo smlouvy objednatele: 304/2018

Název díla:
“RH Přísečnice – MVE – projektová dokumentace

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
sídlo:
statutární orgán
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Zástupce objednatele
pro projektovou přípravu:

Zástupce objednatele
pro výkon technického
dozoru:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:


IČO:

AQUATIS a.s
Botanická 834/56, 602 00 Brno
46347526

DIČ:
zastoupený:

CZ46347526
**na základě pověření ze dne 15. 11. 2016
společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním
ředitelem a Ing. Radkem Maděříčem, technickým
ředitelem**

zástupce ve věcech technických:



bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 775
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
11. 04. 2018.

Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje následující:

Část původního znění:

SMLUVNÍ STRANY:
zástupce ve věcech technických:



Část nového znění:

SMLUVNÍ STRANY:

zástupce ve věcech technických:



Původní znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí
účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 15.04.2019

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 30.04.2019

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení
v IK PŘ:

do 31.05.2019

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

**Bez zbytečného odkladu po
nabytí účinnosti smlouvy**

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do **15.06.2019**

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do **28.06.2019**

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení
v IK PŘ: do **31.07.2019**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 21-05-2019

V Brně

dne 24.5.2019

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel společnosti
AQUATIS a.s



Ing. Radek Maděříč
technický ředitel společnosti
AQUATIS a.s